



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

Z 43120044

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

Sídlo: Na Vyhlička 35, 361 01 Karlovy Vary
Zastoupené: Ing. Evžen Krejčí, ředitel příspěvkové organizace
IČ: 00074811
DIČ: CZ00074811
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Karlovy Vary
Č. účtu: 173885759/0300
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Tousecká

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

TIMA, spol. s r.o. = obchodně výrobní služby

Sídlo: Karlovy Vary = Stará Růže, Vaněurova 9/477, PSČ 360 17
Statutární orgán: Stanislav Tichý, jednatel společnosti
Ing. Luboš Žýka, jednatel společnosti
Bohumil Žilka, jednatel společnosti
IČ: 406 23 284
DIČ: CZ40623284
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., K. Vary
Č. účtu: 1003063044/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 812

a

BMP CZ, a. s.

Sídlo: Pobřežní 867/7B, 188 00 Praha 8
Statutární orgán: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva
Ing. Dama Ndiaye, člen představenstva
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
IČ: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
Bankovní spojení: CréditAgricoleCorporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka
Č. účtu: 100062804/5000
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

Společně jako „Sdružení TIMA a SMP CZ“ pro realizaci zakázky: „Příroda spojuje – Sv. Linhart“

(dále jen jako „zhotovitel“)



Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.

Handwritten signature.

uzavřeli ve smyslu smlouvy o dílo ze dne 18.7.2012 následující Dodatek č. 1.

Za prvé:

Tímto Dodatkem č. 1 se ruší a nahrazuje ustanovení čl. 5. Doba plnění, bod 5.1. a 5.2. „SoD“ takto:

- 5.1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla do 14 dnů od odpisu této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 26.7.2013 v souladu s upřesněným harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 Dodatku č. 1. této smlouvy. Objednatel předpokládá ukončení kolaudačního řízení a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí do 31.8.2013. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky vzešlé z kolaudačního řízení v rámci poskytované záruky nejpozději do 30.9.2013. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Za druhé:

Tímto Dodatkem č. 1 se ruší a nahrazuje ustanovení čl. 7. Cena díla a fakturace, bod 7.3. a 7.4. „SoD“ takto:

- 7.3. Faktury budou v souladu s odst. 7.2 této smlouvy a v souladu s upřesněným finančním harmonogramem, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1. této smlouvy, zhotovitelem vystavovány následujícím způsobem:

a) Měsíční fakturace bude zhotovitelem vyhotovována na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu prací dle odst. 7.4. a dále

b) Fakturace bude rozdělena do tzv. rozhodných období a to:

1. rozhodné období od zahájení činnosti na Předmětu realizace ke dni 30.9.2012, kdy součet fakturace za 1. rozhodné období bude ve výši do 5 % z ceny dle odst. 7.1. této smlouvy. Zhotovitelem bude vyhotoven a doručen objednateli soupis provedených prací do 21.9.2012, který bude objednatelům odkontrolován a v rozsahu realizované kontroly odsouhlasen objednatelům nebo jím pověřeným stavebním dozorem ve lhůtě 3 dnů a v odsouhlaseném rozsahu provedených prací bude zhotovitelem vystavena faktura k 26.9.2012 a dále

2. rozhodné období od 1.10.2012 ke dni 30.11.2012, kdy součet fakturace za 2. rozhodné období bude ve výši do 30 % z ceny dle odst. 7.1. této smlouvy. Zhotovitelem bude vyhotoven a doručen objednateli soupis provedených prací do 21.11.2012, který bude objednatelům odkontrolován a v rozsahu realizované kontroly odsouhlasen objednatelům nebo jím pověřeným stavebním dozorem ve lhůtě 3 dnů a v odsouhlaseném rozsahu provedených prací bude zhotovitelem vystavena faktura k 27.11.2012 a dále

3. rozhodné období od 1.12.2012 ke dni 31.3.2013, kdy součet fakturace za 3. rozhodné období bude ve výši do 20 % z ceny dle odst. 7.1. této smlouvy. Zhotovitelem bude vyhotoven a doručen objednateli soupis provedených prací do 20.3.2013, který bude objednatelům odkontrolován a v rozsahu realizované kontroly odsouhlasen objednatelům nebo jím pověřeným stavebním dozorem ve lhůtě 3 dnů a v odsouhlaseném rozsahu provedených prací bude zhotovitelem vystavena faktura k 25.3.2013 a dále

4. rozhodné období od 1.4.2013 ke dni 30.6.2013, kdy součet fakturace za 4. rozhodné období bude ve výši do 35 % z ceny dle odst. 7.1. této smlouvy. Zhotovitelem bude vyhotoven a doručen objednateli soupis provedených prací do 19.6.2013, který bude objednatelům odkontrolován a v rozsahu realizované kontroly odsouhlasen objednatelům nebo jím pověřeným stavebním dozorem ve lhůtě 3 dnů a v odsouhlaseném rozsahu provedených prací bude zhotovitelem vystavena faktura k 25.6.2013 a dále



Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.

SMP CZ, a.s.

Ing. Jan Jech

místopředseda představenstva

V Praze dne

21. 9. 2012



SMP CZ, a.s.

Ing. Pavel Kameník

člen představenstva

V Praze dne

21. 9. 2012



LAZENSKÉ LEST

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti.

PŘÍRODA SPOJUJE - SV. LINHHART
201 - Pozorovací lávka u Lučních rybníků

Popis	2012												2013											
	8.2012		9.2012		10.2012		11.2012		12.2012		1.2013		2.2013		3.2013		4.2013		5.2013		6.2013			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
201 - Pozorovací lávka u Lučních rybníků																								
0: Všeobecné konstrukce a práce																								
1: Zemní práce																								
2: Základy																								
3: Svislé konstrukce																								
4: Vodorovné konstrukce																								
5: Komunikace																								
7: Přídružená stavební výroba																								
9: Ostatní konstrukce a práce																								
4 759 189																								
4 759 189																								

PRLOHA č. 1

PŘÍRODA SPOJUJE - SV. LINHHART
203 - Pozorovatelna u Linhartá

Popis	2012												2013																							
	8.2012			9.2012			10.2012			11.2012			12.2012			1.2013			2.2013			3.2013			4.2013			5.2013			6.2013			7.2013		
	31	30	29	30	29	28	31	30	29	30	29	28	31	30	29	30	29	28	31	30	29	30	29	28	31	30	29	30	29	28	31	30	29			
Etapa																																				
Rok																																				
Tržeb:																																				
Tyženi																																				
Celk. cena																																				
203 - Pozorovatelna u Linhartá																																				
0: Všeobecné konstrukce a práce																																				
1: Zemní práce																																				
2: Základy																																				
3: Svislé konstrukce																																				
4: Vodorovné konstrukce																																				
5: Kominikace																																				
7: Přídružená stavební výroba																																				
9: Ostatní konstrukce a práce																																				
357 007																																				
0 Kč																																				
51 000 Kč																																				
3 711 Kč																																				
46 666 Kč																																				
60 257 Kč																																				
187 117 Kč																																				
2 341 Kč																																				
2 291 Kč																																				
13 426 Kč																																				
357 007 Kč																																				

PŘÍRODA SPOJUJE - SV. LINNHART
201 - Pozorovací lávka u Lučních rybníků

Priloha č. 2

Etapas Rok Měsíc Týden	2012												2013																																						
	8.2012			9.2012			10.2012			11.2012			12.2012			1.2013				2.2013				3.2013				4.2013				5.2013				6.2013				7.2013											
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Popis																																																			
201 - Pozorovací lávka u Lučních rybníků																																																			
0: Všeobecná konstrukce a práce																																																			
1: Zemní práce																																																			
2: Základy																																																			
3: Svislé konstrukce																																																			
4: Vodorovné konstrukce																																																			
5: Komunikace																																																			
7: Přidružená stavební výroba																																																			
9: Ostatní konstrukce a práce																																																			

PŘÍRODA SPOJUJE - SV. LINNHART

202 - Pozorovací lávka u Fibichovy chaty

Etapa Rok Měsíc Týden	2012												2013																																				
	8.2012			9.2012			10.2012			11.2012			12.2012			1.2013			2.2013			3.2013			4.2013			5.2013			6.2013			7.2013															
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Popis																																																	
202 - Pozorovací lávka u Fibichovy chaty																																																	
0: Všeobecné konstrukce a práce																																																	
1: Zemní práce																																																	
2: Základy																																																	
3: Svislé konstrukce																																																	
4: Vodorovné konstrukce																																																	
5: Komunikace																																																	
7: Přidružená stavební výroba																																																	
9: Ostatní konstrukce a práce																																																	

PŘÍRODA SPOJUJE - SV. LINHHART
203 - Pozorovatelna u Linhartá

Etapas Rok Měsíc Týden	2012												2013																																			
	8.2012			9.2012			10.2012			11.2012			12.2012			1.2013			2.2013			3.2013			4.2013			5.2013			6.2013			7.2013														
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Popis																																																
203 - Pozorovatelna u Linhartá																																																
0: Všeobecné konstrukce a práce																																																
1: Zemní práce																																																
2: Základy																																																
3: Svislá konstrukce																																																
4: Vodorovné konstrukce																																																
5: Komunikace																																																
7: Přidružená stavební výroba																																																
0: Ostatní konstrukce a práce																																																