

AG. č. 70-50613/2013
ev. č. objednatele: 201300003
ev. č. zhotovitele: 1514.2060311MVI

D O D A T E K č. 2
Smlouvy o dílo AG. č. 70-50383/2012
ze dne 5. září 2012

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary
jednající ing. Petrem Kulhánkem, primátor
Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
IČ: 00 25 46 57 DIČ: CZ00254657
bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary
zastupující ve věcech smluvních: Ing. Eva Pavlasová, vedoucí technického odboru na základě plné
moci ze dne 25.10.2010, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 4 této smlouvy
jednající ve věcech technických: Ing. Luboš Gavlas, zástupce vedoucího technického odboru

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s..
se sídlem: Národní 10, PSČ 113 19, Praha 1
IČ: 45274924 DIČ : CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B a vložce č. 1561
bankovní spojení: č.ú.: 0141360165/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha
zastoupena: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci
zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Vidimský, provozně-obchodní náměstek, tel. 731601463
zástupce ve věcech realizace díla: pan Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 459
pan Jan Talaš, stavbyvedoucí, tel. 731 601 429
každý samostatně

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 2
S M L O U V Y O D Í L O AG. č. 70-50383/2012
ze dne 5. září 2012

A.

Dne 5.9.2012 byla uzavřena smlouva o dílo AG. č. 70-50383/2012 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a firmou EUROVIA CS, a.s. za účelem opravy krytu komunikace a usměrnění parkování s úpravou dopravního režimu v ulici Sládkova. Bylo nutno předělat projektovou dokumentaci (nové půdorysné řešení 1. části stavby) v souladu s připomínkami občanů a ochránců zeleně. Méněpráce a vícepráce, které jsou zohledněny v novém výkazu výměr a oceněny dle podmínek smlouvy o dílo (čl.V., odstavec 5.7.), zahrnují zvýšené výměry obrubníků a ploch a hlavně sanaci podloží. Nová cena za dílo oceněná dne 13.12.2012 je ve výši 2.534.769,27 Kč bez DPH oproti smluvní ceně 1.884.339,- Kč bez DPH. Po odečtení méněpráce činí vícepráce 650.430,- Kč.

B.

Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. V. ods. 5.1. tak, že jeho nové znění je následující:

V. Cena a způsob plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, ve výši 3.041.723,- Kč (slovy: třímilióny čtyřicetjednatisíc sedmsetdvacetřetí korun českých) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena díla bez DPH 2.534.769,- Kč (slovy: dvě milióny pětsetčtyřicetčetřítisíc sedmsetšedesátdevět korun českých) a DPH 506.954,- Kč (slovy: pětsetšesttisíc devětsetpadesátčetřetí korun českých). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že objednatel bude hradit úplatu za daň z přidané hodnoty účtovanou zhotovitelem v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného plnění za provádění činností dle této smlouvy.

C.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 5. září 2012 zůstávají beze změny.


D.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne 13.12.2012
Příloha č. 2: Plná moc pro ing. Josefa Krále
Příloha č. 3: Výpis z Usnesení č. RM/101/1/13 jednání RM ze dne 29.01.2013

V Karlových Varech, dne 04. února 2013.



Statutární město Karlovy Vary
zastoupená
Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru


EUROVIA CS, a.s.
zastupující
Ing. Josef Král
ředitel závodu Karlovy Vary
na základě plné moci


EUROVIA CS, a.s.
údiště pro závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Pátekova 72, 360 02 Karlovy Vary

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Karlovy Vary, Tuhnice, Sládkova ulice

Objekt: Úprava dopravního režimu - změna

JKSO:

Datum: 13.12.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem 2 534 769,27

HSV Práce a dodávky HSV 2 260 196,56

1 Zemní práce 75 667,89

1	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	14,000	433,00	6 062,00
2	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	14,000	335,00	4 690,00
3	001	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm za každých dalších 5 km	kus	14,000	39,00	546,00
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	67,380	140,00	9 433,20
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	67,380	262,00	17 653,56
6	001	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů ztuhnutých	m3	67,380	55,40	3 732,85
7	001	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	3 011,000	8,42	25 352,62
8	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	46,000	148,87	6 848,02
9	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	46,000	29,34	1 349,64
10	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2		46,40	0,00
11	103	103715000	substrát zahradnický - ornice	m3		789,00	0,00
12	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2		5,36	0,00
13	005	005724800	osivo směs jetelotravní	kg		79,90	0,00

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 217 366,31

14	221	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva těženého	m2	230,000	8,28	1 904,40
15	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	290,000	7,26	2 105,40
16	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	902,000	40,10	36 170,20
17	221	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	1 040,000	29,57	30 752,80
18	221	113107242	Odstranění krytu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 942,000	42,52	82 573,84
19	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	640,000	30,96	19 814,40
20	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	548,000	9,00	4 932,00
21	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	275,00	1 100,00
22	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 461,100	18,05	26 372,86
23	221	997221559	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	13 149,900	0,63	8 284,44
24	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t		250,00	0,00
25	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t		150,00	0,00
26	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	21,160	42,50	899,30
27	221	997221569	Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	190,440	12,90	2 456,68
28	R	Poznámka	Skládka je v majetku investora, není započten poplatek za skládku				0,00

21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 13 500,00

29	271	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně obsypu štěrkem	m	100,000	135,00	13 500,00
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

5 Komunikace 1 531 769,28

30	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	234,000	48,32	11 306,88
31	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	234,000	92,35	21 609,90
32	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	234,000	144,70	33 859,80
33	592	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	226,440	125,00	28 305,00
34	592	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	12,240	244,00	2 986,56

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
35	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	803,000	90,68	72 816,04
36	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	1 705,000	121,72	207 532,60
37	221	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	1 616,000	346,32	559 653,12
38	221	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 616,000	202,83	327 773,28
39	221	573332213	Prolití podkladu z kameniva popílkovou suspenzí pevnosti 1 MPa v množství 51 l/m2	m2	600,000	83,20	49 920,00
40	221	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl do 50 mm	m2	230,000	219,67	50 524,10
41	221	591211111	Kladení dlažby z koslek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	230,000	320,00	73 600,00
42	583	583801200	<i>kostka dlažební drobná, žula</i>	t		2 760,00	0,00
43	221	597661111-1	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních koslek drobných (bez dodávky kamenné dlažby)	m2	89,000	658,00	58 562,00
44	221	599141111	Vyplnění spár mezi novým obrubníkem a stávajícím asfaltem živíchnou zálivkou	m	476,000	70,00	33 320,00

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 78 000,00

45	R	8950000R1	Vybourání stávající uliční vpusti vč.odvozu na placenou skládku	KUS	5,000	3 652,00	18 260,00
46	R	8950000R2	Montáž a dodávka nové uliční vpusti bez zemních prací (osazení v místě vybourané vpusti)	KUS	4,000	6 500,00	26 000,00
47	R	8950000R3	Montáž a dodávka nové uliční vpusti včetně zemních prací (osazení v novém místě)	KUS	4,000	7 500,00	30 000,00
48	R	8950000R4	Kanalizační přípojka od nové vpusti na stávající kanalizaci	m	11,000	340,00	3 740,00

91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 229 257,60

49	221	919735112	Řezání stávajícího živíchného krytu hl do 100 mm	m	559,000	58,30	32 589,70
50	221	919735117	Páska pro napojení nového a starého asfaltu	m	83,000	105,00	8 715,00
51	221	916241113	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	685,000	228,00	156 180,00
52	583	583803130	<i>obrubník kamenný příčný, žula, OP2 30x20</i>	m		1 300,00	0,00
53	221	913121111	základní	kus	7,000	75,00	525,00
54	221	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a každý další den použití	kus	294,000	10,00	2 940,00
55	221	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	5,000	200,00	1 000,00
56	221	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a každý další den použití	kus	210,000	100,00	21 000,00
57	R	914000001	Osazení a dodávka svislé dopravní značky standardní rozměr	KUS		2 817,00	0,00
58	R	914000002	Demontáž a zpětná montáž svisle dopravní značky	KUS	1,000	465,00	465,00
59	221	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	90,000	6,43	578,70
60	221	915111115	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělicí čáry souvislé	m	70,000	25,00	1 750,00
61	221	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry	m	105,000	20,00	2 100,00
62	221	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	1,000	70,50	70,50
63	221	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	265,000	5,00	1 325,00
64	221	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,000	18,70	18,70

99 Přesun hmot 114 635,48

65	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíchným	t	2 187,700	52,40	114 635,48
----	-----	-----------	---	---	-----------	-------	------------

OST Ostatní 15 600,00


PRO Projekt 15 600,00

66	R	PRO	Projektová dokumentace	KPL	1,000	15 600,00	15 600,00
----	---	-----	------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Doplněné položky 258 972,71

100		113204111	Demontáž obrubníku parkového 50/500/250	m	40,000	30,96	1 238,40
101		113201111	Demontáž obrubníku chodníkového 80/500/250	m	90,000	75,40	6 786,00
102			Demontáž telefonního sloupu	ks	1,000	1 980,00	1 980,00
103		962052314	Bourání pilířů ze ŽB průřezu do 0,36m2	m3	0,313	3 000,00	937,50
104		961044111	Vybourání boční betonové opěry a podkladního betonu	m3	6,500	2 280,00	14 820,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
105		916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	40,000	127,00	5 080,00
106		916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	90,000	202,12	18 190,80
107		997013801	Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné)	t		150,00	0,00
108		997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	17,600	18,05	317,68
109		59217305	Zahradní obrubník betonový 50/500/250 pořízení	ks	80,000	41,40	3 312,00
110		59217523	Chodnikový obrubník betonový 80/500/250 pořízení	ks	180,000	86,00	15 480,00
111		122302202	Odkopávky a prokopávky pro silnice - hornina 4, množství do 1 000 m3	m3	300,000	186,00	55 800,00
112		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,000	14,30	471,90
113			Uložení sypaniny do násypů se zlepšením zeminy stabilizátem se zhutněním	m3	300,000	295,91	88 772,73
114	583	583801200	kostka dlažební drobná, žula	t		2 760,00	0,00
115		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	32	513,00	16 416,00
116		997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	128	17,20	2 201,60
117		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	32	418,00	13 376,00
118		997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	61	42,50	2 592,50
119		997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	244	12,90	3 147,60
120		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	61	132,00	8 052,00


EUROVIA ¹⁶
 s.r.o.
 občianskeho závodu, oblast Čechy západ
 závod Kytlový Vary
 Sedlečská 72, 260 02 Karlovy Vary



PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1,
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
jednatel Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva
(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci, který zastává funkci ředitele závodu Karlovy Vary, EUROVIA CS, a.s.,
odštěpný závod oblast Čechy západ,

panu **Ing. Josefu Královi**,
rodné číslo 7211221820
(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení zastupoval společnost EUROVIA CS, a.s., a to při právních úkonech týkajících se provozu závodu Karlovy Vary, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn činit pouze ty právní úkony, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.**, o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiný zadavatel**.

Tato plná moc je účinná do **31.12. 2013**.

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

V Praze dne 18. 12. 2013



Ing. Zdeňěk Synáček
člen představenstva

Ověření – legalizace


Běžné číslo položky ověřovací knihy: O 272/2012, 294/2012
O v ě ř u j i, že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsali

Martin Borovka, nar. 24.2.1974, _____
bytem Praha 6, Dejvice, Na Míčánce 2642/4 _____

Ing. Zdeněk Synáček, nar. 29.11.1959, _____
bytem Praha 10 – Hostivař, Řepčická 1261/24 _____

jejichž totožnost byla prokázána úředními průkazy. _____

V Praze dne 13.12.2012





Usnesení č. RM/101/1/13 z 4. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 29.01.2013

Věc: Sládkova ulici, úprava dopravního režimu

Rada města Karlovy Vary

souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Sládkova ulice, úprava dopravního režimu“ ze dne 5.9.2012 na vícepráce dle nové cenové nabídky od společnosti EUROVIA CS, a.s. ze dne 13.12.2012 a to ve výši 2.534.769,27 Kč bez DPH a

pověřila vedoucí technického odboru Ing. Evu Pavlasovou podpisem Dodatku č. 2 na akci „Sládkova ulice, úprava dopravního režimu“.



.....
Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru

