

Statutární město Karlovy Vary

a

COLAS CZ, a.s.

D O D A T E K č. 1
Smlouvy o dílo
č. objednatele:2017-00054/ORI

ze dne 31.10.2017

KARLOVY VARY 2018

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických:

Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení č.ú.:

zastoupená ve věcech smluvních: Petrem Balákem, manažerem regionu Karlovarského

zastoupená ve věcech technických: Karlem Žilákem, stavbyvedoucím

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))

se dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1
S M L O U V Y O D Í L O
č. 2017-00054/ORI**

ze dne 31.10.2017

A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary – cyklostezka A2, Tašovice – Dvory**“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Smluvní strany se v souladu s čl.14. odst.5 a čl. 5. odst.5 smlouvy o dílo uzavřené dne 31.10.2017 dohodly, že původní znění článku 5.odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním :

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši **3.614.633,79 Kč** (slovy: třímilionyšestsetčtrnáctisícšestsetřicettřikorunčeských, 79haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení Díla“), 2.987.300,65 Kč bez DPH (slovy: dvěmilionydevětsetosmdesátšesttisícčtristakorunčeských, 65haléřů) a DPH 686.078,47 Kč (slovy: šestsetosmdesátšesttisícšestdesátosmkorunčeských, 47haléřů).

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 31.10.2017 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Zhotovitel prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku, je zcela v souladu s ustanovením § 222 - *změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku* dle zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a uzavřením dodatku nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 2017-00054/ORI ze dne 31.10.2017.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Změnový list č.1

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne

V Karlových Varech, dne2018

Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města

COLAS CZ, a.s.
zastoupena
Petrem Balákem
manažerem regionu Karlovarského