



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tento projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU

Statutární město Karlovy Vary

a

Skanska a.s.

**DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO**

KARLOVY VARY 2011

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
IČ: 00 25 46 57
bankovní spojení, č.ú.: 27-5620600237/0100, vedený u Komerční banky a.s.,
pobočka Karlovy Vary
jediná ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
zastoupena ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic
technický dozor investora: Ing. František Kocourek, technik odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Skanska a.s.

se sídlem: Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
bankovní spojení, č.ú.: 2018344708/2600 vedený u Citibank Europe plc., organizační složka

Divize Pozemní stavitelství, Závod 02
zastoupena:

Bc. Jaroslavem Stupkou, výkonným ředitelem divize a
Ing. Rafaelem Morenem, ředitelem závodu 02 na základě
podpisového řádu

zastoupena ve věcech smluvních:
zastoupena ve věcech technických:

Ing. Rafaelem Morenem, ředitelem závodu 02
Ing. Milošem Dubským, projektovým manažerem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 20. června 2011 uzavřena smlouva o dílo (č.15-00011/2011, resp. 10000072001/6005), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25“ (dílo); a
- (B) Zhotovitel předložil objednateli změnové listy č.1 až č.25 (některé pozice neobsazeny), které potvrdili svým podpisem a se kterými souhlasí zástupce projektanta (autorský dozor) a zástupce objednatele ve věcech technických; uvedené změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku; a
- (C) Rada města Karlovy na svém 39. jednání, které se konalo dne 20. prosince 2011, schválila uzavření tohoto dodatku č.1 Smlouvy,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

SMLOUVY O DÍLO.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XXIII. odst.23.5. Smlouvy, uzavřené dne 20. června 2011, dohodly následovně:

1. Zhotovitel provedl pro objednatele stavební práce, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (vícepráce), zároveň některé práce obsažené ve Smlouvě neprovedl. Tyto změny byly zhotovitelem řádně zdokumentovány ve změnových listech č. 1 až č.28 (některé pozice neobsaženy), schváleny zástupcem projektanta, tj. autorského dozoru, zástupcem objednatele ve věcech technických a následně Radou města Karlovy Vary.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli za provedené vícepráce uvedené v článku I. odst. 1. tohoto dodatku částku ve výši 875 616,73 Kč bez DPH, slovy Osmsetsedmdesátpět tisíc Šestsetšestnáct korun českých a sedmdesát tři haléřů.
3. Objednatel nebude zhotoviteli hradit neprovedené práce uvedené v článku I. odst.1. tohoto dodatku ve výši 124 385,70 Kč bez DPH, slovy Stodvacetčtyřtisíc Třistaosmdesát pět korun českých a sedmdesát haléřů, podle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.
4. Peněžní částku za vícepráce převede objednatel na účet zhotovitele uvedený v záhlaví tohoto dodatku smlouvy bezodkladně po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a to v souladu s ustanoveními článku XX. Smlouvy.
5. Celková cena za provedení díla včetně víceprací a neprovedených prací dle tohoto dodatku Smlouvy činí bez DPH 23 611 526,00 Kč, slovy Dvacetřímilionů Šestsetjedenáct tisíc Pětsetdvacetšest korun českých, DPH vyúčtuje zhotovitel podle platných předpisů.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 20. června 2011 zůstávají beze změny.

III.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Přílohy:

- Výpis z usnesení z 39. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 20.12.2011
- Změnové listy č.1 až č.25 včetně přehledu změnových listů
- Výpis z obchodního rejstříku na společnost zhotovitele
- Výpis z registru ekonomických subjektů na objednatele
- Kopie výpisu z podpisového řádu zhotovitele


16 -01- 2012


V Karlových Varech dne:

V Praze dne: 5.1.2012


Statutární město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petr Kulhánek
primátor města




Skanska a.s.
Bc. Jaroslav Stupka
výkonný ředitel divize


Skanska a.s.
Ing. Rafael Moreno
ředitel závodu

SKANSKA Skanska a.s.
divize Pozemní stavitelství
Libalova 1/2348
012 149 00 Praha 4 - Chodov

Výpis z usnesení

**z 39. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 20.12.2011
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře**

40. Veřejná zakázka "Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25"

Rada města

schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo mezi Městem Karlovy Vary a společností Skanska a.s., IČ: 26271303, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25", kterým bude na základě skutečně provedených prací dle příložených Změnových listů zvýšena cena díla o částku 751.231,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 23.611.526,- Kč bez DPH.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje investic



Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25

Soupis provedených prací dle změnových listů - prosinec 2011

Změnový list č.	Název změnového listu	přípočet	odpočet
1	SO 03 - žaluzie vč. elektropohonu	22 787,94	
2	SO 02 - zateplení střechy	345 504,15	
3a	SO 01- podhled TP		-70 707,51
3b	SO 01- podhled TP	33 787,60	
4	SO 01- zateplení svislých konstrukcí	23 118,29	
5	SO 01- zkušební okno		-9 247,50
6	SO 01- neprůhledné zasklení	4 590,00	
7	SO 01 - zateplení fasády - otlučení		-2 895,80
8	SO 01 - zámečnické výrobky	22 594,00	
9	SO 01 - dveřní doplňky - omezovače	36 000,00	
10	SO 01 - elektroinstalace	160 043,00	
11	Zrušeno		
12	SO 01 -plastové parapety v TP		-20 636,00
13	Zrušeno		
14	SO 01 - sádkartonové konstrukce	39 136,30	
15	SO 01 - truhlářské práce	9 802,00	
16	SO 01 - mřížky a žaluzie	11 389,60	
17	Zrušeno		
18	SO 01 - výplně otvorů - dveřní doplňky	17 552,00	
19	SO 01 - pamětní tabulka		-3 768,57
20	SO 01 - malby a nátěry	100 767,22	
21	SO 01 - kamenné obklady	30 632,22	
22	SO 01 - nápis na fasádě	5 172,36	
23	SO 01 - keramické obklady	12 740,05	
24	SO 03 - žaluzie		-8 834,86
25	SO 02 - Hromosvod		-8 295,46
Σ celkem		875 616,73	-124 385,70

Celkem k fakturaci bez DPH


751 231,03

Za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
 divize Pozemní stavitelství
 závod 02
 projektový tým 250
 Líbalova 1/2348, P.O.Box 41
 149 00 Praha 4 - Chodov

Za objednatele:

Statutární město
 KARLOVY VARY

(14)

 F. KOCOUREK