

Statutární město Karlovy Vary

a

FH STAV, s.r.o.

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele č. 2014-00068/ORI

ze dne 26. 8. 2014

KARLOVY VARY 2014

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary
zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Františkem Škarydem, vedoucím odboru kultury, školství a tělovýchovy
zastoupené ve věcech technických:

Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

FH STAV, s.r.o.

se sídlem: Mořičovská 1210, Ostrov, PSČ: 363 01

IČ: 29 09 32 52

DIČ: CZ29093252

bankovní spojení č.ú.: 3070675349/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary
zastoupená ve věcech smluvních:

Bc. Martinem Frousem, pověřeným zástupcem
zastoupená ve věcech technických:

Bc. Martinem Frousem, pověřeným zástupcem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 26. 8. 2014 uzavřena smlouva o dílo č. 2014-00068/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „**Oprava kapličky Ecce Homo, I.P.Pavlova**“ (dále jen „Dílo“); a
- (B) Mezi objednatelem a zhotovitelem byl dne 10. 10. 2014 uzavřen Dodatek č. 1 smlouvy, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení Díla do 31. 10. 2014; a
- (C) Mezi objednatelem a zhotovitelem byl dne 29. 10. 2014 uzavřen Dodatek č. 2 smlouvy, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení Díla do 30. 11. 2014; a
- (D) Zhotovitel na základě ustanovení čl. V. odst. 6 Smlouvy snížil rozsah Díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz. příloha č. 1 tohoto Dodatku. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem objednatele ve věcech technických; a
- (E) Zhotovitel se dohodl s objednatelem na rozšíření rozsahu Díla o práce, které budou provedeny (vícepráce), viz. příloha č. 1 tohoto Dodatku. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem objednatele ve věcech technických;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 3
SMLOUVY O DÍLO**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XIV. odstavce 4. Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 8. 2014 (dále jen „Smlouva“) dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Oprava kapličky Ecce Homo, I.P.Pavlova**“ provede stavební práce, které jsou uvedeny v požadavku na změnu Smlouvy a v ocenění ke změně stavby: „**Oprava kapličky Ecce Homo, I.P.Pavlova**“. Tento požadavek a ocenění jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.

- A. Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly, že původní znění článku V. odstavce 1. Smlouvy se ruší a jeho nové znění je následující:

Cena a způsob plnění

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **150.465,64 Kč** (slovy: **Jednostopadesáttisícčtyřistašedesátpět korun českých 64 hal**) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH **124.351,77 Kč** (slovy: **Jednostodvacetčtyřtisícřistapadesátjedna korun českých 77 hal**) a DPH **26.113,87 Kč** (slovy: **Dvacetšesttisícotřináct korun českých 87 hal**).

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.


- B. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2014-00068/ORI ze dne 26. 8. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 10. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2014 zůstávají beze změny.

C. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: Požadavek zhotovitele na změnu č. 1 ze dne 3. 11. 2014

V Karlových Varech, dne 14. 11. 2014



Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Bc. Františkem Škarydem
vedoucím odboru kultury, školství
a tělovýchovy

FH STAV, s.r.o.
zastoupena
Bc. Martinem Frousem
pověřeným zástupcem

FH STAV, s.r.o. ©
Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
IČ: 29093252 DIČ: CZ29093252
www.fhstav.cz info@fhstav.cz

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Oprava kapličky Ecce Homo, I.P.Pavlova“

Datum vydání požadavku:

3.11.2014

Adresa objednatele:

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Štít nad obrazovým rámem, strop kapličky

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Očištění štítu nad obrazovým rámem a jeho částečné restaurování.

Nové řešení:

Položka rozpočtu č. 5 - Očištění štítu nad obrazovým rámem a jeho částečné restaurování – nebylo realizováno
Nové položky rozpočtu – práce realizované navíc nad rámec PD na základě doporučení restaurátorského průzkumu a návrhu projektanta:

Otlučení omítek stropu 100%

Tesařská demontáž bednění z prken a montáž nového bednění

Dodávka a montáž Staussova keramického pletiva

Vápenná omítka hladká a štuková vnitřních stropů nanášená ručně

Zdůvodnění změny:

Důvodem pro změny byly návrhy z restaurátorského průzkumu a technická doporučení projektanta.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádné.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


Změny mají vliv na cenu díla.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 3.11.2014

Podpis:



FH STAV, s.r.o. ②

Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

IČ: 29093252 DIČ: CZ29093252

www.fhstav.cz info@fhstav.cz

Vyjádření objednatele:

S požadavkem na změnu souhlasím.

Datum: 3.11.2014

Podpis:

Statutární město
Karlovy Vary
(11)
/SO

Ocenění ke změně č. 1

Projekt: „Oprava kapličky Ecce Homo, I.P.Pavlova“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č.1/ze

3.11.2014

dne:3.11.2014

název části stavby (stavební objekt):

Štít nad obrazovým rámem, strop kapličky

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 3.11.2014 se odsouhlasuje změna:

| smlouva | | | | | | |
|-----------------------|-------------|--|------|----------|------------|------------------|
| č.pól. | kód položky | popis | m.j. | množství | j.cena | celkem Kč |
| 5 | 6100120_R | Očištění štítu nad obrazovým rámem a jeho částečné restaurování | kpl | 1,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 58 | 978021191_R | Otluč. omítek stropu 100% | m2 | 3,80 | 105,70 | 401,66 |
| 59 | 762341811_R | Tesař. demontáž bednění prkna | m2 | 1,60 | 74,60 | 119,36 |
| 60 | 762341210_R | Tesař. bednění prken hrubé rovné | m2 | 3,80 | 389,30 | 622,88 |
| 61 | 612000001_R | Dodávka a montáž Staussova keramického pleťiva | m2 | 3,80 | 810,00 | 3 078,00 |
| 62 | 612321141_R | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 3,80 | 298,70 | 1 135,06 |
| 63 | 611311131_R | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 3,80 | 36,50 | 138,70 |
| celkem | | | | | | -4 504,34 |
| Celkem včetně DPH 21% | | | | | | -5 450,25 |

V Karlových Varech dne: 3.11.2014

Zhotovitel:



FH STAV, s.r.o. ②

Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

IČ: 29093252 DIČ: CZ29093252

www.fhstav.cz info@fhstav.cz

Objednatel:

TDI:

