



Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
Náměstí Krále Jiřího 6
Cheb 350 02

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
ORI/obj.46/13/Koř.

VYŘIZUJE / LINKA
Kořán / 263
mob.725 038 743

KARLOVY VARY
21.11.2013

VĚC: **DODATEK k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-15117/2013**
Opěrná a zárubní zeď, Bezručova, Karlovy Vary – změna č.1

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu projektových prací spojených se zpracováním změny projektové dokumentace stavby: Opěrné a zárubní zdi, Bezručova ulice:

Termín: do 20.3.2014


S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy: zhotovitelova žádost (e-mail) ze dne 20.11.2013





DOPRAVNÍ STAVBY A VENKOVNÍ ARCHITEKTURA s.r.o.

Projektová, inženýrská a konzultační kancelář

Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb

Tel : 354 436 328

Email : info@dsva.cz

Fax : 354 535 179

www.dsva.cz

**Statutární město Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary**

Naše č.z.: 462013 Vyřizuje: Váchalová Datum : 20.11.2013 Vaše č.obj.:OBJ3515117/2013

Věc: Žádost o posun termínu projektové dokumentace na akci: Opěrná a zarubní zeď, Bezručova, Karlovy Vary - změna č.1

Vážení,

tímto Vás žádáme o posun termínu dodávky na výše uvedenou akci do 20.3.2014, z důvodu zapracování dojednaných změn do projektové dokumentace:

- začlenění opěrných zdí SO 201 a SO 203
- zahrnutí úpravy křižovatky Bezručova – Havlíčkova
- řešení zábradlí a veřejného osvětlení

Děkuji, s pozdravem

Ing. Petr Král
zodpovědný projektant

