

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

VIDEST s.r.o.

Sokolovská 179/79

360 05 Karlovy Vary

IČ: 27995771

Karlovy Vary, dne: 24.11.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-22228/2015

Vyřizuje: Sakařová Jitka

Tel: 353 118 237

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
<p>Objednáváme u vás provedení prací v rámci stavby "K.Vary - revitalizace ulic Fibichova a Janáčkova", které musí být provedeny nad rámec plnění dle smlouvy o dílo.</p> <p>Důvodem prací jsou požadavky ze strany obyvatel a změna v technickém řešení stavby. V rámci prací bude provedeno:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vybourání betonových vrstev- Provedení podbalů v místech zjištěných poruch- Požadavky občanů - Chodník před čp. Fibichova 765 – 766; slepá komunikace před čp. Fibichova 640 – 641; pěšina – propojení mezi protihlukovou stěnou a sídlištěm <p>Záruční lhůta na provedené práce - 60 měsíců Splatnost faktury - 14 dní</p>			Cena bez DPH 443 052,14

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.11.2015
	Způsob platby	

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

Požadavek zhotovitele na změnu č.2
Projekt: „ Karlovy Vary, revitalizace veřejného prostoru – Fibichova – Janáčkova“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
přípočty v provedených pracích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

Z důvodu zjištění odlišného stávajícího stavu, než který předpokládala projektová dokumentace a vyhovění požadavkům občanů muselo dojít ke změnám a rozšíření rozsahu stavby :

- Po odkrytí asfaltových vrstev v místech chodníků a komunikací byly odkryty betonové vrstvy, které musí být vybourány z důvodu výškového napojení na vstupy do objektů a stávající komunikace
- V místech zjištěných deformací a chybějících konstrukčních vrstev musí být provedeny vyrovnávací asfaltové vrstvy (podbaly)
- Požadavky občanů :
 - 1) chodník před čp. Fibichova 765 – 766
 - 2) slepá komunikace před čp. Fibichova 640 – 641
 - 3) pěšina – propojení mezi protihlukovou stěnou a sídlištěm

Zdůvodnění změny:

Skutečný stav neodpovídal předpokládanému stavu.

Bylo vyhověno požadavkům občanů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


Dojde k navýšení ceny díla.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
Sídlo:
Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary, 360 05
IČ: 49221434 DIČ: CZ5656100054
e-mail: info@statutarni-mesto-kv.cz
Tel.: 777 282 002

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:



Ing. Olga HAVLÍKOVÁ
autORIZOVANÝ INŽENÝR PRO DOPRAVNÍ STAVBY
Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary
IČ: 49221434 DIČ: CZ5656100054
e-mail: havlikova.o@seznam.cz
Tel.: 777 282 002

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARLOVY VARY
(36)



Ing. Olga Havlíková
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary
e-mail: havlikova.o@seznam.cz
tel. 353 228 241, 777 282 002

adresát:

Magistrát města Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

stavba:

Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janáčková
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy

Zdůvodnění víceprací:

Na základě požadavků obyvatel budou provedeny následující úpravy:

Oprava chodníku před panelovými domy č.p. 765 a 766. Stávající chodník byl vybourán a nahrazen novým s dlážděným povrchem. Dále byla provedena oprava živičného povrchu komunikace za č.p. 640 a 641. Dle požadavku obyvatel byla také obnovena nebezpečná pěšina z ulice Frimlovy podél protihlukové zdi do ulice Fibichovy.

Při odstranění podkladních vrstev chodníků v Janáčkově ul. u č.p. 780 a ve Fibichově ul. u č.p. 765 a 766 bylo nutné vybourání nadměrných vrstev betonu a železobetonu v tl. 200-450 mm.

V Janáčkově ulici byly provedeny vyrovnávky (podbaly) v místě nově vzniklých deformací vozovky proti č.p. 718-721. Tím vznikly vícepráce spojené s bouracími pracemi (betony), odvozem materiálu a jeho skládkováním vč. poplatků.

Veškeré vyjmenované práce mohl realizovat pouze hlavní dodavatel stavby z důvodu bezprostřední souvislosti s touto stavbou. To je z důvodů postupu stavby a návazností, BOZP, uplatnění záruk a také případných časových prodlev a navazujících dopravních opatření v hustě obydlené lokalitě.



zpracovala:

Ing. Olga Havlíková

Karlovy Vary

Rekapitulace plnění OBJ

Stavba: Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janáčkova
Objekt: ZL 1 - 4 - Doplnkové výkony akce Fibichova Janáčkova

KSO: Revitalizace ulic Fibichova / Janáčkova
Místo: MMKV

Zadavatel: VIDEST s.r.o.

CC-CZ: 27995771
Datum: CZ 27995771

Uchazeč: Ing. Olga Havlíková

IČ: 27995771
DIČ: CZ 27995771

Projektant:
Poznámka:

Cena bez DPH

443 052,14 Kč

DPH základní
snížená

Základ daně
198 605,44 Kč
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 707,14 Kč
0,00

Cena s DPH:

484 759,28 Kč

v CZK

Náklady soupisu celkem

443 052,14 Kč

ZL 1	Rekonstrukce části chodníku před objekty Fibichova čp. 766/2 - 4	118 976,14 Kč
ZL 2	Dopojení slepé části u čp 641	49 371,27 Kč
ZL 3	Pěšina za objekty čp 772 - 767	76 099,29 Kč
ZL 4	Ostatní doplnkové výkony akce	198 605,44 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce ulic Fibichova / Janáčkova
Objekt:

ZL 1 - Rekonstrukce části chodníku před objekty Fibichova čp. 766/2 - 4

KSO:
Místo: Fibichova 766/4 a 766/2

Zadavatel:
MMKV

Uchazeč:
Videst

Projektant:
Ing. Havlíková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

118 976,14

DPH základní
snižená

Základ daně
118 976,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
24 984,99
0,00

Cena s DPH

V CZK

143 961,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ulic Fibichova / Janáčkova

Objekt:
ZL 1 - Rekonstrukce části chodníku před objekty Fibichova čp. 766/2 - 4

Místo: ulice Fibichova

Zadavatel: MMKV
Zhotovitel: Videst

Datum: 13.10.2015

Projektant:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

118 976,14 Kč

D	D2	Revitalizace sídliště							
D	11	Přípravné a přidružené práce							118 976,14 Kč
11	K	113107241R00	Odstanění podkladu nad 200 m ² , živичného tl.5 cm	m ²	99,900	21,00 Kč	2 097,90 Kč		
9	K	113152111R00	Odstanění podkladu z kamenniva těžného	m ³	4,995	445,00 Kč	2 222,78 Kč		
20	K	113107131R00	Odstanění podkladu pl.200 m ² , bet.prostý tl.15 cm	m ²	99,900	432,00 Kč	43 156,80 Kč		
13	K	113204111R00	Výtrhání obrub záhonových	m	50,000	17,00 Kč	850,00 Kč		
32	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	99,900	14,00 Kč	1 398,60 Kč		
37	K	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m ²	m ²	10,000	21,00 Kč	210,00 Kč		
50	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	99,900	119,85 Kč	11 973,02 Kč		
52	K	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m ²	5,000	82,00 Kč	410,00 Kč		
69	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m ²	99,900	195,00 Kč	19 480,50 Kč		
83	K	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	50,000	210,00 Kč	10 500,00 Kč		
100	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	48,700	125,00 Kč	6 087,50 Kč		
101	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	292,200	4,00 Kč	1 168,80 Kč		
102	K	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	48,700	25,00 Kč	1 217,50 Kč		
103	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	48,700	6,00 Kč	292,20 Kč		
104	K	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	31,460	110,00 Kč	3 460,60 Kč		
106	K	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	12,480	85,00 Kč	1 060,80 Kč		
111	K	59245308	Dlažba zámková betonová přírodní 20x10x6	m ²	102,890	126,00 Kč	12 964,14 Kč		
129	K	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dopravy na stavbu	m ³	1,000	425,00 Kč	425,00 Kč		



 Ing. J. Štěrba, s.r.o.

 17979, K.Vary, 360 05

 IČ: 032 23 32

 DIČ: CZ03223323

 Tel: 353 233 549

 E-mail: info@steba.cz

Společenství vlastníků jednotek domu Fibichova 765 – 766
se sídlem Karlovy Vary 17, PSČ 360 17, Fibichova 766

Statutární město Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl – vedoucí odboru
Moskevsaká 21
361 20 Karlovy Vary

V Karlových Varech dne 3.8.2015

Věc: Revitalizace prostor Stará Role – vnitroblok Fibichova, Janáčkova

Vážený pane inženýre,

v nedávné době byla zahájena výše uvedená investiční akce města spočívající v rekonstrukci komunikací a chodníků v ulicích Janáčkova a Fibichova. Obyvatelé domů v těchto ulicích byli seznámeni s plánovaným rozsahem a harmonogramem prací prostřednictvím vývěsek situací v jednotlivých domech. Prostudováním informačního materiálu jsme zjistili, že se v rámci plánovaných prací neuvažuje s rekonstrukcí chodníku přilehlého k objektům Fibichova 765/2 a 766/4. Z fyzické prohlídky technického stavu předmětného chodníku a porovnáním s technickým stavem ostatních chodníků v ulicích Fibichova a Janáčkova je zcela patrné, že technický stav chodníku před výše uvedenými domy je ve stejném a spíše horším stavu, než technický stav chodníků, jejichž rekonstrukce je zařazena do plánu stavební akce. Proto se na Vás obracíme se žádostí o přehodnocení rozsahu plánovaných prací ve smyslu zařazení rekonstrukce výše uvedeného chodníku do plánu investiční akce, neboť si myslíme, že si opravu tato část chodníku v současném stavu zcela zaslouhuje.

Děkujeme za vstřícnost a kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Ing. Petr Lysák
předseda výboru

SVJ Fibichova 765 – 766
Fibichova 766/4
360 17 Karlovy Vary



**Společenství vlastníků
jednotek**
Fibichova 765-766, 360 17 Karlovy Vary
IČO: 750 11 018

Obdrží: zástupci výboru SVJ

IČ 750 11 018

Zapsáno v obchodním rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl S, vložka 2768

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace veřejného prostoru Fibichova / Janáčkova
Objekt: ZL 2 - Dopojení slepé části u čp 641

ZL 2 - Dopojení slepé části u čp 641

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
MMKV

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Videst

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Havířková
Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

49 371,27 Kč

DPH základní
sniženo

Základ daně
49 371,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 367,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

59 739,24

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Revitalizace veřejného prostoru Fibichova / Janáčkova
Objekt: ZL 2 - Dopojení slepé části u čp 641

ZL 2 - Dopojení slepé části u čp 641

Místo:
Zadavatel: MMKV
Uchazeč: Videst

Datum:
Projektant: Ing. Havířková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	ZL 2		Dopojení slepé části u čp 641				49 371,27 Kč	
7	K	113151214R00	Frézování krytu nad 500 m ² , bez překážek, tl.5 cm	m ²	10,500	48,00 Kč	504,00 Kč	
14	K	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	40,000	29,00 Kč	1 160,00 Kč	
20	K	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m ² , bet.prostý tl.15 cm	m ²	6,000	432,00 Kč	2 592,00 Kč	
21	K	122202020R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	1,900	168,00 Kč	319,20 Kč	
31	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m ³	1,900	65,00 Kč	123,50 Kč	
32	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m ²	18,000	14,30 Kč	257,40 Kč	
33	K	182001121R00	Pláštní úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m ²	12,000	12,00 Kč	144,00 Kč	
52	K	564831111R00	Podklad ze šterkodrtí po zhuštění tloušťky 10 cm	m ²	8,000	82,00 Kč	656,00 Kč	
59	K	565141111R00	Podklad z obal. kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 6 cm	m ²	18,000	299,00 Kč	5 382,00 Kč	
62	K	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m ²	m ²	81,000	16,00 Kč	1 296,00 Kč	
64	K	577141212R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m ²	81,000	249,00 Kč	20 169,00 Kč	
79	K	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	39,200	75,00 Kč	2 940,00 Kč	
81	K	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.,lože z C 12/15	m	40,000	289,00 Kč	11 560,00 Kč	
99	K	998225111R00	Prům.hmot. pozemní komunikace, kryt živичný	t	20,800	13,00 Kč	270,40 Kč	
100	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,670	125,00 Kč	958,75 Kč	
101	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	30,680	4,00 Kč	122,72 Kč	
102	K	979088212R00	Nekládání suti na dopravní prostředky	t	7,670	25,00 Kč	191,75 Kč	
104	K	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	3,120	110,00 Kč	343,20 Kč	
106	K	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obelovaný asfalt	t	4,550	85,00 Kč	386,75 Kč	



VIDUŠT s.r.o.

 Sídlo: Křižkova 1979, K.Vavřinec 105

 IČO: 252 23 222

 Tel: +420 73 235 549

 E-mail: vidust@vidust.cz

Magistrát města K. Vary;

Magistrát města Karlovy Vary

C. dop.:		
C. j.:		
Doručeno osobně		
Došlo: - 2 - 11 - 2015		
Zprac: [Signature]		
Počet listů:	Počet příloh: [Signature]	
Spis. znak:	Star. znak:	Star. číslo:

MMKV-157400/15

Karlovy Vary – Stará Role 31. 10. 2015

Věc : Připomínky k některým úpravám a revitalizaci ulic, chodníků a zeleně ve čtvrti Karlových Varů – Stará Role v r. 2015 - Petice :

Obyvatelé domů **Fibichova 641/1, Fibichova 640/3, Závodu míru 583/11, Závodu míru 588/13, 588/15** a dalších přilehlých objektů nesouhlasí s některými terénními úpravami v okolí dotčených objektů :

- nedokončené části komunikace při objektu **Fibichova 641/1 a Fibichova 640/3**, ponechané staré obrubníky, poškozené těžkou stavební mechanizací při ostatních terénních úpravách (po dokončení terénních úprav bude stékat rozbředlá zemina po deštích na vozovku a ztěžovat tak a ohrožovat jak provoz aut, tak chodce, kterým tento úsek vozovky bude sloužit zároveň jako chodník, pro jeho současnou i budoucí nepřítomnost) – fotografie a označení na mapce šipkou.
- při terénních pracích a osazování obrubníků se zapomnělo na vstupy do objektů, z veřejné komunikace, ve kterých bydlí staří a invalidní občané (sešikmené obrubníky pro nájezd a sjezd invalidních vozíků a nákupních tašek na kolečkách a ručních vozíků, dětských kočárku) – foto v příloze.
- některé silniční komunikace v této části obytné čtvrti Stará Role byly natolik zúženy, že neodpovídají ani předpisům pro zajištění provozu vozů záchranných a zdravotních služeb (šíře vozovky min. 3,5 m) a v případě provozu pro obchvat hlavní silnice Závodu míru, v případě havárie (např. křižovatka u mateřské školky).
- po ukončení všech stavebních a terénních úprav žádáme o osazení dopravního značení odpovídajícího místním podmínkám pro dopravní provoz (jsou zde např. zdravotnická zařízení u nichž stojí často sanitní vozy pro odvoz pacientů a lékařských vzorků z odběru krve... a vozy pacientů, kteří přijeli na lékařskou kontrolu) s ohledem na nedalekou mateřskou školku a starší obyvatele čtvrti je nutno vyznačit i přechody pro chodce, aby se mohli dostat na druhou stranu ulice (často se stává, že přechod z chodníku, na chodník je zatarasen parkujícími vozy).

Za včasné vyřízení našich žádostí děkujeme a veškerou korespondenci k uvedeným bodům naší žádosti zasílejte na adresu:

Boumgörtlová Jiřina

Fibichova 640/3

Karlovy Vary – Stará Role

360 17

2

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace ulic Fibichova / Janačkova
Objekt:

ZL 3 Pěšina za objekty čp 772 - 767

KSO:
Místo:
Zadavatel: MMKV
Uchazeč: Videst
Projektant: Ing. Havlíkova
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

76 099,29

DPH základní
snižena

Základ daně
76 099,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 980,85
0,00

Cena s DPH

V CZK

92 080,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace ulic Fibichova / Janačkova
Objekt:

ZL 3 Pěšina za objekty čp 772 - 767

Místo:

Zadavatel: MMKV
Uchazeč: Videst

Datum:

Projektant: Ing. Havlíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem

76 099,29 Kč

D DZ Revitalizace sídliště

76 099,29 Kč

21	K	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	24,000	168,00 Kč	4 032,00 Kč	
23	K	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m ³ , STROJNĚ	m ³	6,400	198,00 Kč	1 267,20 Kč	
25	K	13960102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	0,550	755,00 Kč	415,25 Kč	
26	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m ³	30,950	53,00 Kč	1 640,35 Kč	
27	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	30,950	28,00 Kč	866,60 Kč	
28	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	30,950	185,00 Kč	5 725,75 Kč	
29	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m ³	123,800	8,00 Kč	990,40 Kč	
31	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m ³	30,950	65,00 Kč	2 011,75 Kč	
32	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m ²	120,000	14,00 Kč	1 680,00 Kč	
33	K	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m ²	64,000	12,00 Kč	768,00 Kč	
38	K	199000005R00	Poplatek za sčítádku zeminy 1- 4	t	52,615	55,00 Kč	2 893,83 Kč	
50	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m ²	96,000	119,85 Kč	11 505,60 Kč	
65	K	589116112R00	Lomové prosivky - lomitopisčité tl. 5 cm po zhuťnění	m ²	192,000	42,00 Kč	8 064,00 Kč	
83	K	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	160,000	210,00 Kč	33 600,00 Kč	
99	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	49,120	13,00 Kč	638,56 Kč	



PODNET

AMKV-172477/15 Karlovy Vary dne 8.10.2015

Magistrát města Karlovy Vary
odbor investic
Moskevská 21
Ing. Sakařová
Kar lovy Vary

① MAGISTRÁT MĚSTA KARLOVY VARY		Č.dop.:
Č.j.: 1570/OK/15	Zprac: Sca.	
Doručeno osobně		
Došlo: - 8 - 10 - 2015		
Počet listů:	Počet příloh:	
Spis. znak: 770	Skart. znak:	Skart. lhůta: 2/10

Věc: Připomínky k realizaci stavby „Revitalizace ulice Fibichova a Janáčkova“

Na základě informací získaných při kontrolním dnu dne 8.10.2015 na výše uvedené stavbě, žádáme o dořešení následujícího:

- ✓ zajistit umístění 2 kontejnerů na komunální odpad pro domy čp. 771 a 772 Fibichova ulice, žádáme o vrácení se k původnímu stání,
- ✓ neumísťovat lavičky (v projektu 2 ks) za domy, které již dříve byly využívány pouze bezdomovci, což mělo za následek rušení nočního klidu,
- ✓ v rámci stavby upravit jednu lampu veřejného osvětlení pro stávající průchod za protihlukovou zdí,
- ✓ chybí chodník (alespoň štěrkem upravená cesta) od autobusové zastávky k čp. 772,
- ✓ žádáme, aby bylo zkontrolováno odvodnění na začátku parkoviště u MŠ.

za SVJ Fibichova 771 a 772
Jaroslav Brátka

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janačkova
Objekt: ZL 4 - Ostatní doplňkové výkony akce

KSO: Revitalizace ulic Fibichova / Janačkova
Místo: MMKV

Zadavatel: VIDEST s.r.o.

Uchazeč: 27995771
DIČ: CZ 27995771

Projektant: Ing. Olga Havlíková

Poznámka:

Cena bez DPH

198 605,44 Kč

DPH základní
snižovaná

Základ daně
198 605,44 Kč
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 707,14 Kč
0,00

Cena s DPH

v CZK

240 312,58 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janačkova

Objekt: ZL 4 - Ostatní doplňkové výkony akce

Místo: Revitalizace ulic Fibichova / Janačkova

Zadavatel: VIDEST s.r.o.

Datum:

Projektant: Ing. Olga Havlíková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

198 605,44 Kč

D2 - Revitalizace sídliště

198 605,44 Kč

11 - Přípravné a přidružené práce	94 413,60 Kč
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	55 913,00 Kč
57 - Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	2 992,00 Kč
96 - Bourání konstrukcí	22 104,00 Kč
H22 - Komunikace pozemní a letiště	383,29 Kč
S - Přesuny sutí	22 799,55 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace veřejného prostoru Fibichova - Janáčkova

Objekt:

ZL 4 - Ostatní doplňkové výkony akce

Místo:

Revitalizace ulic Fibichova / Janáčkova

Zadavatel:

VIDEST s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. Olga Havlíková

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

198 605,44

D D2 Doplňkové výkony realizační

198 605,44 Kč

20	K	11310/151R00	Přípravné a přidružené práce Odstředění podkladu pl.200 m ² , bet.prostý tl.15 cm	m ²	218,550	432,00 Kč	94 413,60 Kč	
59	K	56514111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+, do 3 m,tl. 6 cm	m ²	187,000	299,00 Kč	55 913,00 Kč	
62	K	57321111R00	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch Pestřík živčný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m ²	m ²	187,000	16,00 Kč	2 992,00 Kč	
93	K	96105511R00	Bourání konstrukcí Bourání základů železobetonových	m ³	3,600	6 140,00 Kč	22 104,00 Kč	
99	K	99822511R00	Komunikace pozemní a letiště Presun hmot., pozemní komunikace, kryt živčný	t	29,484	13,00 Kč	383,29 Kč	
0	S		Přesuny sutí				22 799,55 Kč	

100	K	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	77,843	125,00 Kč	9 730,41 Kč
101	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	467,060	4,00 Kč	1 868,24 Kč
102	K	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	77,843	25,00 Kč	1 946,08 Kč
103	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	77,843	6,00 Kč	467,06 Kč
104	K	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	68,843	110,00 Kč	7 572,76 Kč
105	K	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	9,000	135,00 Kč	1 215,00 Kč

VIDEOST s.r.o.

Adresa: 170 79 KAMENICE

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

Číslo účtu: 01000000000000000005

(Handwritten signature and stamp)