



Statutární město Karlovy Vary

a

Valbek, spol. s.r.o.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 2014-00074/ORI

„Karlovy Vary – ulice Na Stezce“

KARLOVY VARY 2015

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Dodatek č.1 ke SOD DÚR: „Karlovy Vary – ul. Na Stezce“
číslo smlouvy objednatel: 2014-00074/ORI

Statutární město Karlovy Vary

Se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

zastoupeno: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: Zdeněk Uhlík, technik odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Valbek spol. s.r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec, PSČ: 460 01

pracoviště: Parková 1205/11, Plzeň, PSČ: 326 00

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

IČ: 48266230

DIČ:CZ 48266230

bankovní spojení: KB Plzeň, č. účtu: 5048650267/0100

jednající ve věcech smluvních: Ing. Robertem Vorschneiderem, ředitelem střediska Plzeň

zastoupené ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Šípkem vedoucím ateliéru Dopravní stavby

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 1.9.2014 uzavřena smlouva o dílo č.2014-00074/ORI, dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „Karlovy Vary – ulice Na Stezce“ (dále jen Dílo); a

- (A) Na základě koordinace s připravovaným projektem na výstavbu splaškové kanalizace v ul. Na Stezce požádal zhotovitel objednatele dopisem ze dne 3.11.2014 o změnu termínu dokončení Díla, s tím že by byl termín předání díla upraven v souladu s termínem odevzdání samostatné PD na vybudování splaškové kanalizace; a
- (B) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č.1 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení Díla jako celku, které je předmětem Smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2014-00074/ORI
ze dne 1.9.2014**

A.

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. III. odst. 3.1. se ruší a nahrazuje odstavcem:

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo specifikované v článku 2. odst.2.1. této smlouvy v rozsahu a jakosti vymezené touto smlouvou a protokolárně je předat objednateli v termínu **do 30.6.2015.**

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 1.9.2014 zůstávají beze změny.

C.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního Města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

Žádost o prodloužení termínu ze dne 3.11.2014

V Karlových Varech dne *10.11.2014*



Statutární město Karlovy Vary
zastoupené Ing. Daniele Riedlem
vedoucím odboru rozvoje a investic



Valbek, spol. s r.o.
zastoupený: Ing. Robertem Vorschneiderem
ředitelem střediska Plzeň