

Statutární město Karlovy Vary

a

CTB, a.s.

DODATEK č.1
S M L O U V Y O D Í L O
číslo 2017-00018/ORI

**„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova - zajištění
svahu na p.p.č. 2601 v k.ú. Karlovy Vary“**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

CTB, a.s.

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, Praha 4 – Chodov, PSČ 148 00

IČO: 246 94 410

DIČ: CZ24694410

bankovní spojení č.ú.: 43-7386530267/0100, vedený u Komerční banky a.s.

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem

zastoupená ve věcech technických: Bc. Danielou Konaisovou, DiS

dále jen „zhotovitel“

společně též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Karlovy Vary, ulice Ondříčkova - zajištění svahu na p.p.č. 2601 v k.ú. Karlovy Vary**“ vyhlášené dne 12.4.2017 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,
- (D) Rada města Karlovy Vary na svém jednání dne 8.8.2017 pod bodem č. RM/~~1200/S~~/17 schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě; a

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.1

SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

7.

I.

- a) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, ulice Ondříčkova - zajištění svahu na p.p.č. 2601 v k.ú. Karlovy Vary**“, neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č.1, který jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že sníží rozsah Díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických.
- b) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, ulice Ondříčkova - zajištění svahu na p.p.č. 2601 v k.ú. Karlovy Vary**“, provedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č.1, který jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že rozšíří rozsah Díla o práce, které budou provedeny (vícepráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických; a

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že ustanovení odstavce 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

3. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v tomto termínu:
Termín realizace: **22.5.2017 – 31.8.2017**.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že ustanovení odstavce 5.1. článku 5. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

5. Cena a způsob plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **4.891.136,48 Kč (slovy: čtyři-miliony-osmsetdevadesátjedna-tisíc-stotřicetšest korun českých, 48 haléřů) včetně DPH** (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 4.042.261,58 Kč bez DPH (slovy: čtyři-miliony-čtyřicetdva-tisíc-dvěšedesátjedna korun českých, 58 haléřů) a DPH 848.874,90 Kč (slovy: osm-set-čtyřicet-osm-tisíc-osm-set-sedmdesát-čtyři korun českých, 90 haléřů).

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22.5.2017 ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1 smlouvy, platí beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě

předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří jako příloha tohoto dodatku:


Příloha č. 1: Změnový list č.1.

V Karlových Varech, dne 26.7.2017



Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města





CTB, a.s.
zastoupena
Ing. Tomášem Chmelařem
statutárním ředitelem

CTB a.s. ⑦
Hrudičkova 2114/2
Praha 4, 148 00
IČ: 246 94 410

**Usnesení č. RM/1200/8/17****z 25. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 08.08.2017****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ulice Ondříčkova - zajištění svahu na p.p.č. 2061 v k.ú. Karlovy Vary“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností CTB, a.s., IČO: 24694410, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ulice Ondříčkova - zajištění svahu na p.p.č. 2061 v k.ú. Karlovy Vary“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1 zvyšuje cena díla o částku 430.795,70 Kč bez DPH (nutná změna technologie provedených mikrozápor a jejich navýšení o 4 ks na základě požadavku autorského a hydrogeologického dozoru) na konečnou cenu díla ve výši 4.042.261,58 Kč bez DPH a zároveň se prodlužuje termín dokončení díla do 31.8.2017.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Požadavek zhotovitele na změnu č.1


Projekt: „Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“

Vyjádření zhotovitele:

Navrženou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla

Datum: 26.7.2017 Ing. Daniela Koniasová
Za CTB a.s.

Podpis:


CTB a.s. ②
Hrudčíkova 2114/2
Praha 4, 148 00
IČ: 246 52 210

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) *navržená změna je v souladu s původní koncepcí, kdy dojde ke zvýšení kvality díla*
- b) *změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla*
- c) *měněné položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položky v původním projektu*
- d) *projektovaná životnost majetku je lepší jako u nahrazované položky v původním projektu*
- e) *k předložené změně nemáme další připomínky a souhlasím se změnou*

Datum: 26.7.2017

Podpis:


KANCELÁŘ STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, s.r.o. ②
Botanická 256, 362 63 Dalovice
IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25224581

Vyjádření objednatele:

Bez dalších připomínek souhlasím

Datum: 26.7.2017

Podpis:



Požadavek zhotovitele na změnu č.1

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“

Adresa objednatele:

Město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

26.7.2017

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu
na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

1. Svislé vrty pro záporny HEB 180 v počtu 60 ks
2. Svislé vrtání pro kotvy do třídy zeminy IV a VI

Nové řešení:

ad 1. Změna použitých zápor z HEB 180 v počtu 60 ks na HEB 160 v počtu 64ks – 4ks (2+2) jsou v místech křížení kanalizace v příčném směru. Tím dochází k zvýšení počtu vrtů a zalití betonem. Zároveň došlo ke snížení tonáže ocelových konstrukcí

ad 2. Po navrtání svislých kotev došlo ke zjištění skutečného podloží svahu, které je z extrémně tvrdé žuly, třída R7. Dosavadní předpoklad je cca 108 m.

Zdůvodnění změny:

- ad 1. Projednání nového řešení s generálním projektantem – změna použité záporny z profilu HEB180 na HEB160
Ad 2. Projednání nového řešení po konzultaci se statikem, generálním projektantem a geologem

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Projektová dokumentace bude upravena podle skutečného provedení stavby, průběžně probíhá geodetické zaměření

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna termínu dokončení se požaduje do 31.8.2017
Změnou došlo k navýšení ceny díla o 430.795,70 Kč bez DPH

Ocenění ke změně č. 1.

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

č.1. ze dne 26.7.2017

Název části stavby (stavební objekt):

„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 26.7.2017

se odsouhlasuje změna: č.1.

Popis položky	Počet měr jednotek	Měrná jednotka	jednotková cena	cena celkem
Měně práce				
11 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=180	24,313	t	19170,00	466 080,21 Kč
16 Vrtý velkoprofilové svislé zapaž. D do 450mm hl do 10m hor IV	227,000	m	1450,00	329 150,00 Kč
Měně práce celkem				795 230,21 Kč
Více práce				
11 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=160	21,020	t	19170,00	402 953,40 Kč
-profilu HEB 160 dle rozpočtu VR + 2x7m + 2x7,5m				
12 aktivovaná cementová malta SPC 35 kamenivo do 4 mm	3,750	m ³	2502,00	9 382,50 Kč
-přepokládaný objem za 4 vrtý				
16 Vrtý velkoprofilové svislé zapaž. D do 450mm hl do 10m hor.IV	148,000	m	1450,00	214 600,00 Kč
-odpočet 108m do R položky a přípočet 29m za 4 vrtý v místě křížení kanalizace				
R vrtý velkopřifil svislé zapaž D do hloučky 450mm hl do 10m hor.VII	108,000	m	5480,00	591 840,00 Kč
-ÚRS nestanovuje vrtý do horniny tř. R7. Hornina VI. je dle ÚRS 5860,-Kč/m				
18 Odpažení velkoprof. vrtů průměru 450mm	29,000	m	250,00	7 250,00 Kč
Více práce celkem				1 226 036,00 Kč
CELKEM ZA PRÁCE				430 795,70 Kč