

Statutární město Karlovy Vary

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


(dále jen dodatek č.1 smlouvy)

„Rozšíření parkoviště v ul. Východní a rozšíření
v ul. Stará Kysibelská“

č.smlouvy objednatele: 2013-00134-ORI

- 1 -

PD-DÚR, dodatek č.1



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27 - 0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních : Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru investic

jednající ve věcech technických: Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, Praha 147 54

zastoupené: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 1434.

IČ: 45272387

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4, č. účtu: 5904041/0100

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Froněk, ředitel ateliéru Karlovy Vary

zastoupené ve věcech technických: Ing. Jan Froněk, ředitel ateliéru Karlovy Vary

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 30.prosince 2013 uzavřena smlouva o vytvoření autorského díla (č.2013-00134-ORI), dále jen smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo specifikované touto smlouvou, a to vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby označenou jako: „**Rozšíření parkoviště v ul. Východní a rozšíření vozovky v ul. Stará Kysibelská**“, situované v katastrálním území Drahovice v obci Karlovy Vary;
- (B) časovou vazbou na datum smlouvy by došlo k tomu, že by do dokumentace pro stavební povolení (DSP), nebylo možné doplnit projekt o objekt veřejného osvětlení v rozsahu zadané akce, požádal zhotovitel o úpravu ve smlouvě o dílo č. 2013-00134-ORI ze dne 30.12.2013, o prodloužení termínu předání dopracované projektové dokumentace (DÚR)

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

„Rozšíření parkoviště v ul. Východní a rozšíření v ul. Stará Kysibelská“

č.smlouvy objednatele: 2013-00134-ORI

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XVII. odstavce 17.7. smlouvy o dílo, uzavřené dne 30.prosince 2013 dohodly následovně:

- 1) Ustanovení článku III., odst. 3.1. smlouvy o dílo se tímto dodatkem ruší a jeho nové znění je následující:
 - ii) Zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace (DÚR) v termínu **do 14.11.2014**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.prosince 2013 zůstávají beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Karlových Varech dne:


Příloha: kopie žádosti od společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., ze dne 24.4.2014



Statutární město Karlovy Vary
jednající
Ing. Daniele Riedlem
vedoucím odboru investic



PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
ICO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434



Ing. Jan Froněk
ředitel ateliéru Karlovy Vary
PRAGOPROJEKT, a.s.

NAŠE ZNAČKA: KV/Fj/Ba/116/14
VYŘIZUJE: Ing.Froněk – 353 303 240
DATUM: 24.4.2014

Magistrát města Karlovy Vary
Ing. Daniel Riedl
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary


Věc: Rozšíření parkoviště v ul. Východní a rozšíření vozovky v ul. Stará Kysibelská
Žádost o posun termínu

Vážený pane inženýre,

na základě požadavku objednatele na přerušení prací a vzhledem k projednání s dotčenými orgány Vás tímto zdvořile žádáme o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace výše uvedené akce, a to do 14.11.2014.

Děkuji

S pozdravem


Ing. Jan Froněk
ředitel ateliéru
Karlovy Vary

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OP
Měst. soudu v Praze odd.B. vložka 1434