



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Karlovy Vary, úprava Majakovského ulice-I.etapa“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Rybáře	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	SÚ/16515/10/Geb-280.13	Ze dne :	4.1.2011		
4. Smlouva o dílo č. :	2013-00078/ORI	Ze dne :	25.7.2013		
5. Termín zahájení stavby dle smlouvy :	1.8.2013	Ukončení dne :	30.9.2013		
6. Přejímací řízení zahájeno dne :	5.11.2013	Skončeno dne :	5.11.2013		
Zástupce objednatele	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupce zhotovitele	Jiří Bezděk, jednatel společnosti STAVMAX-Bezděk s.r.o., Říční 764, Klášterec nad Ohří, 431 51				
7. Popis díla :	V rámci předmětu plnění byla provedena úprava povrchu komunikace od křižovatky ul. Sokolovská –Majakovského po křižovatku ulic Majakovského – Buchenwaldská. Byl vybudován nový chodník na levé straně komunikace a byly vytvořeny zálivy pro parkovací místa. V rámci stavby bylo dále provedeno odvodnění komunikace, nové dopravní značení a nové umístění nádob pro tříděný odpad i směsný odpad. Byla provedena náhradní výsadba. Na ZÚ a na KÚ byly upraveny poloměry vjezdových oblouků a rozšířen chodník. Poklapy a šoupata inž. sítí byly zvednuty a upraveny pro novou niveletu komunikace.				
8. Kapacity získané dílem :	Opravená část ulice Majkovského v celkové délce cca: 95 bm.				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění


9. Odchytky od schválené PD :	<ul style="list-style-type: none"> • Nedošlo k pokácení stromu (Jírovec v místě parkovacího stání) v ul.Majakovského) • Nebyl vysazen strom v chodníku v Sokolovské ul., ale jeho výsadba byla provedena za novým místem pro kontejnery. • Byla oboustranně snížena silniční obruba před křižovatkou Majakovského – Buchenwaldská a vzniklo nové místo pro přecházení • U rybářského parku (mezi původně uvažovanými stromy) vznikl záhon, který se opticky propojil se zájhonem v ul. Buchenwaldská, a na kterém byla provedena výsadba dvou nových stromů a keřů.
-------------------------------	---

Důvody změny PD :	<ul style="list-style-type: none"> • Rozhodnutí objednatele • Rozhodnutí objednatele (dle PD nelogická výsadba u již vysazeného stromu v ul. Sokolovská). • Dodatečný požadavek Ing. Jitky Líkařová - krajské koordinátorky národní rady osob se zdravotním postižením pro Karlovarský kraj = po dohodě se stavebním úřadem • Rozhodnutí objednatele
10. Soupis vad a nedodělků :	<ul style="list-style-type: none"> • Zbývá dokončit výsadbu stromů a zeleně • Dokončení terénních úprav kolem nového místa pro separovaný odpad • Zednické začištění schodiště u bytového domu v návaznost na dlažbu. • Dodat do kontejnerových stání přídatné kolejnice (stabilizátory) pro zajištění stability kontejnerů a jejich ovladatelnosti • Provedení povrchové opravy žulových silničních obrub poškozených při válcování živice <p><i>Bylo odhaleno / 8.11.</i></p>
Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :	Do 19.11.2013
Společná prohlášení o předání a převzetí :	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti.

III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD vč. DPH :	1 894 207,70,-Kč	Skutečná :	Bude známa po ocenění a odsouhlasení méněprací a víceprací v návaznost na výsledek zaměření skutečného provedení stavby
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	5.11.2018
13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ atesty a certifikáty na použitý materiál při stavbě díla ➤ kopie dokladu o nakládání s odpady ➤ stavební deník 		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
16. Termín úplného vyklizení staveniště :	19.11.2013	Datum skončení přejímacího řízení :	5.11.2013
17. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek		
18. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary		
Za zhotovitele :	Jiří Bezděk, jednatel společnosti STAVMAX-Bezděk s.r.o., Říční 764, Klášterec nad Ohří, 431 51	STAVMAX - Bezděk s.r.o. Říční 764 / Klášterec nad Ohří 431 51 Tel: +420 474 721 357 IČ: 045 / DIČ: CZ 273 09 045	