

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo „Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary - územní studie“, dohodnutý a podepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Statutární město Karlovy Vary

sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
zastoupené: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657
bank.spojení: č.účtu 27-5620600237/0100, vedený u Komerční banky
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

A69 – architekti, s.r.o.

sídlo: Valdštejnova 581/8, 350 02, Cheb
zastoupená: Ing. arch. Borisem Redčenkovem, jednatelem společnosti,
IČ: 26355981;
DIČ: CZ26355981
bank.spojení : č. účtu: 8845650247/0100 vedený u Komerční banky, pob. Cheb
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“, a oba dále společně jen: „smluvní strany“),

vzhledem k tomu, že:

- Dne 27.8.2014 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary - územní studie“ (dále jen: „smlouva o dílo“), a
- na společném jednání zástupců smluvních stran dne 11.12.2014 požádal zástupce zhotovitele o posunutí smluvního termínu odevzdání návrhu územní studie o 2,5 měsíce, z důvodů na straně objednatele,

smluvní strany uzavřely tento

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo „Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary - územní studie“:

Předmět dodatku:

V článku II. smlouvy o dílo *Doba plnění, předání a převzetí díla* se dosavadní odstavec 1., písmeno a. ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- návrh územní studie bude odevzdán objednateli nejpozději dne 10. března 2015;

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha: Záznam z jednání konaného dne 11.12.2014

V Praze dne2015
Zhotovitel:

V Karlových Varech dne2015
Objednatel:

Ing. arch. Boris Redčenkov
A69 – architekti s.r.o.
jedenátel společnosti
Hradčanská 1739
147 00 Praha 4 - Čechův Republik
IČ: 26355981, DIČ: CZ 26355981

Ing. Petr Kulhánek
primátor
Statutárního města Karlovy Vary



Usnesení č. RM/45/1/15 z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 06.01.2015

Věc: DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo „Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary - územní studie“

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary - územní studie“, kterým se prodlužuje termín odevzdání návrhu územní studie do dne 10. března 2015, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic