



A69 – architekti s.r.o.  
Ing. arch. Boris Redčenkov, jednatel  
Valdštejnova 581/8  
350 02 Cheb

Č.j.: 551/ORI/15/Ri/52.1  
Karlovy Vary dne 29.4.2015  
Vyřizuje: Richtř /tel.353118278, 725533315

Výzva k úhradě smluvní pokuty k veřejné zakázce „Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary - územní studie“

Na základě platně uzavřené smlouvy o dílo s názvem „Urbanistické řešení širšího centra města Karlovy Vary - územní studie“ ze dne 27.8.2014 a dle jejích dodatků, č. 1 ze dne 6.1.2015 a č.2 z 20.3.2015, jste dne pro Statutární město Karlovy Vary zhotovili a odevzdali návrh územní studie, jakožto první dílčí část sesmluvněného plnění.

Podle článku II. smlouvy o dílo - Doba plnění, předání a převzetí díla - a Dodatku č. 2 této smlouvy byl termín plnění této části územní studie stanoven na den 31.3.2015 nejpozději. Návrh územní studie byl však odevzdán teprve dne 24. dubna 2015, tedy 24 dnů po termínu.

Podle článku VIII. smlouvy o dílo - Záruční podmínky a vady díla, smluvní pokuty - odst. 3 platí, že v případě nedodržení termínu odevzdání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Cena dílčí části – provedení návrhu územní studie – podle čl. V odst. 1 smlouvy činí 544 500,- Kč včetně DPH. 0,1 % z této částky je 544,50 Kč. Smluvní pokuta za 24 dnů prodlení činí 13 068 Kč.

Na základě této skutečnosti Vás tímto

**VYZÝVÁME,**

abyste do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy uhradili na účet Statutárního města Karlovy Vary, č. 19 – 0800424389/800, VS 9123350215, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary, smluvní pokutu ve výši 13 068 Kč (slovy třinácttisícšedesátosm korun českých).

Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic