



Zhotovitel:
BfB Studio, s.r.o.
Komunardů 3
170 00 Praha 7- Holešovice

IČ: 48535826

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
Ing.Bergman

KARLOVY VARY
dne 15.01.2016

Studie rozšíření zázemí venkovního bazénu v k.ú.Tuhnice - upřesnění termínu plnění zakázky dle objednávky, č. OBJ35-21998/2015 ze dne 23.10.2015.

Objednávkou č. OBJ35-21998/2015 ze dne 23.10.2015, zadalo Statutární město Karlovy Vary u společnosti BfB Studio, s.r.o. zhotovení studie rozšíření zázemí Venkovního bazénu s termínem dokončení a předání studie objednateli do 20.01.2016.

V průběhu prací bylo řešení rozpracované studie konzultováno s provozovatelem Venkovního bazénu, (KV Arena, s.r.o.), aniž provozovatel vydal své konkrétní stanovisko k zaslaným podkladům.

Na podnět zhotovitele studie bylo svoláno samostatné jednání k rozpracovanému řešení na den 11.01.2016. Při tomto jednání byly zhotovitelem předloženy náčrtý řešení, které byly připomínkovány, projednány a stanoveny zásady řešení, které budou do studie zapracovány a pořízen její čístopis. Rozsah prací na zapracování připomínek a dopracování studie do čístopisu podstatně přesahoval kapacitní časové možnosti do původně sjednaného termínu.

Na základě toho se smluvní strany shodly na novém termínu plnění zakázky „Studie rozšíření zázemí venkovního bazénu v k.ú.Tuhnice“, a sice do 29.02.2016.

Ostatní ustanovení původní objednávky č. OBJ35-21998/2015 ze dne 23.10.2015, nedotčená tímto upřesněním, zůstávají platná beze změn.

Statutární město
KARLOVY VARY
(11)

Ing.Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Příloha:

Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění ze dne 12.01.2016.

Upřesnění objednávky převzal dne 18.01.2016 a s upřesněním souhlasí:.....

Za zhotovitele

BfB studio s.r.o.

Urbanistické studie a služby architekta,
zadáání staveb a realizační projekty CAD,
komplexní engineering

Komunardů 3
170 00 Praha 7
IČO: 48535826
DIČ: CZ48535826

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
zast.odborem rozvoje a investic
Magistrátu města Karlovy Vary,
Moskevská ul.21
361 20 Karlovy Vary

V Praze:12.01.2016

Věc:

Studie rozšíření zázemí venkovního bazénu v k.ú.Tuhnice, obci Karlovy Vary – žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení/dodání studie.

Vaší objednávkou, č.OBJ35-21998/2015 ze dne 23.10.2015, zadalo Statutární město Karlovy Vary u společnosti BfB Studio, s.r.o. zhotovení studie rozšíření zázemí Venkovního bazénu s termínem dokončení a předání studie objednateli do 20.01.2016.

V průběhu prací bylo řešení rozpracované studie konzultováno s provozovatelem Venkovního bazénu, (KV Arena, s.r.o.), aniž provozovatel vydal své konkrétní stanovisko k zaslaným podkladům.

Na podnět zhotovitele studie (BfB Studio, s.r.o.) bylo svoláno samostatné jednání k rozpracovanému řešení na den 11.01.2016. Při tomto jednání byly zhotovitelem předloženy náčrty řešení, které byly připomínkovány, projednány a stanoveny zásady řešení, které budou do studie zapracovány a pořízen její čístopis. Rozsah prací na zapracování připomínek a dopracování studie do čístopisu podstatně přesahuje naše kapacitní časové možnosti do původně sjednaného termínu.

V uvedených souvislostech - jako zhotovitel studie – si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu dokončení a dodání kompletní studie rozšíření zázemí venkovního bazénu objednateli, a to v novém termínu do 29.02.2016.

S pozdravem

Ing.arch.Antonín Buchta, Ing Štefan Bolcha
jednatelé společnosti BfB Studio, s.r.o.

BfB studio s.r.o.
architektonický a inženýrský ateliér
IČO: 48535826
Komunardů 3, 170 00 Praha 7

