

Statutární město Karlovy Vary

a

Inplan CZ s.r.o.

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 20.1.2014

(dále jen „Dodatek č.1“)

KARLOVY VARY 2014

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Inplan CZ, s.r.o.

se sídlem: Majakovského 707/29, PSČ:360 05 Karlovy Vary

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vločka 26007

IČO: 29116040

DIČ: CZ29116040

bankovní spojení č.ú.: 43-9040940217/0100 vedený u Komerční banky, a.s., Karlovy Vary

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Petr Král – jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Ota Řezanka – jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 20.1.2014 uzavřena smlouva o dílo (č.2014 – 00001/ORI) (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci pro stavbu označenou jako „**Karlovy Vary, víceúčelová lávka Meandr Ohře – Interspar**“; a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 10.7.2014 o přípravu Dodatku č.1 Smlouvy, ve kterém bude upraven termín pro předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) a termín pro předání projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP); a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém jednání dne 22.7.2014 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se upraví termín pro předání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) a termín pro předání projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP); a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 20.1.2014, č.2014 – 00001/ORI

Smluvní strany se dohodly následovně:

A)

Ruší se odst. 3.1. v článku III. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, které je následující:

III. Doba plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno jako celek, a to v následujících termínech:

- zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR) nejpozději do 30.7.2014,
- zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP) nejpozději do 30.11.2014,

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 20.1.2014 zůstávají beze změny.

III.



- 1) Tento Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 Smlouvy a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

Příloha č.1: Žádost zhotovitele ze dne 10.7. 2014

Příloha č.2: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 22.7.2014

V Karlových Varech dne 25.7.2014



Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města


Inplan CZ s.r.o.
Dopravní stavby a městské inženýrství
Majakovského 707/29
360 05 KARLOVY VARY
IČ: 291 16 040 www.inplan.cz
zašoupeno Ing. Petrem Králem
jednatel společnosti

PD Viceučelová lávka Meandr Ohře

**Usnesení č. RM/1235/7/14****z 24. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.07.2014****Věc: Projektová dokumentace „Karlovy Vary, víceúčelová lávka Meandr Ohře - Interspar“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Inplan CZ s.r.o., IČ: 29116040, Karlovy Vary, na zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DÚR), projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Karlovy Vary, víceúčelová lávka Meandr Ohře - Interspar“, na základě kterého se stanovuje termín dokončení DÚR do 30.7.2014 a termín dokončení DSP do 30.11.2014, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

MM KV
Odbor rozvoje a investic
Ing. Daniel Riedl - vedoucí
odboru

Naše č.j.: 012014

Vyřizuje : ing. Petr Král
E: petr.kral@inplan.cz
T: +420 603 845 079

Datum : 10.07.2014

Věc: Karlovy Vary, víceúčelová lávka Meandr Ohře – Interspar – žádost o prodloužení termínu

Tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o posun termínů plnění vyplývajících z SOD 2014-0001-ORI vzniklé nepředvídatelnými okolnostmi :

- hydrotechnické posouzení návrhu lávky představené na pracovním jednání 21.3.2014
- nesouhlasné stanovisko správcem toku POH Chomutov ze dne 1.4.2014
- nové řešení nájezdových ramp na lávku projednané s objednatelem ze dne 10.4.2014
- nové hydrotechnické posouzení lávky projednané s objednatelem na pracovním jednání 25.4.2014
- nesouhlasné stanovisko správce toku POH Chomutov ze dne 12.5.2014
- nový návrh řešení lávky pomocí zdvihu v případě zvýšené hladiny řeky projednaný s objednatelem dne 15.5.2014
- předběžné souhlasné stanovisko správce toku ze dne 12.6.2014
- nové hydrotechnické posouzení lávky ze dne 9.7.2014

Z těchto důvodů navrhuje nové termíny zpracování jednotlivých částí díla dle SoD :

3.1. odst. 1 zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) **do 30.07.2014**

3.2 odst. 2 zpracování čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) **do 30.11.2014**

Ing. Petr Král
Jednatel společnosti

