

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**Videst s.r.o.**

---

**DODATEK č. 1**  
**Smlouvy o dílo**  
**č. objednatele:2015-00004/ORI**

**ze dne 21.1.2015**

---

**KARLOVY VARY 2015**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing.Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**VIDEST s.r.o.**

se sídlem: Sokolovská 179/79 360 05 Karlovy Vary

IČO: 27995771

DIČ: CZ27995771

bankovní spojení č.ú.: 107-4285240267/0100, vedený u Komerční banky a.s. Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Marek Čermák , Karel Bozděch

zastoupená ve věcech technických: Marek Čermák

*(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))*

se dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
č. 2015-00004/ORI**

**ze dne 21.1.2015**

A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 21.1.2015 dohodly, že původní znění článku 6. odst. 1. se ruší a nahrazuje novým zněním :

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **2.964.464,32 Kč** (slovy: Dvamilionydevětsetšedesátčtyřitisícčtyřistašedesátčtyřikorun českých, 32 haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla **2.449.970,51Kč** bez DPH Kč (slovy: Dvamilionyčtyřistačtyřicetdevětstisícdevětsetšedesátkorun českých, 51haléřů) a DPH **514.493,81 Kč** (slovy: Pětsetčtrnácttisícčtyřistadevadesátčtyřikorun českých, 81 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.1.2015 zůstávají beze změny.


C.


1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
  1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
  2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
  3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Příloha č.1 : Změnový list

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne .....2015

V Karlových Varech, dne .....*15.6.15*.....

  
Statutární Město Karlovy Vary  
zastoupeno  
Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města

  
VIDEST s.r.o.  
zastoupena  
Markem Čermákem a  
Karlem Bozděchem



**Požadavek zhotovitele na změnu č.1**  
**Projekt: „ Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská “**

Adresa objednatele:  
**Statutární město Karlovy Vary**  
**Moskevská 21**  
**361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku: 25.5.2015

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 02 Komunikace a zpevněné plochy**  
Odpočty v provedených pracích

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Projektová dokumentace řešila odvodnění páteřního chodníku osazením ACO drénů v místech napojení soukromých chodníků. Po provedení zemních prací bylo zjištěno, že se v místě nachází kolektor, který je uložen velice mělce pod terénem. Z tohoto důvodu nebylo možné tento způsob odvodnění realizovat u tří vchodů a ACO drény nebyly osazeny. Odvodnění těchto tří vstupů si budou muset realizovat majitelé objektů a pozemků sami, protože přístupové cesty jsou soukromé a jsou vyspádovány směrem k objektům.

**Nové řešení:**

Páteřní cesta je vyspádovaná směrem do zeleně. Odvodnění soukromých chodníků, které jsou vyspádovány směrem k objektu musí řešit jejich majitelé sami.

**Zdůvodnění změny:**

Zjištění stávajícího stavu odlišného od předpokládaného stavu.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

není


**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Dojde k úspoře ceny díla.

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum: 25.5.2015  
Podpis:



**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

- a) navrhovaná změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:  
Podpis:



**Ing. Olga HAVLÍKOVÁ**  
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  
Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary  
IČ: 49221434 DIČ: CZ5656100054  
e-mail: havlikova.o@seznam.cz  
Tel.: 777 282 002

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:  
Podpis:

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(15)



## Změnový list plnění - MNP

Stavba:

Vnitroblok Okružní

Objekt:

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Stará Role, Karlovy Vary

Zadavatel:

MMKV

Uchazeč:

Videst s.r.o.

Datum: 25.05.2015

Projektant: Ing. Havlíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem bez DPH :

- 26 023,43 Kč

<b>D D2 001: Zemní práce</b>							
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-1,200	215,00 Kč	258,00 Kč
9	K	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-1,200	25,00 Kč	30,00 Kč
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,200	195,00 Kč	234,00 Kč
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-18,000	11,00 Kč	198,00 Kč
18	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	-1,200	11,00 Kč	13,20 Kč
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	-2,040	50,00 Kč	102,00 Kč
<b>D D8 009: Ostatní konstrukce a práce</b>							
15	K	916562131	Obruba ploch s odvodněním systémem drain vč.lit.mříží, 18ks čel, 9x napojení do kanalizace	m	-6,000	4 198,00 Kč	25 188,00 Kč
<b>D D10 099: Přesun hmot HSV</b>							
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	-0,015	15,00 Kč	0,23 Kč





**Usnesení č. RM/1019/6/15**  
**z 18. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 09.06.2015**

**Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, vnitroblok Okružní - Karlovarská“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.1.2015 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností VIDEST s.r.o., IČ: 27995771, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská“, na základě kterého se snižuje, dle skutečného provedení stavby viz. Změnový list č.1, cena díla o částku 26.023,43 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 2.449.970,51 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic