

Statutární město Karlovy Vary

a

Videst s.r.o.

D O D A T E K č. 2
Smlouvy o dílo
č. objednatele:2015-00004/ORI

ze dne 21.1.2015

KARLOVY VARY 2015

2

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VIDEST s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 179/79 360 05 Karlovy Vary

IČO: 27995771

DIČ: CZ27995771

bankovní spojení č.ú.: 107-4285240267/0100, vedený u Komerční banky a.s. Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Marek Čermák, Karel Bozděch

zastoupená ve věcech technických: Marek Čermák

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))

se dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
č. 2015-00004/ORI**

ze dne 21.1.2015

A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 21.1.2015 dohodly, že původní znění článku 6. odst. 1. se ruší a nahrazuje novým zněním :

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **2.961.204,58 Kč** (slovy: Dvamilionydevětsetšedesátjednatisícdvěstěčtyřikorun českých, 58 haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 2.447.276,51Kč bez DPH Kč (slovy: Dvamilionyčtyřistačtyřicetsedmtisícdvěstěsedmdesátšestkorun českých, 51haléřů) a DPH 513.298,07 Kč (slovy: Pětsettřinácttisícdvěstědevadesátosmkorun českých, 07 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.1.2015 zůstávají beze změny.


C.

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.



Příloha č.1 : Změnový list

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne2015

V Karlových Varech, dne - 1 -07- 2015



Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města

VIDEST s.r.o.
zastoupena
Markem Čermákem a
Karlem Bozděchem

Požadavek zhotovitele na změnu č.2
Projekt: „ Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy
Odpočty v provedených pracích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Při odpočtu neprovedených prací (požadavek zhotovitele na změnu č.1) byla opomenuta jedna položka, která je předmětem odpočtu této změny č.2.
Nové řešení: Odpočet jedné položky.
Zdůvodnění změny: Odpočet jedné položky.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: není
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Dojde k úspoře ceny díla.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná živost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

Ing. Olga HAVLÍKOVÁ
autORIZOVANÝ INŽENÝR PRO DOPRAVNÍ STAVBY
Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary
IČ: 49221434 DIČ: CZ5656100054
e-mail: havlikova.o@seznam.cz
Tel: 777 282 002

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)

Změnový list plnění - MNP

Stavba: Vnitroblok Okružní
 Objekt: **SO 03 - Kanalizační přípojka a odvodnění**
 Místo: Stará Role, Karlovy Vary
 Zadavatel: MMKV
 Uchazeč: Videst s.r.o.

Datum: 22.06.2015
 Projektant: Ing. Havlíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem bez DPH :

D	D8	008: Trubní vedení				-	2 694,00 Kč
S	K 890 50-0001	Připojení žlabů liniového odvodnění na kanalizaci		kus	-3,000	898,00	-2 694,00