

298/10

Objednatel:
 Statutární město Karlovy Vary
 Moskevská 2035/21
 361 20 Karlovy Vary
 IČ: 00254657
 DIČ: CZ00254657

VALBEK spol. s r.o.
 Parková 1205/11
 326 00
 IČ: 48266230

Karlovy Vary, dne: 06.11.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-16528/2013

Vyřizuje: Sakařová Jitka

Tel: 353 118 237

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
|--|----------|----|------------------------------------|
| Objednáváme u vás projektové práce změn a rozšíření stavby "Vnitroblok Závodu míru čp. 682 - 689" dle předložené cenové nabídky ze dne 5.11.2013. Zapracování změn požadujeme předat v papírové podobě 3x a v elektronické podobě na CD. | | | Cena bez DPH 52 200 |

| | | |
|--------------|-------------------------|------------|
| Místo dodání | Požadované datum dodání | 15.12.2013 |
| | Způsob platby | |

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Statutární město
 KARLOVY VARY

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

2

Zpracování cenové nabídky


Výpočet nabídkové ceny

Akce: Karlovy Vary - vnitroblok Závodu míru č.p. 682 – 689

Projektové práce pro změny a rozšíření stavby

| | Počet jednotek | Jednotková sazba | Cena celkem |
|--|----------------|------------------|---------------------|
| Změny v úseku osy 130-B | | | |
| - zpracování zaměření bet. podkladů a návrh změny výškového řešení | 7 hod | á 600,0 Kč | 4 200,00 Kč |
| - návrh změn parkovacích ploch a ploch pro nádoby na odpad | 7 hod | á 600,0 Kč | 4 200,00 Kč |
| - zpracování výkresů změn a vytyčovacích podkladů | 9 hod | á 600,0 Kč | 5 400,00 Kč |
| Změny v úseku osy 130-C | | | |
| - zpracování zaměření bet. podkladů a návrh změny výškového řešení | 7 hod | á 600,0 Kč | 4 200,00 Kč |
| - návrh změny stání pro invalidy | 3 hod | á 600,0 Kč | 1 800,00 Kč |
| - zpracování výkresů změn a vytyčovacích podkladů | 6 hod | á 600,0 Kč | 3 600,00 Kč |
| Změna zadního vjezdu do zahrady a garáže | | | |
| - návrh změny situačního a výškového řešení vjezdu | 3 hod | á 600,0 Kč | 1 800,00 Kč |
| - návrh změny odvodnění plochy vjezdu | 1 hod | á 600,0 Kč | 600,00 Kč |
| - zpracování situace změn a vytyčovacích bodů | 5 hod | á 600,0 Kč | 3 000,00 Kč |
| Změny chodníkových přejezdů do vnitrobloku | | | |
| - návrh změn chodníkových přejezdů | 4 hod | á 600,0 Kč | 2 400,00 Kč |
| - zpracování výkresů změn a vytyčovacích podkladů | 9 hod | á 600,0 Kč | 5 400,00 Kč |
| - zpracování změnového soupisu prací | 5 hod | á 600,0 Kč | 3 000,00 Kč |
| Autobusová zastávka Krátká | | | |
| - návrh rekonstrukce autobusového zálivu | 5 hod | á 600,0 Kč | 3 000,00 Kč |
| - zpracování výkresů změn a vytyčovacích podkladů | 10 hod | á 600,0 Kč | 6 000,00 Kč |
| - zpracování změnového soupisu prací | 6 hod | á 600,0 Kč | 3 600,00 Kč |
| Cena bez DPH | | | 52 200,00 Kč |
| DPH 21,0% | | | 10 962,00 Kč |
| Celková cena s DPH | | | 63 162,00 Kč |

V Plzni 5. listopadu 2013



Ing. Jaroslav Šípek
ateliér dopravní stavby
Valbek, spol. s r.o.