

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ 261 77 005

bankovní spojení: č.ú.: 5030013729/5500 vedený u Raiffeisenbank

zastoupený ve věcech smluvních: Lukáš Jára, ředitel oblasti Západ

zastoupený věcech technických: Petr Hudlický

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2013-00062/ORI**

ze dne 26.7.2013

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „*Karlovy Vary - vnitroblok Závodu Míru č.p. 682-689*“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany navzájem dohodly na změně článku V. odstavce 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 7. 2013, tak, že původní znění článku V. odstavce 1. smlouvy o dílo uzavřené dne 26.7.2013 se ruší a nové znění je následující:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **8.108.000,60 Kč** (slovy: **osmmilionústoosmtisickorunčeských, 60 haleřů**) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla bez DPH 6.700.826,95 Kč (slovy: šestmilionúsedmsettisicosmsetdvacetšestkorunčeských, 95 haleřů) a DPH 1.407.173,66 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistasedmtisicstosedmšesátřikorunčeských, 66 haleřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.7.2013 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednáních obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Změnové listy

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 22.4.2014

V Karlových Varech, dne 28.04.2014.....

Statutární město Karlovy Vary
jedenáctý Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města

COLAS CZ a.s.
Lukáš Jára
ředitel oblasti ZÁPAD

COLAS CZ, a.s.
Ke Klášovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (54)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Dod. č.1 SoD č.2013-00062/ORI
Vnitroblok Závodu míru

Požadavek zhotovitele na změnu č.1
Projekt: „ Karlovy Vary, vnitroblok Závodu míru “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 130 Obytná zóna
Drobné změny v rozsahu a způsobu provedení stavby

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní projektová dokumentace nepředpokládala existenci betonového podloží pod stávajícím asfaltovým povrchem komunikace.

Nové řešení:

Bylo nutné provést drobné změny ve způsobu provedení a v rozsahu prací s ohledem na zjištěný skutečný stav terénu a přilehlých ploch. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutné upravit i niveletu nového terénu.

Zdůvodnění změny:

V prostoru nových parkovacích ploch a komunikací se nacházely konstrukční vrstvy, které PD nepředpokládala.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Požadovaná změna bude mít vliv pouze na dokumentaci skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Požadovaná změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.
Dojde k úspoře ceny díla.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:
Podpis:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (54)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:
Podpis:



Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:
Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY

(15)

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KV - vnitroblok Závodu míru č.p. 682 - 689

Objekt:

SO 130 - změna 1 - Obytná zóna_změna 1 - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2013

IČ:

DIČ:

22.11.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-103 662,83

DPH základní
snížená

Základ daně
-103 662,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-21 769,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

-125 432,02

3/12/13

COILAS-EL, a.s.

Oblasti Západ

Sedlečská 271/30, 369 10 Karlovy Vary

DIČ: CZ26177005 (1)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KV - vnitroblok Závodu míru č.p. 682 - 689

Objekt:

SO 130 - změna 1 - Obytná zóna_změna 1 - odpočty

Místo:

Datum: 22.11.2013

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-103 662,83

HSV - Práce a dodávky HSV

-103 662,83

1 - Zemní práce

-10,44

5 - Komunikace

-65 741,36

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-37 911,03

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

KV - vnitroblok Závodu míru č.p. 682 - 689

Objekt:

SO 130 - změna 1 - Obytná zóna_změna 1 - odpočty

Místo:

Datum: 22.11.2013

Zadavatel: 0

Projektant:

Uchazeč:

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-103 662,83

D HSX Práce a dodávky HSX

-103 662,83

D 1 Zemní práce

4	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-1,200	8,70	-10,44	CS ÚRS 2012 02
Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním								

D 5 Komunikace

-65 741,36

19	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl.250 mm	m2	-123,800	117,60	-14 558,88	CS ÚRS 2012 02
Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm								
27	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl.60 mm skupiny A pl.přes 300 m2	m2	-125,900	116,80	-14 705,12	CS ÚRS 2012 02
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								

28	M	592453080	dlažba zámková zámková tl. 6 cm přírodní	m2	-127,159	111,00	-14 114,65	CS ÚRS 2012 02
29	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl.80 mm skupiny A pl.přes 300 m2	m2	-80,300	119,20	-9 571,76	CS ÚRS 2012 02
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								

PP

30	M	592453000	dlažba zámková s tvárovými zámky 20x16,5x8 cm přírodní	m2	-81,812	156,00	-12 762,67	CS ÚRS 2012 02
-81,002*1,01 Pře počtené koeficientem množství								
31	M	59245267R	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	-0,101	280,00	-28,28	
-81,812								

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-37 911,03

32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-27,900	134,10	-3 741,39	CS ÚRS 2012 02
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	592174910	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	-28,179	65,00	-1 831,64	CS ÚRS 2012 02
			-27,9*1,01 Přepočtené koeficientem množství		-28,179			
37	M	583803330	obrubník kamenný příčný, žulá, OP3 25x20	m	-38,000	851,00	-32 338,00	CS ÚRS 2012 02

Požadavek zhotovitele na změnu č.2
Projekt: „ Karlovy Vary, vnitroblok Závodu míru “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 130 Obytná zóna
Drobné změny v rozsahu a způsobu provedení stavby

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní projektová dokumentace navrhovala určitý požadovaný rozsah prací.

Nové řešení:

Bylo nutné provést drobné změny v rozsahu prací – terénní úpravy, mlátové cesty.

Zdůvodnění změny:

Návaznost na provedenou změnu č.1.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Požadovaná změna bude mít vliv pouze na dokumentaci skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Požadovaná změna nebude mít vliv na termín dokončení díla.
Dojde k úspoře ceny díla.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:



COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177006 (54)
Tel.: 286003501-2, Fax: 286003520

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:




Valbek, spol. s r.o.
středisko Plzeň
Pátková 1205/11
390 00 Plzeň
IČ: 48266230 (3)

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)



REKAPITULACE STAVBY

Kód: OdpoctyZ

Stavba: KV - vnitroblok Závodu míru č.p. 682 - 689

KSO: Karlovy Vary
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ: 22.11.2013
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 446,13


DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	-1 446,13
	15,00%	0,00

Výše daně
-303,69
0,00

Cena s DPH

V CZK

-1 749,82


COLIBY CZ, a.s.
Oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)

Žilka

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: Odpočty2

Stavba: KV - vnitroblok Závodu míru č.p. 682 - 689

Místo: Karlovy Vary

Datum: 22.11.2013

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 130 -		-1 446,13	-1 749,82	
změna 2	Obytná zóna_změna 2 - odpočty	-1 446,13	-1 749,82	STA
SO 001 -		0,00	0,00	
změna 2	Přípravné práce_změna 2			STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

KV - vnitroblok Závodu míru č.p. 682 - 689

Objekt:

SO 130 - změna 2 - Obytná zóna_změna 2 - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 22.11.2013
Datum: 22.11.2013
IČ: 22.11.2013
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-1 446,13

DPH základní
snížená

Základ daně
-1 446,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-303,69
0,00

Cena s DPH

V CZK

-1 749,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KV - vnitroblok Závodu míru č.p. 682 - 689

Objekt:

SO 130 - změna 2 - Obytná zóna_změna 2 - odpočty

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč:

Datum: 22.11.2013

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 446,13

1 - Zemní práce

-1 446,13

5 - Komunikace

-1 308,70

-137,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KV - vnitroblok Závodu míru č.p. 682 - 689

Objekt:

SO 130 - změna 2 - Obytná zóna_změna 2 - odpočty

Místo:

Datum: 22.11.2013

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 446,13	
D	1		Zemní práce				-1 446,13	
1	K	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-20,900	4,30	-89,87	CS ÚRS 2012 02
	PP		Založení trávníku výševem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				-1 308,70	
2	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	-0,786	160,00	-125,76	CS ÚRS 2012 02
	PP		osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková				-89,87	CS ÚRS 2012 02
3	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	-20,900	3,60	-75,24	CS ÚRS 2012 02
	PP		Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění				-75,24	CS ÚRS 2012 02
5	K	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-20,900	23,70	-495,33	CS ÚRS 2012 02
	PP		Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 3 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm				-495,33	CS ÚRS 2012 02
6	M	10371500R	dodávka zeminy pro sadové úpravy	m3	-2,090	250,00	-522,50	
	PP		hnojiva humusová substrát zahradnický B VL				-522,50	
D	5		Komunikace				-137,43	
10	K	5642111R	Mlatový povrch - zahliněný písek tl. 50 mm	m2	-2,700	24,10	-65,07	
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopísku šP s rozproštěním, vibčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm				-65,07	
11	K	56481111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	-2,700	26,80	-72,36	CS ÚRS 2012 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm				-72,36	CS ÚRS 2012 02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2013107

Stavba: KV - rekonstrukce bus zastávky ul. Závodu míru, včetně přejezdových ploch do obytné zóny
Místo: Karlův Vary

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 1900 00 Praha 9, oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlův Vary

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací

	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem	344 630,70	417 003,15	
SO 02 Autobusová zastávka	329 810,65	399 070,89	STA
SO 01 Autobusová zastávka - přípravné práce	14 820,05	17 932,26	STA



Usnesení č. RM/698/4/14 z 15. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.04.2014

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli, 1. Část: Závodu míru - vnitroblok“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, revitalizace vnitrobloků ve Staré Roli, 1. Část: Závodu míru - vnitroblok“, na základě kterého se z důvodu provedených Změn č.1 a č.2, snižuje cena díla o částku 105.108,96 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 6.700.826,95 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic