

Statutární město Karlovy Vary

a

ALFA-projekt, projektová a inženýrská kancelář spol.s.r.o.

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek č.1 smlouvy)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č.ú.: 27 - 0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních : Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru investic

jednající ve věcech technických: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem příspěvkové organizace
Správy lázeňských parků

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ALFA- projekt , projektová a inženýrská kancelář spol. s.r.o.

se sídlem: ul. K Panelárně 172, Otovice, PSČ: 362 32

IČ: 45355711

DIČ: CZ45355711

bankovní spojení: ČSOB K. Vary, č.ú.: 2430709/0300

jednající ve věcech smluvních: Ing. Luboš Dobiašovský, jednatel spol.

jednající ve věcech technických: Ing. Luboš Dobiašovský

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 18.října 2012 uzavřena smlouva o vytvoření autorského díla (č.2012-00081/2012), dále jen smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo specifikované touto smlouvou, a to vypracování projektové dokumentace pro územní řízení označenou jako: „**Využití geotermální energie pro vytápění a ohřev TV areálu Správy lázeňských parků Karlovy Vary**“, situované v katastrálním území Karlovy Vary v obci Karlovy Vary;
- (B) společnost Povodí Ohře a.s., vydala ke stavbě záporné stanovisko a investor stavby projedná se společností Povodím Ohře a.s., změnu jejich původního stanoviska , požádal zhotovitel o úpravu ve smlouvě o dílo č. 2012-00081/202 ze dne 18.10.2012, o prodloužení termínu předání dopracované projektové dokumentace (DÚR)

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

„Využití geotermální energie pro vytápění a ohřev TV areálu SLP Karlovy Vary“
č. smlouvy objednatele: 2012-00081/2012

- 2 -

PD-DÚR, dodatek č.1

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XVII. odstavec 17.7. smlouvy o dílo, uzavřené dne 18. října 2012 dohodly následovně:

- 1) Ustanovení článku III. odst. 3.1. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění a jeho nové znění je následující:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo (zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí) v rozsahu a jakosti vymezené touto smlouvou a protokolárně je předat objednateli v termínu **do 31.3.2013**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18. října 2012 zůstávají beze změny.


III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Karlových Varech dne: 10.1.2013



Statutární město Karlovy Vary
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic
Statutárního města Karlovy Vary



Alfa-projekt, projektová a inženýrská kancelář
spol. s r.o.
Ing. Luboš Dobiašovský
jednatel spol.

„Využití geotermální energie pro vytápění a ohřev TV areálu SLP Karlovy Vary“
č. smlouvy objednatele: 2012-00081/2012