

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**EUROVIA CS, a.s.**

---

**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

---

**KARLOVY VARY 2012**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

se sídlem:

IČ:

bankovní spojení: č.ú.:

jednající ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech technických:

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20

00 25 46 57

27-9955290267/0100, vedený u KB a.s., pobočka Karlovy Vary

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 10, Praha 1, PSČ 113 19

IČ: 45274924

DIČ: CZ 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1561

bankovní spojení: č.ú.: 0141360165/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Josefem Králem,

zástupce ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

zastoupená ve věcech technických: Ing. Josefem Králem, provozně-obchodním náměstkem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 22. června 2011 uzavřena smlouva o dílo (č.15-00063/2011), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „**Karlovy Vary, Dvory, ulice Závodní-chodník**“ (dále jen Dílo); a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 6.6.2011 o změně termínu zahájení a dokončení Díla; a
- (C) Rada města Karlovy Vary na svém 16. jednání dne 12.6.2012 pod bodem 21 schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č.1 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č.1**

**SMLOUVY O DÍLO**

## I.

Smluvní strany v souladu s ustanovením článku XXIII., odst. 22.7. Smlouvy, uzavřené dne 9.12.2011 se dohodly na novém znění článku III., odst. 3.1., 3.2. a článku XII., odst. 12.1., následovně:

1. Znění článku III. odstavce 3. 1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:  
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději do **28.9.2012**.

2. Znění článku III. odstavce 3. 2. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:  
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

zahájení díla dne: 2.7.2012

kompletní provedení a předání díla: 28.9.2012

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a všech náležitostí, zejména dokladů dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

3. Znění článku XII. odstavce 12.1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději do 28.9.2012. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

4. Znění článku IX. Odstavce 9.1. Smlouvy se ruší a jeho nové znění je následující

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště do **29.6.2012**. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 9.12.2011 zůstávají beze změny.

## IV.


- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

### Přílohy:


č.1. Výpis z usnesení z 16. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 12.6.2012

č.2. Plná moc Ing. Josefa Krále

V Karlových Varech dne 25.6.2012

  
Statutární město Karlovy Vary  
jednající  
Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města



  
EUROVIA CS, a.s.  
zastoupená:  
Ing. Josefem Králem  
zástupcem ředitelem závodu Karlovy Vary  
na základě plné moci  
EUROVIA CS, a.s.

  
EUROVIA CS, a.s.  
odštepny závod oblast Čechy západ  
Závod Karlovy Vary  
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

## Výpis z usnesení


z 16. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 12.6.2012  
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře

---

### 21. Veřejná zakázka "Karlovy Vary, Dvory, ulice Závodní - chodník" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary, Dvory, ulice Závodní - chodník", na základě kterého se stanovuje, z důvodu prodloužení stavebního řízení, termín realizace díla od 2.7.2012 do 28.9.2012.



**Ing. Daniel Riedl**  
vedoucí odboru rozvoje investic

