

Statutární město Karlovy Vary

a

EUROVIA CS, a.s.

**DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO**

KARLOVY VARY 2012

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20
IČ: 00 25 46 57
bankovní spojení: č.ú.: 27-9955290267/0100, vedený u KB a.s., pobočka Karlovy Vary
jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 10, Praha I, PSČ 113 19
IČ: 45274924
DIČ: CZ 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1561
bankovní spojení: č.ú.: 0141360165/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Josefem Králem, zástupce ředitelem závodu Karlovy Vary,
na základě plné moci
zastoupená ve věcech technických: Ing. Josefem Králem, provozně-obchodním náměstkem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 9.12.2011 uzavřena smlouva o dílo (č.15-00063/2011), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „**Karlovy Vary, Dvory, ulice Závodní-chodník**“ (dále jen Dílo); a
- (B) Zhotovitel na základě ustanovení článku V. odst. 5.5., 5.6. a 5.7. Smlouvy snížil rozsah Díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz.příloha č.3 tohoto Dodatku. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických; a
- (C) Zhotovitel na základě ustanovení článku V. odst. 5.5. a 5.6. Smlouvy rozšířil rozsah Díla o práce, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (vícepráce), viz.příloha č.4 tohoto Dodatku. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických; a
- (D) Rada města Karlovy Vary na svém 26. jednání dne 9.10.2012 pod bodem 10 schválila uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě; a
- (E) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č.3 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem smlouvy o dílo a jejího dodatku č.3 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 3

S M L O U V Y O D Í L O

I.

Smluvní strany v souladu s ustanovením článku V., odst.5.1., 5.5., 5.6. a 5.7. Smlouvy, uzavřené dne 9.12.2011 se dohodly novém znění článku V., odst. 5.1., následovně:

- 1) Smluvní strany se dohodly na pevné ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **1.139.941,47 Kč (slovy: jedenmilionstotřicetdevět tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých, 47 haléřů) včetně DPH** (dále jen „Cena za provedení díla“), tj.cena díla bez DPH 949.951,23 Kč (slovy: devětsetčtyřicetdevět tisíc devět set padesát jedna korun českých, 23 haléřů) a daně z přidané hodnoty ve výši 189.990,24 Kč (slovy: stoosmdesátdevět tisíc devět set devadesát korun českých, 24 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 9.12.2011, resp. Dodatku D1 ze dne 25.6.2012, Dodatku D2 ze dne 24.8.2012 zůstávají beze změny.

III.


- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Přílohy:


- č.1. Výpis z usnesení z 26 jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 9.10.2012
- č.2. Plná moc Ing. Josefa Krále
- č.3. Soupis méněprací nutných pro řádné provedení díla
- č.4. Soupis víceprací nutných pro řádné provedení díla

V Karlových Varech dne 19.10.2012

V Karlových Varech dne 16.10.2012


Statutární město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města




EUROVIA CS, a.s.
zastoupená:
Ing. Josefem Králem
zástupcem ředitelem závodu Karlovy Vary
na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod Karlovy Vary
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary



Výpis z usnesení

**z 26. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 9.10.2012
od 13:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře**

10. Veřejná zakázka "Karlovy Vary, Dvory, ulice Závodní - chodník"

Rada města

schválila uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 9.12.2011 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary, Dvory, ulice Závodní - chodník", na základě kterého se, z důvodu provedené Změny č. 1 a č. 2, snižuje cena díla o částku 567,26 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 949.951,23 Kč bez DPH.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje investic

