



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: K.Vary, ZŠ Poštovní-stavební úpravy WC - pavilón I.stupně, družiny, dílen, tělocvičny

I. Identifikační údaje




1. Přejímka zahájena dne:	9.9.2011	Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne:	8.9.2011
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	8.9.2011	Vady a nedoděvky uvedené pod body:	1. až 40.
<p>1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu Objekt I.stupně fasáda 2. dokončit schodiště před objektem 3. začistit fasádu po osazení dveří únikového prostoru 4. osadit zábradlí na okna únikového výchozu 1NP – levá část chodba 5. opravit a natřít olejový sokl stěny 6. osadit krytku zrušeného vypínače 7. začistit stěnu u vypínače u třídy 8. doplnit keramické sokly 9. začistit díru ve stěně nad požárními dveřmi WC dívky 10. spasovat dveře kabinky WC 11. doplnit kování dveří kabinky WC 12. začistit rýhu ve stěně pod stropem 1NP – pravá část WC personál 13. doplnit prkénko na mísu WC 2NP – levá část chodba 14. doplnit dlažbu na chodbě 15. upravit přechod mezi původní a novou podlahou 16. začistit spáry dlažby po opravách původní podlahy WC chlapeč 17. začistit díru ve stěně pod stropem u pisoárů 2NP – pravá část chodba 18. doplnit keramické sokly 19. opravit malby WC dívky 20. doplnit prkénko na mísu WC 3NP – levá část chodba 21. opravit malby 22. osadit vypínač světla WC dívky 23. začistit obklad u kanalizace odpadu výlevky 24. začistit horní hranu příčky kabinek WC 25. drhnou o podlahu dveře kabinky WC - prostřední 3NP – pravá část chodba 26. opravit a natřít olejový sokl stěny 27. doplnit keramické sokly umývárna 28. začistit obklad spojovací chodba 29. opravit olejové sokly stěn 30. opravit malby stěn všeobecně 31. doplnit silikon instalace ZT1 u obkladu 32. opravit malby stěn ve třídách, kde bylo instalováno umyvadlo 33. opravit olejové sokly stěn ve třídách, kde bylo instalováno umyvadlo 34. doplnit dorazy dveří na podlahu Objekt družiny vstupní hala 35. osadit keramické sokly Objekt dílen 36. natřít zárubně 37. opravit spárování obkladů</p>			

Objekt tělocvičny
38. osadit ZTI
39. opravit olejové sokly na chodbách
40. opravit omítky na chodbách

II. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přejímacím řízení pod body:	1. a 40.	Byly:	ODSTRANĚNY		
4. Přejímka ukončena dne:	9.9.2011	Záruční doba činí:	60 měsíců	Končí dnem:	8.9.2016

III. Závěrečná ujednání

5. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o odstranění vad a nedodělků		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary		
Za zhotovitele:	Bc. Lukáš Havel, ZISTAV s.r.o., Závodu míru 27/129, 360 17 K.Vary		
Za provozovatele:	Mgr. Jan Poula, ZŠ Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary		
6. Zápis obdrží:	Uhlík Zdeněk-MM ORI, Bc. Lukáš Havel-ZISTAV s.r.o, Mgr. Poula-ZŠ Poštovní		