



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Statutární město Karlovy Vary

a

3 x N spol. s r.o.

DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
č. objednatele:2014-00042/ORI

ze dne 2.6.2014

KARLOVY VARY 2014



Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

3 x N spol. s r.o.

se sídlem: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

IČ: 25215078

DIČ: CZ25215078

bankovní spojení č.ú.: 811330329/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary.

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Karlem Nevšimalem, jednatelem

Janem Nevšimalem, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Ing. Karlem Nevšimalem, jednatelem

Janem Nevšimalem, jednatelem

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))

se dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2014-00042/ORI**

ze dne 2.6.2014



A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „ZŠ 1.máje, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1.

Smluvní strany se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 2.6.2014 dohodly, že původní znění článku V. odst. 1. se ruší a nahrazuje novým zněním :

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena za provedení Díla“) ve výši: 4.861.800,96,- Kč bez DPH (slovy: čtyřmiliónyosmsetšedesátjednatisícosmsetkorunčeských, 96 haléřů), DPH 1.020.978,10Kč (slovy: jedenmilióndvacetisícdevětsetšedesátosmkorunčeských, 10 haléřů), 5.882.779,06 Kč včetně DPH (slovy: pětmiliónosmsetosmdesátvatisícosmsetšedesátdevětkorunčeských, 6 haléřů)

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 2.6.2014 zůstávají beze změny.


C.

1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


Příloha č.1 : Změnový list

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 21.10.2014

V Karlových Varech, dne 21. 10. 2014


Statutární Město Karlovy Vary
zastoupené
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města




3 x N spol. s r.o.
zastoupená
Janem Nevšimalem
jednatelem společnosti

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „ZŠ 1.Máje, Karlovy Vary, zajištění energetických úspor“

Datum vydání požadavku: 09.10.2014

Objednatel:
Město Karlovy Vary
Moskevská 21
360 21 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(případně specifikace SO)

ZŠ 1. Máje, Karlovy Vary - zajištění energetických úspor

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V PD a výkazu výměr jsou některé nezatepované plochy v atriu a na objektu jídelny opatřeny nátěrem.

Nové řešení:

Nebude se provádět nátěr, dojde ke sjednocení strukturovanou omítkou.

Zdůvodnění změny:

Po stavbě lešení byl posouzen stávající stav částí fasád a bylo rozhodnuto, že pro sjednocení vnějšího projevu souvisejících částí fasád bude provedena strukturovaná omítka namísto nátěru.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín - bez požadavku na prodloužení termínu, cena - viz. ocenění změny.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací. Zhotovitel dále prohlašuje, že tato změna nemá vliv na termín dokončení prací.

Datum: 09.10.2014

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme žádné další připomínky

Datum: 14. 10. 2014

Podpis:

[Signature]
K.V. engineering, spol. s r.o.
Projektová a inženýrská kancelář
Závodní míč 564, 360 17 K. Vary-St. Rade
Tel.: 353 447 911, fax 353 447 929
IČO: CZ45355142 ©

Vyjádření objednatele:

[Signature]
SOBOLNÝ

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)

[Signature]

Datum: 14. 10. 2014

Podpis:

Ocenění ke změně č. 1

Projekt: „ZŠ 1.Máje, Karlovy Vary, zajištění energetických úspor“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne 1 / 09.10.2014

Název části stavby dotčené změnou
(případně specifikace SO)

ZŠ 1. Máje, Karlovy Vary - zajištění energetických úspor


Na základě žádosti zhotovitele ze dne 09.10.2014 se odsouhlasuje změna:

č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j. cena	celkem Kč
		Odečty nátěrů na některých částech fasády	kpl.	1	-28 380,-	-28 380,-
celkem						-28 380,-
Celkem vč. DPH 21%						-34 340,-

Příloha: Rozpočet 2014-041h

V Karlových Varech dne: 09.10.2014

Zhotovitel:



Projektant:

14. 10. 2014


Objednatel:

EV engineering s.r.o.
 Projektční a inženýrská kancelář
 Závodní ulice 564, 360 17 K. Vary-St. Ivoň
 Tel.: 353 447 911, fax 353 447 929
 DIČ: CZ45955132

14. 10. 2014

Statutární město
 KARLOVY VARY
 (15)

TDI:



držitel certifikátů ISO9001, 14001 a OHSAS18001

Rozpočet s výkazem výměr

Název zakázky: ZŠ DVORY - ODEČTY ZE ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ

Zakázka číslo: 2014-041h

Fáze zakázky: Předáno zákazníkovi

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Celkové odečty

Komentář verze:

OBJEKT 31 - odečet nátěrů v atriu

OBJEKT 32 - odečet nátěrů nezateplovaných ploch na jídelně

Zakázka: ZŠ DVORY - ODEČTY ZE ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ
OBJEKT 33 - dohodnutý odečet z historických fasád

Rozpočet číslo: 2014-041h

:

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
- 28 380	21%	- 5 960	- 34 340

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
31: Odečty z rozpočtu 2014-041c - nátěry atrium	- 6 767	- 1 421	- 8 188
D003: 006: Úpravy povrchu	- 6 767	- 1 421	- 8 188
32: Odečty z rozpočtu 2014-041g - nátěry jídelna	- 10 917	- 2 293	- 13 210
006: Úpravy povrchu	- 10 917	- 2 293	- 13 210
33: Odečty - dohodnutá sleva za historické fasády	- 10 696	- 2 246	- 12 942
D003: 006: Úpravy povrchu	- 10 696	- 2 246	- 12 942
	- 28 380	- 5 960	- 34 340

Rozpočet s výkazem výměr

Poř. <	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
31: Odečty z rozpočtu 2014-041c - nátěry atrium							
1	SP	610VV4040-008	D003: 006: Úpravy povrchu	m2	- 53,280	127,01	- 6 767
			Nátěr vnějších stěn fasádní silikonová barva 2x +penetrace složitosti II				- 6 767
			Poř. < Výraz				Výměra
1			Odečet nátěrů plochy nad kotelnou - štítové stranyvč. komínů, pohled B a B/1 dle PD; -((7,15*3,4)+(1,05*4*1,45)*2+(7,15*2,1)+(2,5*1,42)/2)				- 53,280
32: Odečty z rozpočtu 2014-041g - nátěry jídelna							
006: Úpravy povrchu							
2	SP	610VV4040-008	Nátěr vnějších stěn fasádní silikonová barva 2x +penetrace složitosti II	m2	- 85,957	127,01	- 10 917
			Poř. < Výraz				Výměra
1			Odečet nátěrů - nezatepované plochy jídelny; -82,2				- 82,200
2			Odečet nátěrů - západní strana (viz. obloukové okno); -3,757				- 3,757
33: Odečty - dohodnutá sleva za historické fasády							
D003: 006: Úpravy povrchu							
3	SP	622 45-0001	Sanace stáv.nezatepl.ploch fasády vč.architek.fasádních prvků, reprofilace, oprava šukových ozdob	m2	- 50,090	213,53	- 10 696
							- 10 696



Usnesení č. RM/1829/10/14
z 33. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 21.10.2014

Věc: Veřejná zakázka „ZŠ 1. Máje, Karlovy Vary - zajištění energetických úspor“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností 3xN spol. s r.o., IČ: 25215078, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „ZŠ 1. Máje, Karlovy Vary – zajištění energetických úspor“, na základě kterého se z důvodu provedené Změny č.1, snižuje cena díla o částku 28.380,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 4.861.800,96 Kč bez DPH, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic