



Statutární město Karlovy Vary

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo číslo 2013-00133/ORI

**„Karlovy Vary, ZŠ J.Á.Komenského,
Kollárova 19-parkoviště pod školou“**

KARLOVY VARY 2014

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

zastoupeno: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora: Zdeňkem Uhlík, technik odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, Praha 147 54

zastoupené: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 1434.

IČ: 45272387

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4, č. účtu: 5904041/0100

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Froněk, ředitel ateliéru Karlovy Vary

zastoupené ve věcech technických: Ing. Jan Froněk, ředitel ateliéru Karlovy Vary

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 30.12.2013 uzavřena smlouva o dílo č.2013-00133/ORI, dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „Karlovy Vary, ZŠ J.Á.Komenského, Kollárova 19-parkoviště pod školou“ (dále jen Dílo); a

- (A) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 24.4.2014 o změnu termínu dokončení Díla; a
- (B) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č.1 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení Díla jako celku, které je předmětem Smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2013-00133/ORI
ze dne 30.12.2013**

A.

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. III. odst. 3.1. se ruší a nahrazuje odstavcem:

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 14.11.2014.**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Ukončení díla

14.11.2014

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 30.12.2013 zůstávají beze změny.

C.

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Statutární Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního Města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Přílohy:

Žádost o prodloužení termínu


V Karlových Varech dne 30.4.2014



Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno Ing. Danielem Riedlem
vedoucím odboru rozvoje a investic



PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soud v Praze odd.B. vl.1434



PRAGOPROJEKT, a.s.
zastoupeno Ing. Jan Froněk
ředitelem ateliéru Karlovy Vary

NAŠE ZNAČKA: KV/Fj/Ba/116/14
VYŘIZUJE: Ing.Froněk – 353 303 240
DATUM: 24.4.2014

Magistrát města Karlovy Vary
Ing. Daniel Riedl
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary


Věc: Karlovy Vary – ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19 – parkoviště pod školou
Žádost o posun termínu

Vážený pane inženýre,

na základě požadavku objednatele na přerušení prací a vzhledem k projednání s dotčenými orgány Vás tímto zdvořile žádáme o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace výše uvedené akce, a to do 14.11.2014.

Děkuji

S pozdravem


Ing. Jan F r o n ě k
ředitel ateliéru
Karlovy Vary

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd. B, vl. 1434