


Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí		Evidenční číslo: 1	IPM stars	
Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21 361 20 Karlovy Vary			
zplnomocněný zástupce:	Ing. František Kocourek			
Zhotovitel:	IPM stars, s.r.o. Ovocný trh 572/11 110 00 Praha 1	provozovna:	Botanická 256, Dalovice, 362 63	
zplnomocněný zástupce:	František Laštovička			
Po prohlídce stavby-objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci přijímací řízení a převzali tuto stavbu-objekt:				
Karlovy Vary – ZŠ Mozartova 7, rekonstrukce střechy				
Místo:	Mozartova 7, Karlovy Vary	Číslo parcely:		
Katastrální území:		Projektant:	Ing. Renata Novotná	
Číslo smlouvy o dílo:	2013-00021/ORI	Datum podpisu:	30.4.2013	
Plán započetí prací:	3.6.2013	Plán dokončení:	23.8.2013	
Skutečnost:	3.6.2013	Skutečnost:	23.8.2013	
Cena zakázky				
Cena díla dle SOD celkem bez DPH	1 996 824,97 Kč			
Cena dílčího plnění bez DPH	1 757 674,94 Kč z SOD a ZM. Listy č.1,2,3 za 46 519,78 Kč			
Zbývá převzít bez DPH	192 630,25 Kč = neprováděné práce			
Zhotovitel si vyhrazuje dodatečně vyúčtovat veškeré provedené práce, pokud nebyly účtovány, dodatky, vícepráce a změny, a to i pokud přesahují odsouhlasenou cenu zakázky.				
Sankce dle SOD(kvalita,termín,atd.) : Bez uplatnění sankcí				
Potřeba dodatečných prací:				
Dodavatel se nezavazuje k provedení dodatečných prací bez řádné rozpočtové a projektové dokumentace a vypracování dodatku ke smlouvě o dílo.				
Prohlídkou bylo zjištěno, že provedené práce odpovídají schválené projektové a rozpočtové dokumentaci včetně dodatků, smluvním podmínkám a technickým normám. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho příkazů. Základní odchylky od projektu jsou zakresleny v plánech podle skutečného provedení nebo přímo v projekčních dodatcích.				
Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by bránily převzetí stavby - objektu do provozu.				
Objednatel:	<i>F. Kocourek</i>		Zhotovitel:	<i>[Signature]</i>

[Signature]

Zápis

o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

V Karlových Varech dne 13. září 2013

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:

„Karlovy Vary – ZŠ Mozartova 7, rekonstrukce střechy“

Datum ukončení přijímacího řízení: 23. srpna 2013

Dne 23. srpna 2013 převzal objednatel od zhotovitele stavbu s vadami nedodělky nebránícími užívání díla.

Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při předání díla zhotovitelem objednateli (uvedeno v „Zápise o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí“):

- opravit poškozená okna
 - na chodbě do zahrady
 - na chodbě do ulice
- dokončit úklid
 - na půdě
 - před domem
- opravit poškozené dveře na zahradu
- střešní okna – přilepit fólii
- vyčnívající vrut na půdě - odříznout

Ke dni 13. září 2013 zhotovitel odstranil všechny vady a nedodělky nebránící užívání zjištěné při předání díla objednateli dne 23. srpna 2013.

Skončeno a podepsáno 13. září 2013.

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele: František Laštovička	stavbyvedoucí	
Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka: Ing. František Kocourek	technik odboru investic	

K O N E C