


<b>Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí</b>		Evidenční číslo:  1	<b>IPM stars</b>	
Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21 361 20 Karlovy Vary			
zplnomocněný zástupce:	Ing. František Kocourek			
Zhotovitel:	IPM stars, s.r.o. Ovocný trh 572/11 110 00 Praha 1	provozovna: Botanická 256, Dalovice, 362 63		
zplnomocněný zástupce:	František Laštovička			
Po prohlídce stavby-objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci převjímací řízení a převzali tuto stavbu-objekt:  <b>Karlovy Vary – ZŠ Mozartova 7, rekonstrukce střechy</b>				
Místo:	Mozartova 7, Karlovy Vary	Číslo parcely:		
Katastrální území:		Projektant:	Ing. Renata Novotná	
Číslo smlouvy o dílo:	2013-00021/ORI	Datum podpisu:	30.4.2013	
Plán započetí prací:	3.6.2013	Plán dokončení:	23.8.2013	
Skutečnost:	3.6.2013	Skutečnost:	23.8.2013	
<b>Cena zakázky</b>				
Cena díla dle SOD celkem bez DPH	1 996 824,97 Kč			
Cena dílčího plnění bez DPH	1 757 674,94 Kč z SOD a ZM. Listy č.1,2,3 za 46 519,78 Kč			
Zbývá převzít bez DPH	192 630,25 Kč = neprováděné práce			
Zhotovitel si vyhrazuje dodatečně vyúčtovat veškeré provedené práce, pokud nebyly účtovány, dodatky, vícepráce a změny, a to i pokud přesahují odsouhlasenou cenu zakázky.				
Sankce dle SOD(kvalita,termín,atd.) : Bez uplatnění sankcí				
Potřeba dodatečných prací:				
Dodavatel se nezavazuje k provedení dodatečných prací bez řádné rozpočtové a projektové dokumentace a vypracování dodatku ke smlouvě o dílo.				
Prohlídkou bylo zjištěno, že provedené práce odpovídají schválené projektové a rozpočtové dokumentaci včetně dodatků, smluvním podmínkám a technickým normám.				
Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho příkazů. Základní odchylky od projektu jsou zakresleny v plánech podle skutečného provedení nebo přímo v projekčních dodatcích.				
Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by bránily převzetí stavby - objektu do provozu.				
Objednatel:	<i>F. Kocourek</i>		Zhotovitel:	<i>Renata Novotná</i>

*MML*

Průběh a výsledky zkoušek, komplexní vyzkoušení:

Viz samostatný soupis dokladů

Drobné vady a nedodělky, které budou odstraněny dodavatelem:

- opravit poškození okna - na chodbě do zahrady  
- na chodbě do ulice
- dokončit úklid - na půdě  
- před domem
- opravit poškození dveře na zahradu
- očištění okna - přilepit fólii
- vyčistit vnitřní vrt na půdě - odříznout

Soupis předaných dokladů.

Viz samostatný soupis dokladů

Uvedené drobné vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do 31.8.2013, pokud není uvedeno jinak. Objednatel prohlašuje, že přejímá stavbu - objekt dnem 23.8.2013 do vlastní správy, užívání a udržování, a že nemá vůči dodavateli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené. Doba odpovědnosti za vady se počítá od uvedení objektu do provozu, tj. Od 23.8.2013 a končí Nejpozději 23.8.2018

Vykližení staveniště provede dodavatel do: 23.8.2013

Přejímací řízení zahájeno v K. VAPRECH ..... dne 23.8.2013 a skončeno dne 23.8.2013.


Přílohy:

Objednatel:

F. Kocourek Kocourek ml.

Zhotovitel:

*[Signature]*



# Zápis

## *o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla*

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

V Karlových Varech dne 13. září 2013

**Název stavby (díla) nebo její dokončené části:**

**„Karlovy Vary – ZŠ Mozartova 7, rekonstrukce střechy“**

**Datum ukončení přejímacího řízení: 23. srpna 2013**

Dne 23. srpna 2013 převzal objednatel od zhotovitele stavbu s vadami nedodělků nebránícími užívání díla.

**Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při předání díla zhotovitelem objednateli (uvedeno v „Zápise o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí“):**

- opravit poškozená okna
  - na chodbě do zahrady
  - na chodbě do ulice
- dokončit úklid
  - na půdě
  - před domem
- opravit poškozené dveře na zahradu
- střešní okna – přilepit fólii
- vyčnívající vrut na půdě - odříznout

**Ke dni 13. září 2013 zhotovitel odstranil všechny vady a nedodělky nebránící užívání zjištěné při předání díla objednateli dne 23. srpna 2013.**

Skončeno a podepsáno 13. září 2013.

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
<b>Zástupci zhotovitele:</b> František Laštovička	stavbyvedoucí	
<b>Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka:</b> Ing. František Kocourek	technik odboru investic	

K O N E C

