

Statutární město Karlovy Vary

a

Window Holding a.s.

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

(prodloužení termínu)

(dále jen „Dodatek č.1“)

KARLOVY VARY 2012

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Window Holding a.s.

se sídlem: Hlavní 456, Lázně Toušeň, PSČ 250 89

IČ: 284 36 024

DIČ: CZ28436024

bankovní spojení č.ú.: 2049860203/2600, vedený u Citibank Europe plc.

jednající: Ing. Jaroslavem Mášou, ředitelem pro veřejné zakázky

zastoupené ve věcech technických: Radimem Kubálkem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 18. června 2012 uzavřena smlouva o dílo (č.2012 – 00032/ORI, resp. A 49051X), dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „**K.Vary – ZŠ Mozartova 7, Stavební úpravy výplní otvorů**“ (dílo); a
- (B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 20. července 2012 o prodloužení termínu k dokončení díla; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 20. jednání dne 26. července 2012 uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín dokončení díla z 31. července 2012 do 17. srpna 2012; a
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č.1 řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem Smlouvy a jejího dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

SMLOUVY O DÍLO.

I.

Smluvní strany se dohodly následovně:

1. Znění článku III. odstavce (1) Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 17.srpna 2012.

2. Ve znění článku III. odstavce (2) Smlouvy se tímto ruší text:

„Ukončení díla nejpozději do: 31.července 2012“ a nahrazuje se textem:

„Ukončení díla nejpozději do: 17.srpna 2012“

3. Ve znění článku IX. Smlouvy se tímto ruší první věta:

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději 31.července 2012.“ a nahrazuje se větou:

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat dílo objednateli nejpozději 17.srpna 2012.“

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 18. června 2012 zůstávají beze změny.

III.

- 1) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 2) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č.1 má právní sílu originálu.
- 3) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 4) Město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku č.1 byly splněny ze strany Města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.



Přílohy:

- Výpis z usnesení z 20.jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 26.července 2012
- Výpis z obchodního rejstříku na společnost zhotovitele
- Výpis z registru ekonomických subjektů na objednatele

V Karlových Varech dne 10.srpna 2012




Statutární město Karlovy Vary
jednající
Ing. Petr Kulhánek
primátor města

Window Holding a.s.
jednající:
Ing. Jaroslav Máša
ředitel pro veřejné zakázky

Výpis z usnesení

**z 20. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 26.7.2012
od 12:30 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v salonku primátora v 5. patře**

3. Veřejná zakázka "Karlovy Vary - ZŠ Mozartova 7, Stavební úpravy výplní otvorů"

Rada města

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Window Holding a.s., IČ: 28436024, Lázně Toušeň, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky "Karlovy Vary - ZŠ Mozartova 7, Stavební úpravy výplní otvorů", na základě kterého se prodlužuje termín dokončení díla z 31.7.2012 do 17.8.2012 (žádost zhotovitele stavby).



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje investic

