



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: **OI/Uh/004/2013**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce školního hřiště“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Tuhnice	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení:	////////////////	Ze dne:	////////////////		
4. Smlouva o dílo:	2013-00026/ORI	Ze dne:	12.4.2013		
Termín zahájení prací:	10.6.2013	Ukončení:	23.8.2013		
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	23.8.2013	Skončeno:	23.8.2013		
6. Zástupce objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, 361 20 K.V.				
Zástupce zhotovitele:	Petr Bláha EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1, 113 19, závod Karlovy Vary				
Zástupce provozovatele:	Mgr. Jan Poula, ZŠ Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary				
Zástupce projektanta:	Ing. Jan Dušek, BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17				
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací je rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Poštovní				
8. Kapacity získané dílem:	Školní víceúčelové hřiště s umělým povrchem				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění





9. Odchyly od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu 2. doplnit šrouby do dřevěných mantinelů oplocení 3. řádně vypnout ochranné sítě oplocení 4. spasovat zámky-kování vrátek oplocení 5. opravit nátěry sloupků oplocení 6. vyčistit plochu z umělého povrchu od „bláta“ a nečistot 7. odstranit z TÚ kameny 8. řádně dosít TÚ
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 8. zhotovitel bezplatně odstraní v termínu do 30.8.2013.
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	3.858.445,- Kč bez DPH 21%	Skutečná:	Viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	23.8.2018
15. Předané doklady:	<p>1. zpráva-hodnocení kvality provedeného díla</p> <p>2. Certifikát systému kvality ISO 9001:2009</p> <p>3. Certifikát systému ISO 14001:2005</p> <p>4. Certifikát systému bezpečnosti OHSAS 18001:2008</p> <p>5. Zápis o kontrole podzemního vedení-Telefonica Czech Republic</p> <p>6. Protokol č. 1-26.6.2013 o statické zatěžkávací zkoušce</p> <p>7. Protokol č. 1-29.7.2013 o statické zatěžkávací zkoušce</p> <p>8. Protokol č. 1-31.7.2013 o statické zatěžkávací zkoušce</p> <p>9. Protokol č. 97/2013 Rozbor asfaltových směsí</p> <p>10. Protokol č. 100/2013 Rozbor asfaltových směsí</p> <p>11. Protokol č. 103/2013 Rozbor asfaltových směsí</p> <p>12. ES prohlášení o shodě na výrobek-přírodní kamenivo-frakce 0/22</p> <p>13. ES prohlášení o shodě na výrobek-přírodní kamenivo-frakce 0/32</p> <p>14. ES prohlášení o shodě na výrobek-přírodní kamenivo-frakce 4/8</p> <p>15. ES prohlášení o shodě na výrobek-přírodní kamenivo-frakce 16/32</p> <p>16. ES prohlášení o shodě na výrobek-přírodní kamenivo-frakce 32/63</p> <p>17. ES prohlášení o shodě na výrobek-přírodní kamenivo-frakce 63/125</p> <p>18. ES prohlášení o shodě na výrobek-asfaltový koberec drenážní</p> <p>19. ES prohlášení o shodě na výrobek-betonová dlažba</p> <p>20. ES prohlášení o shodě na výrobek-betonové obrubníky, odvodňovací žlab</p> <p>21. ES prohlášení o shodě na výrobek-sestavy revizních a vstupních šachet Wavin</p> <p>22. ES prohlášení o shodě na výrobek-systém kanalizačních trubek Wavin</p> <p>23. ES prohlášení o shodě na výrobek-drenážní trubky a tvarovky z polyetylenu</p> <p>24. ES prohlášení o shodě na výrobek-žlaby z polymerického betonu s krycím roštem RONN DRAIN</p> <p>25. seznam výrobků a materiálů dodaných na stavbu</p> <p>26. certifikát na umělý povrch Alsatán SC</p> <p>27. ujištění o vystavení prohlášení o shodě na ochranou sít' strojovou</p> <p>28. prohlášení na sloupky, konstrukce, vybavení</p> <p>29. certifikát na sportovní zařízení</p> <p>30. prohlášení na výrobky-tenis do pouzder, volejbal do pouzder, branka na házenou, basketbalová deska</p> <p>31. prohlášení o naložení s odpady</p> <p>32. zaměření skutečného provedení stavby</p>		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	---

IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 30.8.2013	Datum skončení přejímacího řízení:	23.8.2013
20. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary		
Za zhotovitele:	Petr Bláha EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary		
Za provozovatele:	Ing. Jan Poula, ředitel ZŠ Poštovní, Karlovy Vary		
Za projektanta:	Ing. Jan Dušek, BPO spol. s r.o., Ostrov		
22. Poznámka:			
Zápis obdrželi:	Uhlík-MM ORI, Mgr.Poula ZŠ Poštovní, p.Bláha EUROVIA CS, Ing.Dušek-projektant		



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce školního hřiště“

I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	30.8.2013	Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne:	23.8.2013
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	30.8.2013	Vady a nedodělky uvedené pod body:	1. až 8.
<ol style="list-style-type: none"> 1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu 2. doplnit šrouby do dřevěných mantinelů oplocení 3. řádně vypnout ochranné sítě oplocení 4. spasovat zámky-kování vrátek oplocení 5. opravit nátěry sloupků oplocení 6. vyčistit plochu z umělého povrchu od „bláta“ a nečistot 7. odstranit z TÚ kameny 8. řádně dosít TÚ 			

II. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přejímacím řízení pod body:	1. až 8.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	30.8.2013	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	23.8.2018

III. Zástupci stran

Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	
Za zhotovitele:	Petr Bláha EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary	
Za provozovatele:	Ing. Jan Poula, ředitel ZŠ Poštovní, Karlovy Vary	
Za projektanta:	Ing. Jan Dušek, BPO spol. s r.o., Ostrov	
Zápis obdrží:	Uhlík-MM ORI, Mgr.Poula ZŠ Poštovní, p.Bláha EUROVIA CS, Ing.Dušek-projektant	

