



Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary  
IČ: 00254657  
DIČ: CZ00254657

EUROVIA CS, a.s.  
Sedlecká 169/72  
360 10 Karlovy Vary  
IČ: 45274924

Karlovy Vary, dne: 21.08.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-15304/2013

Vyřizuje: Uhlík Zdeněk

Tel: 353 118 433

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-rekonstrukce školního hřiště-vybourání a odstranění betonových základů starého skleníku, včetně vyvezení na skládku			78.751,- Kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.08.2013
	Způsob platby	

Poznámka:

objednávka číslo 14-188/13 v knize

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Statutární město  
KARLOVY VARY

(33)  
Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

2

Ocenění k projektu: „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce školního hřiště“

číslo projektu:

2013-00007/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

1/9. 8. 2013

název části stavby (stavební objekt):

Karlovy Vary, ZŠ Poštovní – rekonstrukce školního hřiště

Popis změny, technického řešení:

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Původní dokumentace nepředpokládala betonové základy starého skleníku.

**Nové řešení:**

Odbourání nalezených betonových základů skleníku a jejich uložení na skládce.

**Zdůvodnění změny:**

V prostoru hřiště se nacházely betonové základy skleníku, které projekt nepředpokládal, byla nutná jejich likvidaci.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Změna má vliv na dokumentaci skutečného provedení stavby.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

Změna zvyšuje cenu díla.

Vyjádření zhotovitele: Souhlasím.

**EUROVIA** VINCI

Datum: 21. 8. 2013

EUROVIA CS, a.s.  
odštepny závod oblast Čechy a území  
závod Karlovy Vary  
Sedlečská 72, 360 02 Karlovy Vary

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

21. 8. 2013

**PROJEKTY spol. s r. o.**  
Lulčická 1239 365 17 Ostrov  
Projekty Stavby/Inženýring

Podpis:

Vyjádření objednatele:

*Souhlasím bez dalších připomínek*

Datum:

21. 8. 2013

Statutární město  
KARLOVY VARY

Podpis:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
		<b>Odbourání základů skleníku</b>				<b>78751,26</b>
29.	997221815_R1	Poplatek za uložení betonového odpadu frakce do 0,5m na skládce (skládkovné)	t	32	120,00	3840,00
26.	997221561	Vodorovná doprava suť z kusových materiálů do 1 km	t	32	19,48	623,36
28.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť z kusových materiálů - celkem 20 km	t	608	6,09	3702,76
	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	14	2287,01	32018,14
	997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	32	1205,22	38567,04

V Karlových Varech dne: 21.8.2013

Projektant:

21. 8. 2013

Zhotovitel:

Objednatel: