ŘÁDKOVÝ HARMONOGRAM

Stavba:	Karlovy Vary, ulice Vrchlického - rekonstrukce

Č	NÁZEV ČINNOSTI	POČET DNÍ	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden
1	VRN,DIO	72																	
2	Dopravní část	46																	
3	Odstranění krytů zpevněných ploch	5																	
4	Odkopávky pro zemní pláň	19																	
5	Hloubení rýh pro obruby, trativody	18																	
9	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti, osazení poklopů	10																	
11	Dlážděné kryty	5																	
12	Živičné kryty	5																	
13	Dokončovací práce, ornice, dopravní značení	10																	
15	Oprava kanalizační přípojky na pozemku č.p.486	9																	
16	Demontáž stáv. Kanalizace, bourání a odstranění krytů	9																	
17	Přípojka DN 160	6																	
18	Odvodňovací žlaby, úpravy šachet	14																	
19																			
20																			

Zpracoval : Martin Zábojník

[redacted]