K. Vary - obnova ulic a chodníků ve Staré Roli, AD
zak. č. 15-273-5

Příloha k faktuře č. 925/15

DENÍK AUTORSKÉHO DOZORU

Datum	Předmět AD	Počet hodin	Přítomní	Podpis	Za MMKV potvrdil:
2.10.2015	Kontrola soupisu prací SO 109 a SO 104	4	Ing. Brxová		
8.10.2015	Jednání se zhotovitelem - vícepráce SO 106	2	Ing. Šlapa		
10.10.2015	Jednání se zhotovitelem	3	Ing. Hejl		
Součet k 31.10.2015	Celkem	9			