ZÁPIS
z kontrolního dne č.1 stavby označené jako: "Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25", který se konal dne  29. června 2011 od 10:00 hod. v budově ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, ve sborovně školy.
Přítomni:
dle presenční listiny

Kontrola úkolů ze zápisu z jednání z 2. června 2011, které se konalo v budově školy ZŠ Konečná 25
ad3.
Instalace klimatizace - zástupce objednatele informoval ředitele školy zprávou zaslanou el. poštou dne 9.6.2011.
ad8.
Podklady od stavebních materiálů a k pracovním postupům přislíbil zhotovitel předložit objednateli do 13. července 2011.
ad9.
Požadavek objednatele na předložení dostatečně velkých vzorků probarvených omítek (min. cca 0,5 m2 jeden vzorek) trvá, zhotovitel přislíbil předložit vzorky do cca 14-ti dnů.
ad12.
objednatel informoval koordinátora BOZP o zahájení prací el. poštou dne 6.6.2011 (odeslán zápis z jednání, které se konalo 2.června 2011).
ad14.
Lešení je postaveno.

ad15.
Odstranění zeleně (živého plotu) ředitel školy zajistil, žádná  zeleň tak následně nebránila stavebním ani přípravným pracím.
ad17.
Předání staveniště proběhlo v termínu sjednaném ve smlouvě o dílo.

ad18.
Hlášení prací s materiály obsahujícími azbest – zhotovitel prověří, zda jeho pracovníci podali předepsané hlášení, zpráva na příštím KD.
Nové úkoly, informace
1/1
Zhotovitel osadí dnešního dne předepsanou informační tabuli.
1/2
Okna – zhotovitel informuje, že do 10.8.2011 budou vyměněna okna (výplně otvorů)  vyjma prostoru atria. Na stavbě budou montována první okna 11.7.2011. Objednatel a zástupce projektanta souhlasí s návrhem zhotovitele nevyrábět 1 okno určené v zadávací dokumentaci ke „zničení“ ve zkušebně; zdůvodnění: pro výrobu oken budou použity standardní  prověřené materiály (rámy, zasklení…), z nichž se okna běžně vyrábějí. Zhotovitel nebude objednateli výrobu a odzkoušení zkušebního okna účtovat. 
1/3
ETICS – zhotovitel informuje, že bude proveden v uceleném systému BASF, střešní materiály budou od spol. DEKTRADE a.s.; technické podklady pro objednatele – viz  předchozí info k bodu 8. ze zápisu z 2.6.2011.
1/4
Rozkrývání střechy – zhotovitel plánuje zahájení do cca 14-ti dnů. Zhotovitel upozorňuje, že po doplnění tepelné izolace do střechy zanikne mezera mezi střešním pláštěm a tepelnou izolací. Zhotovitel přizve k řešení stavu zástupce Dekprojektu, T: 30.6.- 1.7.2011.
1/5
Barevnost žaluzií a krycích plechů schránek žaluzií – zástupci školy a projektant stanoví barevnost podle vzorků předložených zhotovitelem dne 1.7.2011, zpráva na příštím KD.

1/6
Ředitel školy předložil POŽADAVKY ŠKOLY na změny stavby (nezahrnuto v zadávací dokumentaci), viz příloha:
· neprůhledná skla ve vybraných místnostech – zhotovitel připraví do příštího KD nabídku (navýšení ceny), poznámka objednatele – objednatel požaduje nabídku  na předepsaných formulářích:  Požadavek zhotovitele na změnu č…., Ocenění ke změně č….
· přemístění elektricky ovládaných žaluzií – zhotovitel připraví nabídku podle pravidel, viz předchozí bod, T: příští KD

· nové venkovní osvětlení v atriu, zhotovitel připraví nabídku, T: do 14- ti dnů

· vyrobit nové schodiště u rampy u jídelny (značná koroze) – k požadavku se objednatel vyjádří do příštího KD

· na střeše osadit průchodku na stožár televizní antény a protáhnout kabel k zesilovači STA – zhotovitel prověří stávající stav, zpráva na příštím KD
· u hlavního vchodu do budovy vytvořit (míněno na fasádě) znak a název školy – ZŠ pošle projektantovi v digitální podobě, projektant připraví návrh k projednání do příštího KD
Příští kontrolní den se bude konat 13. července 2011 (středa)  od 10:00 hod. ve sborovně  ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25.

Přílohy:


· presenční listina

· POŽADAVKY ŠKOLY

Zapsal:
Ing. František Kocourek, odbor investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce 

objednatele)
Poznámka: od 1. července 2011 je odbor investic přejmenován na odbor rozvoje a investic
Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

· každému účastníkovi jednání (případně jen jednomu zástupci právnické osoby)
· Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru investic

· Jiří Jelínek, koordinátor bezpečnosti práce

· vlastní
___________________________________________________________________________________________

ZÁPIS z KD č.1, který se konal  dne 29. června 2011
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