ZÁPIS
z kontrolního dne č.2 stavby označené jako: "Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25", který se konal dne  13. července 2011 od 10:00 hod. v budově ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, ve sborovně školy.
Přítomni:
dle presenční listiny

Kontrola úkolů ze zápisu z jednání z 2. června 2011, které se konalo v budově školy ZŠ Konečná 25
ad8.
KD1 - Podklady od stavebních materiálů a k pracovním postupům přislíbil zhotovitel předložit objednateli do 13. července 2011

KD 2 – zhotovitel předložil část materiálů v jedné kopii (převzala ing.R.Novotná):

· ETICS – technické listy; zhotovitel doplní technologické postupy, předloží vzorky lišt, doplní informace o obchodních názvech všech použitých materiálů, doplní název zateplovacího systému apod.

· od vybraných střešních materiálů, zhotovitel doplní informace od chybějících materiálů
· zhotovitel předloží  podklady od dalších použitých materiálů, pracovních postupů apod.

ad9.
KD 1 - Požadavek objednatele na předložení dostatečně velkých vzorků probarvených omítek (min. cca 0,5 m2 jeden vzorek) trvá, zhotovitel přislíbil předložit vzorky do cca 14-ti dnů.

KD 2 – úkol trvá, nový T: do příštího KD; barevnost fasády podle vzorníku výrobce (BASF), kterého vybral dodavatel, stanovil architekt dne 1.7.2011 a je uvedena v zápise z 1.7.2011 pořízeném ing.R.Novotnou.
ad18.
KD 1 - Hlášení prací s materiály obsahujícími azbest – zhotovitel prověří, zda jeho pracovníci podali předepsané hlášení, zpráva na příštím KD.

KD 2 – úkol splněn, dále nesledovat

Úkoly z KD 1, informace
1/1
Zhotovitel osadí dnešního dne předepsanou informační tabuli. 
KD 2 – úkol splněn, dále nesledovat
1/2
Okna – zhotovitel informuje, že do 10.8.2011 budou vyměněna okna (výplně otvorů)  vyjma prostoru atria. Na stavbě budou montována první okna 11.7.2011. Objednatel a zástupce projektanta souhlasí s návrhem zhotovitele nevyrábět 1 okno určené v zadávací dokumentaci ke „zničení“ ve zkušebně; zdůvodnění: pro výrobu oken budou použity standardní  prověřené materiály (rámy, zasklení…), z nichž se okna běžně vyrábějí. Zhotovitel nebude objednateli výrobu a odzkoušení zkušebního okna účtovat. 

KD 2 – montáž oken byla zahájena podle plánu. Zhotovitel připraví návrh na výměnu zasklení u oken záchodů, viz též úkol 1/6,  T: do příštího KD
1/3
ETICS – zhotovitel informuje, že bude proveden v uceleném systému BASF, střešní materiály budou od spol. DEKTRADE a.s.; technické podklady pro objednatele – viz  předchozí info k bodu 8. ze zápisu z 2.6.2011.

KD 2 – zhotovitel doplní informace pro objednatele, viz bod 8. zápisu z 2.6.2011

1/4
Rozkrývání střechy – zhotovitel plánuje zahájení do cca 14-ti dnů. Zhotovitel upozorňuje, že po doplnění tepelné izolace do střechy zanikne mezera mezi střešním pláštěm a tepelnou izolací. Zhotovitel přizve k řešení stavu zástupce Dekprojektu, T: 30.6.- 1.7.2011.

KD 2 – úkol splněn. Zástupce DEKPROJEKTU s.r.o. Jiří Všohájek zpracoval v uvedené věci písemné „Vyjádření k nově zjištěnému stavu při rozkrytí skladby střechy ZŠ Konečná 25, Karlovy Vary“, ze dne 1.7.2011, dále jen „Vyjádření“. Zhotovitel již podle uvedeného Vyjádření obnovu střechy realizuje. Tímto vznikla vícepráce označená v evidenci objednatele jako ZMĚNA  z2. Zhotovitel vyžádá u společnosti DEKPROJEKT s.r.o. vysvětlení (podstatnou část víceprací tvoří náklady na práci; objednatel upozornil na nedostatečnou mezeru již v připomínkách k projektové dokumentaci)
1/5
Barevnost žaluzií a krycích plechů schránek žaluzií – zástupci školy a projektant stanoví barevnost podle vzorků předložených zhotovitelem dne 1.7.2011, zpráva na příštím KD.


KD 2 – barevné řešení bylo stanoveno, je obsaženo v „ZÁPISE z projednání barevného řešení konaného dne 1.7.2011 od 7 hod. v prostorách firmy Kalibra“, zapsala ing. R.Novotná, Bioplan Consult s.r.o. Stanoveno: barva venkovních žaluzií a krycích plechů schránek žaluzií – šedá RAL 9007. Tento úkol dále nesledovat

1/6
Ředitel školy předložil POŽADAVKY ŠKOLY na změny stavby (nezahrnuto v zadávací dokumentaci), viz příloha:
· neprůhledná skla ve vybraných místnostech – zhotovitel připraví do příštího KD nabídku (navýšení ceny), poznámka objednatele – objednatel požaduje nabídku na předepsaných formulářích:  Požadavek zhotovitele na změnu č…., Ocenění ke změně č….
KD 2 – úkol trvá (viz též úkol 1/2)
· přemístění elektricky ovládaných žaluzií – zhotovitel připraví nabídku podle pravidel, viz předchozí bod, T: příští KD

· KD 2 – úkol trvá; přítomní se shodli na provedení změny instalace venkovních žaluzií; zhotovitel informoval, že přemístěním žaluzií nevzniknou vícepráce

· nové venkovní osvětlení v atriu, zhotovitel připraví nabídku, T: do 14- ti dnů

KD 2 – úkol trvá

· vyrobit nové schodiště u rampy u jídelny (značná koroze) – k požadavku se objednatel vyjádří do příštího KD

KD 2 – vyjádření objednatele: objednatel požaduje soustřeďovat vícepráce do technologických skupin (zámečnické výrobky, osvětlení, apod.), na tyto vícepráce pak objednatel provede výběrové řízení podle „ZÁSAD pro zadávání veřejných Statutárním městem Karlovy Vary“ účinných od 1.června 2011, pokud to povaha vícepráce umožní, tzn. pokud bude možno vícepráci provést bez přímé vazby na probíhající stavební práce
· na střeše osadit průchodku na stožár televizní antény a protáhnout kabel k zesilovači STA – zhotovitel prověří stávající stav, zpráva na příštím KD
KD 2 – úkol trvá; objednatel nedoporučuje kabel osazovat, osadit jen protahovací trubku.
· u hlavního vchodu do budovy vytvořit (míněno na fasádě) znak a název školy – ZŠ pošle projektantovi návrh v digitální podobě, projektant připraví návrh k projednání do příštího KD

KD 2 – úkol trvá
Nové úkoly, informace

2.1
Zhotovitel připraví evidenci, ze které bude patrné, které položky nabídkového rozpočtu nebudou objednateli účtovány (přehled méněprací); první méněpráce – okno pro zkušebnu

2.2
Zhotovitel předložil návrh evidence víceprací – na předepsaných formulářích ze zadávací dokumentace, v konceptu, částečně psaném ručně. Bylo zavedeno označování víceprací (méněprací) jako změny s číslem změny, změna z1, změna z2,…  Objednatel navrhuje připravovat změny kompletně v elektronické podobě, doplněné dle možností fotodokumentací a zasílat je dotčeným osobám k vyjádření elektronickou poštou, případně je rovnou připravovat v čistopisu k vyjádření dotčeným osobám.

Dosud evidované změny:


z1 – změna žaluzií


z2 – úprava v zateplení střechy


z3 – změna tepelné izolace podhledu


z4 – stěna stravovacího pavilonu (vrstvy pod keramickým obkladem)


z5 – zrušení výroby okna pro zkušebnu


z6 – změna zasklení oken pro záchody

2.3
Svorkovnice k žaluziím – budou umístěny v interiéru.

2.4
Osvětlení technických prostor – osvětlení je umístěno na stropech a na stěnách (svítidla a rozvody), stropy mají být zatepleny kamennou vlnou, v projektové dokumentaci není osvětlení ve vztahu k zateplení stropů řešeno. 


Technický prostor pod učebnovým pavilonem – zhotovitel připraví nabídku na instalaci nového orientačního osvětlení  umístěného v jedné přímé trase tohoto prostoru, minimální rozsah, s cílem minimalizovat náklady – tento prostor není využíván, při případných opravách rozvodů jsou používána přenosná světla. Prostor je částečně osvětlen okny denním světlem.

Nové zásuvkové rozvody nebudou realizovány. T: dle možností na příští KD.


Technický prostor pod pavilonem jídelny a tělocvičen –  el. rozvody vedené po stropě budou skryty do tepelné izolace, svítidla budou ponechána na svých místech bez demontáže. V těsném okolí svítidel se provede tepelná izolace ve snížené tl. cca 4 cm – pro zajištění rozptylu světla. Pro  zázemí strojovny připraví zhotovitel nabídku na zateplený podhled z SDK, na podhled 2 nová zářivková svítidla, stěnová svítidla beze změn.

Poznámka: v tepelné izolaci je nutno ponechat přístup ke všem svorkovnicím.

2.5
Zhotovitel připraví návrh (technické řešení) na omezovače otevíraní všech nových vchodových dveří, T: do příštího KD.

Poznámky zapisovatele:

· k zápisu z KD 1 rozeslanému elektronickou poštou dne 4. července 2011 nebyly od adresátů žádné připomínky

· internetová adresa spol. BASF: www.basf-sh.cz
Příští kontrolní den se bude konat 20. července 2011 (středa)  od 10:00 hod. ve sborovně  ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25.

Přílohy:


· presenční listina

Zapsal:
Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).
Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

· každému účastníkovi jednání 
· Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru investic

· vlastní
___________________________________________________________________________________________
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