ZÁPIS
z kontrolního dne č.3 stavby označené jako: "Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25", který se konal dne  20. července 2011 od 10:00 hod. v budově ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, ve sborovně školy.
Přítomni:
dle presenční listiny

Kontrola úkolů ze zápisu z jednání z 2. června 2011, které se konalo v budově školy ZŠ Konečná 25
ad8.
KD1 - Podklady od stavebních materiálů a k pracovním postupům přislíbil zhotovitel předložit objednateli do 13. července 2011

KD 2 – zhotovitel předložil část materiálů v jedné kopii (převzala ing.R.Novotná):

· ETICS – technické listy; zhotovitel doplní technologické postupy, předloží vzorky lišt, doplní informace o obchodních názvech všech použitých materiálů, doplní název zateplovacího systému apod.

· od vybraných střešních materiálů, zhotovitel doplní informace od chybějících materiálů
· zhotovitel předloží  podklady od dalších použitých materiálů, pracovních postupů apod.

KD 3 – zhotovitel předložil písemnosti od materiálů střech a fasády, doplní pro zdicí materiály, vybrané výplně otvorů a případné další chybějící písemnosti
ad9.
KD 1 - Požadavek objednatele na předložení dostatečně velkých vzorků probarvených omítek (min. cca 0,5 m2 jeden vzorek) trvá, zhotovitel přislíbil předložit vzorky do cca 14-ti dnů.

KD 2 – úkol trvá, nový T: do příštího KD; barevnost fasády podle vzorníku výrobce (BASF), kterého vybral dodavatel, stanovil architekt dne 1.7.2011 a je uvedena v zápise z 1.7.2011 pořízeném ing.R.Novotnou.

KD 3 – zhotovitel předložil 3 barevné vzorky tenkovrstvé omítky v předepsané zrnitosti. Tyto vzorky posoudil ing. arch. Janisch (nepodepsán na presenční listině), autor barevného návrhu fasády, a ostatní účastníci KD 3. Vzorky nejsou vyhovující. Ing. R.Novotná pošle kódy odstínů vybraných do zadávací dokumentace této veřejné zakázky (dle vzorníku BAUMIT) stavbyvedoucímu ing.M.Blažkovi, zhotovitel připraví nové vzorky v požadované barevnosti a po dohodě s projektantkou (architektem) i několik vzorků příbuzných vzorkům předepsaným.  Architekt, projektantka a ředitel školy pak tyto vzorky posoudí, T: cca 27. 7.2011.
Úkoly a informace z předchozích KD 
1/2
Okna – zhotovitel informuje, že do 10.8.2011 budou vyměněna okna (výplně otvorů)  vyjma prostoru atria. Na stavbě budou montována první okna 11.7.2011. Objednatel a zástupce projektanta souhlasí s návrhem zhotovitele nevyrábět 1 okno určené v zadávací dokumentaci ke „zničení“ ve zkušebně; zdůvodnění: pro výrobu oken budou použity standardní  prověřené materiály (rámy, zasklení…), z nichž se okna běžně vyrábějí. Zhotovitel nebude objednateli výrobu a odzkoušení zkušebního okna účtovat. 

KD 2 – montáž oken byla zahájena podle plánu. Zhotovitel připraví návrh na výměnu zasklení u oken záchodů, viz též úkol 1/6,  T: do příštího KD

KD 3 – oprava textu: jednalo se o výměnu zasklení u vybraných oken požadovaných ředitelem školy (nejenom u záchodů), viz bod 1/6 tohoto zápisu; zhotovitel předložil vzorek neprůhledného skla s označením dubová kůra, úkol splněn, dále nesledovat
1/3
ETICS – zhotovitel informuje, že bude proveden v uceleném systému BASF, střešní materiály budou od spol. DEKTRADE a.s.; technické podklady pro objednatele – viz  předchozí info k bodu 8. ze zápisu z 2.6.2011.

KD 2 – zhotovitel doplní informace pro objednatele, viz bod 8. zápisu z 2.6.2011


KD 3 – splněno, dále nesledovat

1/4
Rozkrývání střechy – zhotovitel plánuje zahájení do cca 14-ti dnů. Zhotovitel upozorňuje, že po doplnění tepelné izolace do střechy zanikne mezera mezi střešním pláštěm a tepelnou izolací. Zhotovitel přizve k řešení stavu zástupce Dekprojektu, T: 30.6.- 1.7.2011.

KD 2 – úkol splněn. Zástupce DEKPROJEKTU s.r.o. Jiří Všohájek zpracoval v uvedené věci písemné „Vyjádření k nově zjištěnému stavu při rozkrytí skladby střechy ZŠ Konečná 25, Karlovy Vary“, ze dne 1.7.2011, dále jen „Vyjádření“. Zhotovitel již podle uvedeného Vyjádření obnovu střechy realizuje. Tímto vznikla vícepráce označená v evidenci objednatele jako ZMĚNA  z2. Zhotovitel vyžádá u společnosti DEKPROJEKT s.r.o. vysvětlení (podstatnou část víceprací tvoří náklady na práci; objednatel upozornil na nedostatečnou mezeru již v připomínkách k projektové dokumentaci)

KD 3 – písemné  vysvětlení spol. DEKPROJEKT předložila ing.R.Novotná, bude součástí písemností ke změně z2; splněno, dále nesledovat

1/6
Ředitel školy předložil POŽADAVKY ŠKOLY na změny stavby (nezahrnuto v zadávací dokumentaci), viz příloha:
· neprůhledná skla ve vybraných místnostech – zhotovitel připraví do příštího KD nabídku (navýšení ceny), poznámka objednatele – objednatel požaduje nabídku na předepsaných formulářích:  Požadavek zhotovitele na změnu č…., Ocenění ke změně č….
KD 2 – úkol trvá (viz též úkol 1/2)
KD 3 – splněno, dále nesledovat

· přemístění elektricky ovládaných žaluzií – zhotovitel připraví nabídku podle pravidel, viz předchozí bod, T: příští KD

KD 2 – úkol trvá; přítomní se shodli na provedení změny instalace venkovních žaluzií; zhotovitel informoval, že přemístěním žaluzií nevzniknou vícepráce

KD 3 – zhotovitel doplní doklady ke změně elektro

· nové venkovní osvětlení v atriu, zhotovitel připraví nabídku, T: do 14- ti dnů

KD 2 – úkol trvá

KD 3 – úkol trvá

· vyrobit nové schodiště u rampy u jídelny (značná koroze) – k požadavku se objednatel vyjádří do příštího KD

KD 2 – vyjádření objednatele: objednatel požaduje soustřeďovat vícepráce do technologických skupin (zámečnické výrobky, osvětlení, apod.), na tyto vícepráce pak objednatel provede výběrové řízení podle „ZÁSAD pro zadávání veřejných Statutárním městem Karlovy Vary“ účinných od 1.června 2011, pokud to povaha vícepráce umožní, tzn. pokud bude možno vícepráci provést bez přímé vazby na probíhající stavební práce
KD 3 – úkol trvá

· na střeše osadit průchodku na stožár televizní antény a protáhnout kabel k zesilovači STA – zhotovitel prověří stávající stav, zpráva na příštím KD
KD 2 – úkol trvá; objednatel nedoporučuje kabel osazovat, osadit jen protahovací trubku.
KD 3 – úkol trvá

· u hlavního vchodu do budovy vytvořit (míněno na fasádě) znak a název školy – ZŠ pošle projektantovi návrh v digitální podobě, projektant připraví návrh k projednání do příštího KD

KD 2 – úkol trvá

KD 3 – označení školy bude: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KONEČNÁ, nápis bude vytvořen přímo na fasádě (omítce) atiky nad hlavním vchodem do školy barvou nebo probarvenou omítkou, barevnost stanoví architekt Janisch. Dále stanoví jeho velikost, umístění, provedení písma apod. (ve variantách). Ing. R.Novotná prověří ve spolupráci se spol. DEKPROJEKT  možnost úpravy větracích otvorů v atice tak, aby nenarušovaly nápis označení školy.

Znak školy bude umístěn na fasádě tělocvičny, proveden stejným postupem jako označení školy. Ředitel školy poskytne projektantům předlohu znaku školy, ing.arch.Janisch zajistí jeho přípravu do elektronické podoby, stanoví jeho velikost, umístění na fasádě a označení barevných odstínů. Pod znakem bude umístěn nápis ZÁKLADNÍ ŠKOLA KONEČNÁ ve velikosti přiměřené znaku. 
2/1
Zhotovitel připraví evidenci, ze které bude patrné, které položky nabídkového rozpočtu nebudou objednateli účtovány (přehled méněprací); první méněpráce – okno pro zkušebnu


KD 3 – úkol trvá

2/2
Zhotovitel předložil návrh evidence víceprací – na předepsaných formulářích ze zadávací dokumentace, v konceptu, částečně psaném ručně. Bylo zavedeno označování víceprací (méněprací) jako změny s číslem změny, změna z1, změna z2,…  Objednatel navrhuje připravovat změny kompletně v elektronické podobě, doplněné dle možností fotodokumentací a zasílat je dotčeným osobám k vyjádření elektronickou poštou, případně je rovnou připravovat v čistopisu k vyjádření dotčeným osobám.

Dosud evidované změny:


z1 – změna žaluzií


z2 – úprava v zateplení střechy


z3 – změna tepelné izolace podhledu


z4 – stěna stravovacího pavilonu (vrstvy pod keramickým obkladem)


z5 – zrušení výroby okna pro zkušebnu


z6 – změna zasklení oken pro záchody  vybrané místnosti

KD 3 – zhotovitel zpracoval podklady ke změnám v elektronické podobě, vytiskl je a předal objednateli. Čistopisy jednotlivých změn budou zpracovány během 08/2011 a podepsány zástupci zhotovitele,objednatele a projektanta.


Poznámka zástupce objednatele ke změně z3 – změna tepelné izolace podhledu: Zhotovitel předložil návrh technického řešení a finančního vypořádání. Zástupce objednatele s návrhem technického řešení souhlasí. 

Pro finanční vypořádání požaduje zástupce objednatele na zhotoviteli předložit  finanční rozbor dodávek materiálů a prací  podle zadávací dokumentace (podle nabídky zhotovitele) a finanční rozbor dodávek a prací nově navrhovaného řešení. Poznámka: výměra podhledu (zateplení  spodní plochy stropu) je cca 2.940 m2.
nově zaevidovaná změna:


z7 – neotlučené obklady pod ETICS 
2/3
Svorkovnice k žaluziím – budou umístěny v interiéru.


KD 3 – bez finančních dopadů, dále nesledovat.

2/4
Osvětlení technických prostor – osvětlení je umístěno na stropech a na stěnách (svítidla a rozvody), stropy mají být zatepleny kamennou vlnou, v projektové dokumentaci není osvětlení ve vztahu k zateplení stropů řešeno. 


Technický prostor pod učebnovým pavilonem – zhotovitel připraví nabídku na instalaci nového orientačního osvětlení  umístěného v jedné přímé trase tohoto prostoru, minimální rozsah, s cílem minimalizovat náklady – tento prostor není využíván, při případných opravách rozvodů jsou používána přenosná světla. Prostor je částečně osvětlen okny denním světlem.

Nové zásuvkové rozvody nebudou realizovány. T: dle možností na příští KD.


Technický prostor pod pavilonem jídelny a tělocvičen –  el. rozvody vedené po stropě budou skryty do tepelné izolace, svítidla budou ponechána na svých místech bez demontáže. V těsném okolí svítidel se provede tepelná izolace ve snížené tl. cca 4 cm – pro zajištění rozptylu světla. Pro  zázemí strojovny připraví zhotovitel nabídku na zateplený podhled z SDK, na podhled 2 nová zářivková svítidla, stěnová svítidla beze změn.

Poznámka: v tepelné izolaci je nutno ponechat přístup ke všem svorkovnicím.


KD 3 – zhotovitel předložil návrh úpravy osvětlení v souvislosti se zateplením stropů (v tištěné podobě), zatím bez ocenění. Jedná se o relativně velký rozsah, který objednatel pravděpodobně nebude vzhledem k očekávaným finančním nákladům akceptovat. Zhotovitel doplní návrh o cenovou nabídku. Návrh není v souladu s ujednáním z KD 2.
2/5
Zhotovitel připraví návrh (technické řešení) na omezovače otevíraní všech nových vchodových dveří, T: do příštího KD.


KD 3 – úkol trvá

Nové úkoly, informace

3/1
Při kontrole stavby zjistil zástupce objednatele následující :

· zhotovitel vyboural výplně otvorů (prosklení) v tělocvičnách a dosud neosadil nové, ani otvory nijak nezajistil, do tělocvičen je větrem zaháněn déšť, byla zjištěna mokrá dřevotříska podél  obvodových stěn, objednatel žádá zhotovitele, aby zabránil poškozování  stavebních konstrukcí v tělocvičnách deštěm
· objednatele žádá zhotovitele, aby po vybourání otvorových výplní osazoval bez prodlení výplně nové, aby zajišťoval nepřetržitou ostrahu staveniště a majetek školy
· při manipulaci stavebním materiálem, sutí apod. pracovníky zhotovitele došlo k poškození stavebních konstrukcí ve škole (rýhy v PVC podlahové krytině, poškození keramických obkladů, poškození konstrukcí parapetních desek, proražení dveřních křídel apod.), podlahová krytina není chráněna proti poškození. Objednatel žádá zhotovitele o ochranu stavebních prvků před poškozením. Objednatel požaduje na zhotoviteli opravu poškozených částí školy, způsobených činností zhotovitele nebo jejich náhradu novými.  Škody eviduje a dokumentuje  p.Josef Rajzl, školník, zástupce zhotovitele bude průběžně podpisem potvrzovat zaevidované a zdokumentované škody.

· po rozkrytí střechy nad učebnovým pavilonem došlo k zatečení dešťových vod do učeben v horním patře učebnového pavilonu. Objednatel požaduje na zhotoviteli  opravu vzniklých vad a náhradu škod (oprava maleb – celých stropů, případně stěn, případně poškozených svítidel apod.) Obdobně platí sledování , evidování a potvrzování  škod školník – stavbyvedoucí.

3/2
Zhotovitel připraví  návrh na dodávku nových vložek FAB do všech vchodových dveří pro univerzální klíč školy.
3/3
AD upozorňuje, že u všech výplní otvorů je nutno osazovat v zadávací dokumentaci  předepsané parotěsnicí pásky.
3/4
Okna v atriu nebudou z konstrukčních důvodů umístěna přesně pod sebou, AD, zástupci školy a TDS souhlasí (pozice 26 – 2 ks, 3.NP; pozice 25 – 1 ks, 4.NP).
3/5
Výlez na střechu,  pozice 55 –zhotovitel navrhuje provést jako balkónové dveře s pevnou výplní  + klička na zámek, bez finanční změny, AD, TDS i zástupci školy souhlasí.
3/6
AD požaduje na zhotoviteli  doložit  hodnotu součinitele prostupu tepla U pro meziokenní vložky a pro polykarbonátové výplně otvorů do tělocvičen.

3/7
Pan Josef Rajzl povede seznam škod s jejich dokladováním způsobených zhotovitelem škole, který bude zástupce zhotovitele průběžně u každé zaznamenané škody potvrzovat (též 3/1).
Poznámky zapisovatele:

· k zápisu z KD 2 rozeslanému elektronickou poštou dne 14. července 2011 nebyly od adresátů žádné připomínky

Příští kontrolní den se bude konat 3. srpna 2011 (středa)  od 10:00 hod. ve sborovně  ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25.

Přílohy:


· presenční listina

Zapsal:
Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).
Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

· každému účastníkovi jednání 
· Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru investic

· vlastní

___________________________________________________________________________________________

ZÁPIS z KD č.3, který se konal  dne 20. července 2011

Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25
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