ZÁPIS
z kontrolního dne č.4 stavby označené jako: "Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25", který se konal dne  3. srpna  2011 od 10:00 hod. v budově ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, ve sborovně školy.
Přítomni:
dle presenční listiny

Kontrola úkolů ze zápisu z jednání z 2. června 2011, které se konalo v budově školy ZŠ Konečná 25
ad8.
KD1 - Podklady od stavebních materiálů a k pracovním postupům přislíbil zhotovitel předložit objednateli do 13. července 2011

KD 2 – zhotovitel předložil část materiálů v jedné kopii (převzala ing.R.Novotná):

· ETICS – technické listy; zhotovitel doplní technologické postupy, předloží vzorky lišt, doplní informace o obchodních názvech všech použitých materiálů, doplní název zateplovacího systému apod.

· od vybraných střešních materiálů, zhotovitel doplní informace od chybějících materiálů
· zhotovitel předloží  podklady od dalších použitých materiálů, pracovních postupů apod.

KD 3 – zhotovitel předložil písemnosti od materiálů střech a fasády, doplní pro zdicí materiály, vybrané výplně otvorů a případné další chybějící písemnosti
KD 4 – další podklady předá zhotovitel na KD 5
ad9.
KD 1 - Požadavek objednatele na předložení dostatečně velkých vzorků probarvených omítek (min. cca 0,5 m2 jeden vzorek) trvá, zhotovitel přislíbil předložit vzorky do cca 14-ti dnů.

KD 2 – úkol trvá, nový T: do příštího KD; barevnost fasády podle vzorníku výrobce (BASF), kterého vybral dodavatel, stanovil architekt dne 1.7.2011 a je uvedena v zápise z 1.7.2011 pořízeném ing.R.Novotnou.

KD 3 – zhotovitel předložil 3 barevné vzorky tenkovrstvé omítky v předepsané zrnitosti. Tyto vzorky posoudil ing. arch. Janisch (nepodepsán na presenční listině), autor barevného návrhu fasády, a ostatní účastníci KD 3. Vzorky nejsou vyhovující. Ing. R.Novotná pošle kódy odstínů vybraných do zadávací dokumentace této veřejné zakázky (dle vzorníku BAUMIT) stavbyvedoucímu ing.M.Blažkovi, zhotovitel připraví nové vzorky v požadované barevnosti a po dohodě s projektantkou (architektem) i několik vzorků příbuzných vzorkům předepsaným.  Architekt, projektantka a ředitel školy pak tyto vzorky posoudí, T: cca 27. 7.2011.

KD 4 – splněno, výběr barev proveden, Ing. R.Novotná pořídila zápis z 28.7.2011, dále nesledovat.
Úkoly a informace z předchozích KD 
1/6
Ředitel školy předložil POŽADAVKY ŠKOLY na změny stavby (nezahrnuto v zadávací dokumentaci), viz příloha, splněné (vyřízené) požadavky neuváděny:
· přemístění elektricky ovládaných žaluzií – zhotovitel připraví nabídku podle pravidel, viz předchozí bod, T: příští KD

KD 2 – úkol trvá; přítomní se shodli na provedení změny instalace venkovních žaluzií; zhotovitel informoval, že přemístěním žaluzií nevzniknou vícepráce

KD 3 – zhotovitel doplní doklady ke změně elektro
KD 4 – zhotovitel doplnil doklady ke změně elektro, vznikly vícepráce, budou projednány na samostatném jednání
· nové venkovní osvětlení v atriu, zhotovitel připraví nabídku, T: do 14- ti dnů

KD 2 – úkol trvá

KD 3 – úkol trvá
KD 4 – zhotovitel připravil nabídku, bude projednána na samostatném jednání 
· vyrobit nové schodiště u rampy u jídelny (značná koroze) – k požadavku se objednatel vyjádří do příštího KD

KD 2 – vyjádření objednatele: objednatel požaduje soustřeďovat vícepráce do technologických skupin (zámečnické výrobky, osvětlení, apod.), na tyto vícepráce pak objednatel provede výběrové řízení podle „ZÁSAD pro zadávání veřejných Statutárním městem Karlovy Vary“ účinných od 1.června 2011, pokud to povaha vícepráce umožní, tzn. pokud bude možno vícepráci provést bez přímé vazby na probíhající stavební práce
KD 3 – úkol trvá
KD 4 – zhotovitel předložil nabídku na výrobu (obnovu) zámečnických výrobků, změna z8, bude projednána na samostatném jednání
· na střeše osadit průchodku na stožár televizní antény a protáhnout kabel k zesilovači STA – zhotovitel prověří stávající stav, zpráva na příštím KD
KD 2 – úkol trvá; objednatel nedoporučuje kabel osazovat, osadit jen protahovací trubku.
KD 3 – úkol trvá
KD 4 – po rozkrytí střechy v okolí stožáru bylo zjištěno, že ocelová patka stožáru je zabetonována, v zachovalém stavu, stávající kabely jsou v přívodní trubce pohyblivé, není důvod tento prvek nahrazovat, bude projednáno na příštím KD se zástupci školy
· u hlavního vchodu do budovy vytvořit (míněno na fasádě) znak a název školy – ZŠ pošle projektantovi návrh v digitální podobě, projektant připraví návrh k projednání do příštího KD

KD 2 – úkol trvá

KD 3 – označení školy bude: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KONEČNÁ, nápis bude vytvořen přímo na fasádě (omítce) atiky nad hlavním vchodem do školy barvou nebo probarvenou omítkou, barevnost stanoví architekt Janisch. Dále stanoví jeho velikost, umístění, provedení písma apod. (ve variantách). Ing. R.Novotná prověří ve spolupráci se spol. DEKPROJEKT  možnost úpravy větracích otvorů v atice tak, aby nenarušovaly nápis označení školy.

Znak školy bude umístěn na fasádě tělocvičny, proveden stejným postupem jako označení školy. Ředitel školy poskytne projektantům předlohu znaku školy, ing.arch.Janisch zajistí jeho přípravu do elektronické podoby, stanoví jeho velikost, umístění na fasádě a označení barevných odstínů. Pod znakem bude umístěn nápis ZÁKLADNÍ ŠKOLA KONEČNÁ ve velikosti přiměřené znaku. 
KD 4 – zhotovitel zaměří polohu větracích mřížek a předá arch. J.Janischovi, architekt J.Janisch připraví provedení nápisu (s akceptováním mřížek); trvá úkol stanovení barevnosti nápisu; trvá úkol ve věci znaku
2/1
Zhotovitel připraví evidenci, ze které bude patrné, které položky nabídkového rozpočtu nebudou objednateli účtovány (přehled méněprací); první méněpráce – okno pro zkušebnu


KD 3 – úkol trvá

KD 4 – úkol trvá

2/2
Zhotovitel předložil návrh evidence víceprací – na předepsaných formulářích ze zadávací dokumentace, v konceptu, částečně psaném ručně. Bylo zavedeno označování víceprací (méněprací) jako změny s číslem změny, změna z1, změna z2,…  Objednatel navrhuje připravovat změny kompletně v elektronické podobě, doplněné dle možností fotodokumentací a zasílat je dotčeným osobám k vyjádření elektronickou poštou, případně je rovnou připravovat v čistopisu k vyjádření dotčeným osobám.

Dosud evidované změny:


z1 – změna žaluzií


z2 – úprava v zateplení střechy


z3 – změna tepelné izolace podhledu


z4 – stěna stravovacího pavilonu (vrstvy pod keramickým obkladem)


z5 – zrušení výroby okna pro zkušebnu


z6 – změna zasklení oken pro záchody  vybrané místnosti

KD 3 – zhotovitel zpracoval podklady ke změnám v elektronické podobě, vytiskl je a předal objednateli. Čistopisy jednotlivých změn budou zpracovány během 08/2011 a podepsány zástupci zhotovitele,objednatele a projektanta.


Poznámka zástupce objednatele ke změně z3 – změna tepelné izolace podhledu: Zhotovitel předložil návrh technického řešení a finančního vypořádání. Zástupce objednatele s návrhem technického řešení souhlasí. 

Pro finanční vypořádání požaduje zástupce objednatele na zhotoviteli předložit  finanční rozbor dodávek materiálů a prací  podle zadávací dokumentace (podle nabídky zhotovitele) a finanční rozbor dodávek a prací nově navrhovaného řešení. Poznámka: výměra podhledu (zateplení  spodní plochy stropu) je cca 2.940 m2.
nově zaevidovaná změna:


z7 – neotlučené obklady pod ETICS 

KD 4 – zhotovitel předložil objednateli:

· ocenění ke změně z1 + položkový rozpočet
· porovnání původní a navrhované skladby podhledu technického podlaží (změna z3)
· požadavek zhotovitele na změnu z5, ocenění ke změně z5

· požadavek zhotovitele na změnu z7, ocenění ke změně z7

· požadavek zhotovitele na změnu z8, ocenění ke změně z8, položkový rozpočet (z8 obnovení zámečnických výrobků)

· požadavek zhotovitele na změnu z9, ocenění ke změně z9 (z9 – omezovače otevírání dveří)

Poznámka: zavedena změna z10 – úprava osvětlení, viz bod 2/4 tohoto zápisu
Objednatel se k předloženým písemnostem vyjádří na samostatném jednání ve věci projednání změn.

2/4
Osvětlení technických prostor (změna z10)– osvětlení je umístěno na stropech a na stěnách (svítidla a rozvody), stropy mají být zatepleny kamennou vlnou, v projektové dokumentaci není osvětlení ve vztahu k zateplení stropů řešeno. 


Technický prostor pod učebnovým pavilonem – zhotovitel připraví nabídku na instalaci nového orientačního osvětlení  umístěného v jedné přímé trase tohoto prostoru, minimální rozsah, s cílem minimalizovat náklady – tento prostor není využíván, při případných opravách rozvodů jsou používána přenosná světla. Prostor je částečně osvětlen okny denním světlem.

Nové zásuvkové rozvody nebudou realizovány. T: dle možností na příští KD.


Technický prostor pod pavilonem jídelny a tělocvičen –  el. rozvody vedené po stropě budou skryty do tepelné izolace, svítidla budou ponechána na svých místech bez demontáže. V těsném okolí svítidel se provede tepelná izolace ve snížené tl. cca 4 cm – pro zajištění rozptylu světla. Pro  zázemí strojovny připraví zhotovitel nabídku na zateplený podhled z SDK, na podhled 2 nová zářivková svítidla, stěnová svítidla beze změn.

Poznámka: v tepelné izolaci je nutno ponechat přístup ke všem svorkovnicím.


KD 3 – zhotovitel předložil návrh úpravy osvětlení v souvislosti se zateplením stropů (v tištěné podobě), zatím bez ocenění. Jedná se o relativně velký rozsah, který objednatel pravděpodobně nebude vzhledem k očekávaným finančním nákladům akceptovat. Zhotovitel doplní návrh o cenovou nabídku. Návrh není v souladu s ujednáním z KD 2.

KD 4 – zhotovitel doplnil návrh o cenovou nabídku. Objednatel se k předloženým písemnostem vyjádří na samostatném jednání ve věci projednání změn.

2/5
Zhotovitel připraví návrh (technické řešení) na omezovače otevíraní všech nových vchodových dveří, T: do příštího KD.


KD 3 – úkol trvá

KD 4 – úkol splněn (návrh změny z9)
3/1
Při kontrole stavby zjistil zástupce objednatele následující :

· zhotovitel vyboural výplně otvorů (prosklení) v tělocvičnách a dosud neosadil nové, ani otvory nijak nezajistil, do tělocvičen je větrem zaháněn déšť, byla zjištěna mokrá dřevotříska podél obvodových stěn, objednatel žádá zhotovitele, aby zabránil poškozování  stavebních konstrukcí v tělocvičnách deštěm
KD 4 – výplně otvorů dosud neosazeny, řešeno částečným zakrytím plachtami
· objednatel žádá zhotovitele, aby po vybourání otvorových výplní osazoval bez prodlení výplně nové, aby zajišťoval nepřetržitou ostrahu staveniště a majetek školy
KD 4 – zhotovitel uvádí, že nepřetržitá ostraha objektu je zajištěna
· při manipulaci se stavebním materiálem, sutí apod. pracovníky zhotovitele došlo k poškození stavebních konstrukcí ve škole (rýhy v PVC podlahové krytině, poškození keramických obkladů, poškození konstrukcí parapetních desek, proražení dveřních křídel apod.), podlahová krytina není chráněna proti poškození. Objednatel žádá zhotovitele o ochranu stavebních prvků před poškozením. Objednatel požaduje na zhotoviteli opravu poškozených částí školy, způsobených činností zhotovitele nebo jejich náhradu novými.  Škody eviduje a dokumentuje  p.Josef Rajzl, školník, zástupce zhotovitele bude průběžně podpisem potvrzovat zaevidované a zdokumentované škody.
KD 4 – p.J.Rajzl pořídil fotodokumentaci vzniklých škod, zástupce zhotovitele byl s touto fotodokumentací seznámen a požádán o ochranu majetku školy před poškozením
· po rozkrytí střechy nad učebnovým pavilonem došlo k zatečení dešťových vod do učeben v horním patře učebnového pavilonu. Objednatel požaduje na zhotoviteli  opravu vzniklých vad a náhradu škod (oprava maleb – celých stropů, případně stěn, případně poškozených svítidel apod.) Obdobně platí sledování , evidování a potvrzování  škod školník – stavbyvedoucí.
KD 4 – viz text z KD 4 u předchozího odstavce

3/2
Zhotovitel připraví návrh na dodávku nových vložek FAB do všech vchodových dveří pro univerzální klíč školy.

KD 4 – úkol trvá

3/6
AD požaduje na zhotoviteli  doložit  hodnotu součinitele prostupu tepla U pro meziokenní vložky a pro polykarbonátové výplně otvorů do tělocvičen.

KD 4 – úkol trvá
Nové úkoly, informace

4/1
Objednatel žádá zhotovitele o plnění uzavřené smlouvy o dílo, zejména ustanovení článku II.odst. 2.2 Specifikace díla a článku IX. Staveniště a jeho zařízení; na zjištěné nedostatky upozorňují pravidelně pořizované zápisy koordinátora bezpečnosti práce.

4/2
Zástupce školy upozornil objednatele na škody způsobené zhotovitelem – uražené desky tepelného izolantu u bytu školníka (způsobeno při bourání oken), zatečení dešťových vod do prostoru vrátnice po rozkrytí střechy zhotovitelem nad vrátnicí – objednatel žádá zhotovitele o nápravu vzniklých škod.
4/3
Kontrola stavby objednatelem, zjištěné vady v provádění:
· místně je nanášeno cementové lepidlo pro lepení desek tepelné izolace do spár mezi deskami tepelné izolace – opakovaně zjištěná vada, pořízena  fotodokumentace
· na fasádu jsou lepeny desky tepelné izolace v relativně velkém počtu (EPS 70F), na kterých jsou patrné prohlubně svědčící o chůzi pracovníků po těchto deskách před jejich nalepením (zejména na fasádě nad hlavním vchodem do školy, pořízena fotodokumentace)
· nevhodně řešené detaily kolem oken střešní nástavby – zakládací lišta je u okenní špalety zaříznuta kolmo, není vytvořena okapní hrana

· drobná suť + stavební prach na nezakryté (nechráněné) podlaze tělocvičny (pořízena fotodokumentace)

· celkově je nutno zlepšit úklid staveniště

· stavební suť  je uložena na nechráněné podlahové krytině jídelny (pořízena fotodokumentace)

Objednatel žádá zhotovitele o nápravu zjištěných nedostatků.
Poznámky zapisovatele:

· k zápisu z KD 3 rozeslanému elektronickou poštou dne 21. července 2011 byla vznesena připomínka k bodu 3/5 - označení pozice 25, správně mělo být 55; adresáti byli zapisovatelem požádáni zprávou zaslanou el.poštou 22.7.2011 o opravu této nesrovnalosti ve svých výtiscích; jiné připomínky k zápisu z KD 3 zapisovatel neobdržel.

Příští kontrolní den se bude konat 10. srpna 2011 (středa)  od 10:00 hod. ve sborovně  ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25.

Přílohy:


· presenční listina

Zapsal:
Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).
Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

· každému účastníkovi jednání 
· Ing. Miloš Dubský – Skanska a.s.

· Ing.M.Frous, Ing. R.Novotná – BioPlan Consult s.r.o.

· Mgr. Vladimír Hůrka, Josef Rajzl – ZŠ Konečná
· Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru investic

· vlastní

___________________________________________________________________________________________

ZÁPIS z KD č.4, který se konal  dne 3. srpna 2011

Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25
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