ZÁPIS
z kontrolního dne č.7 stavby označené jako: "Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25", který se konal dne  24. srpna  2011 od 10:00 hod. v budově ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, ve sborovně školy.
Přítomni:
dle presenční listiny

Kontrola úkolů ze zápisu z jednání z 2. června 2011, které se konalo v budově školy ZŠ Konečná 25
ad8.
KD1 - Podklady od stavebních materiálů a k pracovním postupům přislíbil zhotovitel předložit objednateli do 13. července 2011

KD 2 – zhotovitel předložil část materiálů v jedné kopii (převzala ing.R.Novotná):

· ETICS – technické listy; zhotovitel doplní technologické postupy, předloží vzorky lišt, doplní informace o obchodních názvech všech použitých materiálů, doplní název zateplovacího systému apod.

· od vybraných střešních materiálů, zhotovitel doplní informace od chybějících materiálů
· zhotovitel předloží  podklady od dalších použitých materiálů, pracovních postupů apod.

KD 3 – zhotovitel předložil písemnosti od materiálů střech a fasády, doplní pro zdicí materiály, vybrané výplně otvorů a případné další chybějící písemnosti
KD 4 – další podklady předá zhotovitel na KD 5

KD 5 – zhotovitel předal objednateli podklady od zdících materiálů a fasádních lišt, dosud chybí od polykarbonátových výplní + prosklené stěny v atriu, viz též bod 3/6 tohoto zápisu
KD 6 – úkol trvá

KD 7 – zhotovitel předal ing. R.Novotné požadované podklady od prosklených stěn v atriu, trvá úkol pro polykarbonátové výplně
Úkoly a informace z předchozích KD 
1/6
Ředitel školy předložil POŽADAVKY ŠKOLY na změny stavby (nezahrnuto v zadávací dokumentaci), viz příloha, splněné (vyřízené) požadavky neuváděny:
· u hlavního vchodu do budovy vytvořit (míněno na fasádě) znak a název školy – ZŠ pošle projektantovi návrh v digitální podobě, projektant připraví návrh k projednání do příštího KD

zápisy z KD 2 až KD 6 neuváděny
KD 7 – trvá úkol ve věci znaku
2/1
Zhotovitel připraví evidenci, ze které bude patrné, které položky nabídkového rozpočtu nebudou objednateli účtovány (přehled méněprací); první méněpráce – okno pro zkušebnu


KD 3 – úkol trvá

KD 4 – úkol trvá


KD 5 – úkol trvá

KD 6 – úkol trvá

KD 7 – úkol trvá

2/2
Zhotovitel předložil návrh evidence víceprací – na předepsaných formulářích ze zadávací dokumentace, v konceptu, částečně psaném ručně. Bylo zavedeno označování víceprací (méněprací) jako změny s číslem změny, změna z1, změna z2,…  Objednatel navrhuje připravovat změny kompletně v elektronické podobě, doplněné dle možností fotodokumentací a zasílat je dotčeným osobám k vyjádření elektronickou poštou, případně je rovnou připravovat v čistopisu k vyjádření dotčeným osobám.

Dosud evidované změny:


z1 – změna žaluzií


z2 – úprava v zateplení střechy


z3 – změna tepelné izolace podhledu


z4 – stěna stravovacího pavilonu (vrstvy pod keramickým obkladem)


z5 – zrušení výroby okna pro zkušebnu


z6 – změna zasklení oken pro záchody  vybrané místnosti

KD 5 – zápisy z KD 3 a KD 4 neuváděny; objednatel se k předloženým písemnostem vyjádří na samostatném jednání ve věci projednání změn.

Zhotovitel předal objednateli „Ocenění ke změně č.7“.


KD 6 – objednatel a zhotovitel dohodli první jednání  ve věci víceprací  na 19. srpna 2011  od 9:00 hod. se schůzkou ve sborovně školy


KD 7 – další schůzka bude dojednána na KD 8
2/4
Osvětlení technických prostor (změna z10)– osvětlení je umístěno na stropech a na stěnách (svítidla a rozvody), stropy mají být zatepleny kamennou vlnou, v projektové dokumentaci není osvětlení ve vztahu k zateplení stropů řešeno. 


Technický prostor pod učebnovým pavilonem – zhotovitel připraví nabídku na instalaci nového orientačního osvětlení  umístěného v jedné přímé trase tohoto prostoru, minimální rozsah, s cílem minimalizovat náklady – tento prostor není využíván, při případných opravách rozvodů jsou používána přenosná světla. Prostor je částečně osvětlen okny denním světlem.

Nové zásuvkové rozvody nebudou realizovány. T: dle možností na příští KD.


Technický prostor pod pavilonem jídelny a tělocvičen –  el. rozvody vedené po stropě budou skryty do tepelné izolace, svítidla budou ponechána na svých místech bez demontáže. V těsném okolí svítidel se provede tepelná izolace ve snížené tl. cca 4 cm – pro zajištění rozptylu světla. Pro  zázemí strojovny připraví zhotovitel nabídku na zateplený podhled z SDK, na podhled 2 nová zářivková svítidla, stěnová svítidla beze změn.

Poznámka: v tepelné izolaci je nutno ponechat přístup ke všem svorkovnicím.


KD 3 – zhotovitel předložil návrh úpravy osvětlení v souvislosti se zateplením stropů (v tištěné podobě), zatím bez ocenění. Jedná se o relativně velký rozsah, který objednatel pravděpodobně nebude vzhledem k očekávaným finančním nákladům akceptovat. Zhotovitel doplní návrh o cenovou nabídku. Návrh není v souladu s ujednáním z KD 2.

KD 4 – zhotovitel doplnil návrh o cenovou nabídku. Objednatel se k předloženým písemnostem vyjádří na samostatném jednání ve věci projednání změn.

KD 5 – trvá informace z KD 4


KD 6 – bude projednáno v pátek 19. srpna 2011 od 9:00 hod.


KD 7 – jednání proběhlo; bylo dohodnuto, ve kterých prostorách zhotovitel osvětlení provede, zhotovitel doloží objednateli technické podklady od svítidel, případně dalších materiálů, projektant prověří u rozpočtáře, zda ceny odpovídají ceníku ÚRS Praha.
3/1
Při kontrole stavby zjistil zástupce objednatele následující :

· zhotovitel vyboural výplně otvorů (prosklení) v tělocvičnách a dosud neosadil nové, ani otvory nijak nezajistil, do tělocvičen je větrem zaháněn déšť, byla zjištěna mokrá dřevotříska podél obvodových stěn, objednatel žádá zhotovitele, aby zabránil poškozování  stavebních konstrukcí v tělocvičnách deštěm
KD 4 – výplně otvorů dosud neosazeny, řešeno částečným zakrytím plachtami
· objednatel žádá zhotovitele, aby po vybourání otvorových výplní osazoval bez prodlení výplně nové, aby zajišťoval nepřetržitou ostrahu staveniště a majetek školy
KD 4 – zhotovitel uvádí, že nepřetržitá ostraha objektu je zajištěna
· při manipulaci se stavebním materiálem, sutí apod. pracovníky zhotovitele došlo k poškození stavebních konstrukcí ve škole (rýhy v PVC podlahové krytině, poškození keramických obkladů, poškození konstrukcí parapetních desek, proražení dveřních křídel apod.), podlahová krytina není chráněna proti poškození. Objednatel žádá zhotovitele o ochranu stavebních prvků před poškozením. Objednatel požaduje na zhotoviteli opravu poškozených částí školy, způsobených činností zhotovitele nebo jejich náhradu novými.  Škody eviduje a dokumentuje  p.Josef Rajzl, školník, zástupce zhotovitele bude průběžně podpisem potvrzovat zaevidované a zdokumentované škody.
KD 4 – p.J.Rajzl pořídil fotodokumentaci vzniklých škod, zástupce zhotovitele byl s touto fotodokumentací seznámen a požádán o ochranu majetku školy před poškozením
· po rozkrytí střechy nad učebnovým pavilonem došlo k zatečení dešťových vod do učeben v horním patře učebnového pavilonu. Objednatel požaduje na zhotoviteli  opravu vzniklých vad a náhradu škod (oprava maleb – celých stropů, případně stěn, případně poškozených svítidel apod.) Obdobně platí sledování , evidování a potvrzování  škod školník – stavbyvedoucí.
KD 4 – viz text z KD 4 u předchozího odstavce

KD 5 – výplně otvorů dosud neosazeny.

KD 6 – výplně otvorů dosud neosazeny, nutno chránit parketovou podlahu před poškozením, odstranit (vysát) zbytky stavebních materiálů – ostrý stavební prach, zbytky ztvrdlé malty apod.
KD 7 – výplně osazeny, probíhá úklid

3/2
Zhotovitel připraví návrh na dodávku nových vložek FAB do všech vchodových dveří pro univerzální klíč školy.

KD 4 – úkol trvá


KD 5 – úkol trvá


KD 6 – úkol trvá

KD 7 – úkol trvá
3/6
AD požaduje na zhotoviteli doložit hodnotu součinitele prostupu tepla U pro meziokenní vložky a pro polykarbonátové výplně otvorů do tělocvičen.

KD 4 – úkol trvá


KD 5 – úkol trvá + pro prosklenou stěnu v atriu


KD 6 – pro meziokenní vložky doloženo, trvá pro polykarbonátové výplně + pro prosklenou stěnu v atriu


KD 7 – pro prosklenou stěnu v atriu doloženo, trvá pro polykarbonátové výplně
4/1
Objednatel žádá zhotovitele o plnění uzavřené smlouvy o dílo, zejména ustanovení článku II.odst. 2.2 Specifikace díla a článku IX. Staveniště a jeho zařízení; na zjištěné nedostatky upozorňují pravidelně pořizované zápisy koordinátora bezpečnosti práce.


KD 5 – úkol trvá

KD 6 – úkol trvá


KD 7 – úkol trvá, zhotovitel spolupracuje s koordinátorem bezpečnosti práce, zjištěné nedostatky odstraňuje
4/2
Zástupce školy upozornil objednatele na škody způsobené zhotovitelem – uražené desky tepelného izolantu u bytu školníka (způsobeno při bourání oken), zatečení dešťových vod do prostoru vrátnice po rozkrytí střechy zhotovitelem nad vrátnicí – objednatel žádá zhotovitele o nápravu vzniklých škod.

KD 5 – úkol bude sledován do doby odstranění škod zhotovitelem


KD 6 – zhotovitel je se škodami seznámen, uznává je a zavazuje se je na svoje náklady odstranit

KD 7 – úkol odstranění škod trvá

4/3
Kontrola stavby objednatelem, zjištěné vady v provádění:
· místně je nanášeno cementové lepidlo pro lepení desek tepelné izolace do spár mezi deskami tepelné izolace – opakovaně zjištěná vada, pořízena  fotodokumentace
· na fasádu jsou lepeny desky tepelné izolace v relativně velkém počtu (EPS 70F), na kterých jsou patrné prohlubně svědčící o chůzi pracovníků po těchto deskách před jejich nalepením (zejména na fasádě nad hlavním vchodem do školy, pořízena fotodokumentace)
· nevhodně řešené detaily kolem oken střešní nástavby – zakládací lišta je u okenní špalety zaříznuta kolmo, není vytvořena okapní hrana

· drobná suť + stavební prach na nezakryté (nechráněné) podlaze tělocvičny (pořízena fotodokumentace)

· celkově je nutno zlepšit úklid staveniště

· stavební suť je uložena na nechráněné podlahové krytině jídelny (pořízena fotodokumentace)

Objednatel žádá zhotovitele o nápravu zjištěných nedostatků.
KD 5 – úkol bude sledován do úplného odstranění vad

KD 6 – objednatel průběžně upozorňuje zhotovitele na vady při provádění prací

KD 7 – sledování úkolu trvá 

5/1
Objednatel žádá zhotovitele o dodržování pravidel a technologické kázně při provádění ETICS.

KD 6 – požadavek trvá


KD 7 – úkol trvá

6/2
Informace ředitele školy Mgr.V.Hůrky:

· nástup do práce ředitele a ekonom. úseku: 25.8.2011

· učitelé nastupují do školy 29.8.2011, děti nastupují 5.9.2011

· nástup kuchařek: 29.8.2011, zahájení provozu školní jídelny a kuchyně: 6.9.2011

· požadavek na přednostní úklid: sborovna, sekretariát, kancelář ekonomky, ředitelna
KD 7 – termíny platí, informace bude v zápisech ponechána do zahájení školní výuky
Nové úkoly, informace

7/1
Méněpráce – nebudou se osazovat vnitřní parapetní desky v technickém podlaží, zhotovitel vyčíslí cenu za tyto desky, objednateli je nebude účtovat.
7/2
Zhotovitel připraví v písemné tištěné podobě pravidla pro pohyb po škole (na staveništi) pro žáky, učitele, ostatní zaměstnance a návštěvníky školy. Tato pravidla předá zástupci školy, T: do 29.srpna 2011.


Poznámka: příchod a odchod osob, zejména žáků, bude řešen hlavním vchodem do školy. Mezi budovou školy a oplocením školního areálu vytvoří zhotovitel koridor, ve kterém se budou osoby pohybovat a který oddělí staveniště od přístupu do školy.
7/3
Veškerá vozidla, vyjma vozidel zhotovitele, budou parkovat až do odvolání mimo staveniště, tj. vně  areálu  školy.
Poznámky zapisovatele:

· k zápisu z KD 6 rozeslanému elektronickou poštou dne 22.srpna 2011 neobdržel zapisovatel od adresátů žádné připomínky

Příští kontrolní den se bude konat 31. srpna 2011 (středa)  od 10:00 hod. ve sborovně  ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25.

Přílohy:


· presenční listina

Zapsal:
Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).
Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

· každému účastníkovi jednání 
· Bc. M.Frous  –  BioPlan Consult s.r.o.

· Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru investic

· vlastní

___________________________________________________________________________________________

ZÁPIS z KD č.7, který se konal  dne 24. srpna 2011

Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25
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