ZÁPIS
z kontrolního dne č.4 stavby označené jako: "K.Vary – ZŠ Mozartova 7, Stavební úpravy výplní otvorů", který se konal dne 6.srpna 2012 od 14:00 hod. v budově školy na adrese: Karlovy Vary, Mozartova 7.

Přítomni:
dle presenční listiny

Oprava zápisu z KD 3:
Uvedeno:

3/1
Přítomní prohlédli rozpracovanou stavbu, drobné připomínky k jejímu provádění zapsal AD do stavebního deníku.
Má být:

3/1
Přítomní prohlédli rozpracovanou stavbu, drobné připomínky k jejímu provádění zapsal AD TDS (technický dozor stavebníka) do stavebního deníku.

Nové úkoly a informace:
4/1
Přítomní prohlédli rozpracovanou stavbu, drobné připomínky k jejímu provádění zapsal AD (autorský dozor) do stavebního deníku.

4/2
K 6.srpnu 2012 osadil zhotovitel všechna předepsaná okna a balkonové dveře v celé budově, probíhají dokončovací práce, zejména v 1.PP. Zbývají osadit hlavní vchodové dveře (označené D01) a dveře do 1.PP (označené D03).

4/3
TDS žádá zhotovitele, aby ke dni plánovaného dokončení a předání díla zkontroloval a seřídil ovládací mechanismy všech oken a dveří; zejména jejich pákových ovladačů.
4/4
Stav dokončenosti díla není překážkou pro přípravu školy na zahájení provozu v novém školním roce v řádném termínu v září 2012 (nebrání stěhování vnitřního vybavení školy do tříd).

Tímto konání kontrolních skončilo. 
Zástupci dotčených stran se sejdou 17.8.2012 (pátek) v  9:00 hod. v místě stavby k předání – převzetí dokončeného díla.
Přílohy:


· presenční listina

Zapsal:
Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce 
objednatele)
Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

· každému účastníkovi jednání

· Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru investic

· vlastní
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