ZÁPIS
z kontrolního dne (KD) č.2 stavby označené jako: "Karlovy Vary, Olšová Vrata – výstavba chodníku", který se konal dne 6.listopadu 2012 od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni:
dle presenční listiny

Úkoly, informace
1/1
Objednatel žádá zhotovitele, aby zvýšil pracovní výkony, zejména navýšil počty pracovníků na stavbě a využil relativně příznivého podzimního počasí
 k realizaci stavby.


KD 2 – objednatel počty pracovníků zvýšil;  výzva objednatele zhotoviteli k využití příznivého podzimního počasí k realizaci stavby trvá (zejména k ukládání betonových směsí)

1/2
Objednatel žádá zhotovitele, aby pečlivě prováděl výstavbu kanalizace, zejména:

· řádně napojoval kanalizační potrubí bez nečistot ve spojích potrubí

· sestavoval potrubí a kanalizační šachty v logických celcích

· nepoužíval poškozené stavební díly (zjištěný silně poškozený díl kanalizační šachty vyměnit)

KD 2 – zhotovitel poškozený díl kanalizační šachty opravil, tento bod dále nesledovat.

1/3
Zhotovitel projedná se Správou lázeňských parků pokácení dvou bříz, které jsou v těsné blízkosti příkopu pro odvod dešťových vod (obnažené kořeny).


KD 2 – dvě břízy byly pokáceny, tento bod dále nesledovat.

1/4
Dne 29.10.2012 došlo na křižovatce ulic  Hornická a Revoluční k dopravní nehodě, nesouvisela se stavební činností při budování chodníku. Osobní automobil přijíždějící ul. Hornická z výpadovky na Prahu, který dostal na kluzké vozovce smyk, se zastavil před oplocením sousedícího penzionu v místě, kde má být vybudován chodník, několik metrů od procházejících osob. Podle informace majitele tohoto penzionu dochází v těchto místech k dopravním nehodám v zimním období relativně často. 


Objednatel proto žádá zástupce projektanta, aby navrhnul do kritického místa bariéru, která bude bránit ve smýkání automobilů na chodník, T: do příštího KD.



KD 2 – projektant předložil dvě možná řešení, první: umístit do kritického místa vodící  tabuli (Z03), druhé: umístit do kritického místa betonové bloky. Projektant projedná navržená řešení se zástupcem dopravní policie, zástupce objednatele následně se stavebním úřadem.

1/5
V ulici Revoluční, před domy č.p. 168 a č.p. 53 je navržen odvodňovací žlab v délce 32 m. Z uvedených domů má být voda z dešťových svodů (vyústěny na terén – dosavadní stav) vedena volně po nové dlažbě chodníku do tohoto žlabu. Objednatel žádá projektanta, aby navrhnul propojení od vyústění dešťových svodů do odvodňovacího žlabu tak, aby voda netekla po povrchu nové dlažby chodníku, T: do příštího KD.



KD 2: projektant a zhotovitel prověřili možnosti doplnit do dlažby chodníku odvodňovací žlaby, použitý systém dle jejich informací neobsahuje tvarovky pro větvení žlabů. Zhotovitel připraví nabídku na odvedení dešťových vod potrubím skrytým v tělese chodníku.

1/6
Rozsah rozpracovanosti stavby: ke dni 6.11.2012 je patrný z přiložené fotodokumentace.

2/1
Zástupce objednatele potvrdil zápisem do stavebního deníku souhlas se změnami na stavbě oproti projektové dokumentaci:

· posun uliční vpusti UV 5 směrem k UV 4 tak, aby nezasahovala do stávající betonové konstrukce propustku (nefunkčního)

· vytvoření přejezdu na chodníku k č.p. 21 (penzion) z betonové dlažby tl. 8 cm a odpovídající výškou obrubníku – nášlapu (5 cm)

Příští kontrolní den se bude konat 12.listopadu  2012 (pondělí)  od 9:00 hod. v místě stavby.

Přílohy:



· presenční listina

· fotodokumentace ze dne 6.11.2012

Zapsal:
Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce 
objednatele)

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

· každému účastníkovi jednání

· Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru investic

· webové stránky Magistrátu města Karlovy Vary

· vlastní
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