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Dnešního dne, měsíce a roku:  
 
 

Statutární město Karlovy Vary 

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 

IČ: 00 25 46 57 

bankovní spojení: č.ú.:   vymazáno za účelem zveřejnění v RS 

zastoupené ve věcech smluvních:    Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města 

zastoupené věcech technických:  Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

     Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a  

     investic 
 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

KKP stavební s.r.o. 

se sídlem: Myslotínská 1048, 393 01  Pelhřimov 

IČO: 260 55 236 

DIČ: 26055236 

bankovní spojení č.ú.: vymazáno za účelem zveřejnění v RS  

zastoupená ve věcech smluvních: Lukáš Jára, jednatelem  

zastoupená ve věcech technických: Pavlem Pagáčem, vedoucím projektu 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 

 
 
  
  

  

se dohodly na uzavření tohoto 

  
  

D O D A T K U  č. 1 
S M L O U V Y  O  D Í L O   

č. 2018-00052/ORI 

ze dne 19. 7. 2018 

(dále jen „Dodatku č.1“) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

„Karlovy Vary, propojení ulic Anglická a Mozartova – I. etapa" 

číslo smlouvy objednatele 2018-00052/ORI       stránka 3 z 4 

A. 

Smluvní strany  se  dohodly následovně: 

  

Zhotovitel v rámci stavby označené jako  „Karlovy Vary, propojení ulic Anglická a Mozartova – 

I. etapa" požádal o následující změny, které jsou předmětem tohoto Dodatku č.1. 

 

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 6  smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 8. 2018 a na základě 

žádosti zhotovitele ze dne 31. 8. 2018 dohodly, že původní znění článku 3. odst. 1 a 2 se ruší a nahrazuje 

novým zněním : 

 

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v tomto termínu: 

               Termín realizace: 17.9. 2018 – 2. 11. 2018  

 

2. Zhotovitel zahájí stavební práce 17.9. 2018, staveniště předal Objednatel Zhotoviteli do 14.9.2018. 

 
 

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst.6  smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 8. 2018 a na základě 

žádosti zhotovitele ze dne 31. 8. 2018 dohodly, že původní znění článku 9. odst. 1 se ruší a nahrazuje 

novým zněním : 

 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat Dílo Objednateli nejpozději do 2.11. 2018. 
 

 

B.    

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2018 zůstávají beze změny. 

 

C. 

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 

smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se 

současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii 

potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám 

potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky 

zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy 

obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu. 

 

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, 

s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

5. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů 

splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování 

osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se 

zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části 

odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje 

zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým 



  

„Karlovy Vary, propojení ulic Anglická a Mozartova – I. etapa" 

číslo smlouvy objednatele 2018-00052/ORI       stránka 4 z 4 

podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele. 

 

6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly 

splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými 

obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 

schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 

 

Příloha č.1 :  Žádost zhotovitele 

Příloha č.2:  Výpis z usnesení  RM K.Vary ze dne 11.9.2018 (RM/1381/9/18) 

 

 

 

V Karlových Varech, dne  29.10.2018   V Karlových Varech, dne  29.10.2018 

 

 

 

 

 
 

 

________________________    _____________________________ 

Statutární Město Karlovy Vary   KKP stavební s.r.o. 

zastoupeno   zastoupena 

Ing. Petrem Kulhánkem   Lukášem Járou 

primátorem města   jednatelem 
 


