Zápis z kontrolního dne č. 4
 stavby

Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží

konaného dne 5. 4. 2017
Přítomni: Kořán, Ing. Korbelář, Brož
Záznam z jednání:

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
Zhotovitel nebyl přítomen a zprávu o postupu prací za období 3_2017nepředložil.
2. Stav v zajišťování realizační dokumentace stavby (RDS)
Platí termíny předkládání RDS předložených zhotovitelem. 
Podle plánu, zhotovitel předloží tyto části RDS:
K 15. 3. 2017, 

SO 201 Lávka – hlubinné založení (injektáže, piloty, mikropiloty, kotvy, záporové pažení)

SO 201 Lávka – nosná konstrukce-RDS-oblouková část (včetně mostovky se závěsy)
SO 201 Lávka – nosná konstrukce-RDS-schodišťová část (včetně zábradlí)

V termínu k 15. 3. 2017 zhotovitel nepředložil žádnou část RDS.
K 31. 3. 2017, 

SO 201 Lávka – spodní stavba

SO 201 Lávka – nosná konstrukce-VTD-oblouková část (včetně mostovky se závěsy)

SO 201 Lávka – nosná konstrukce-VTD-schodišťová část (včetně zábradlí)
V termínu k 31. 3. 2017 zhotovitel nepředložil žádnou část RDS.
3. Projednání návrhu věcného HMG
K aktualizovanému HMG má TDS připomínky, které zašle zhotoviteli písemně.
Připomínky k HMG zpracoval TDS a zaslal zhotoviteli 7. 2. 2017.
4. Předkládání TP a KZP pro jednotlivé objekty

K předloženým KZP a TePř zhotovitel dopracuje a předloží TDI ke schválení:
1. Zvlášť Tepř a KZP na výrobu a svařování OK v mostárně, 

2. Zvlášť Tepř a KZP na montáž a svařování na montáži na stavbě

3. Zvlášť Tepř  a KZP na aplikaci PKO v lakovně a na montáži (včetně provádění oprav poškozené PKO)

4. KZP - piloty, dát do souladu s TePř dle RDS.

5. KZP - mikropiloty, vypracování TePř dle RDS 

6. KZP - ŽB konstrukce v souladu Tepř dle RDS a SOD (přejímka zakrývaných částí díla). Na betonáže pracování TOP (technologicko-organizační postup) odsouhlasený TDI.

7. Předložit k odsouhlasení betonárku s  průkazními zkouškami navržených betonů dle RDS.

8. KZP - Zemní práce - navržené materiály na zásyp musí odpovídat RDS, Tepř, TKP.

9. KZP - Mostní závěry - po odsouhlasení objednatelem v souladu s TKP kapitola 23 dle VTD.

10. KZP - Hydroizolace - Dle PDPS  je navržená stěrková přímo pojížděná, nutno odsouhlasit objednatelem.

Viz požadavky Ing. Korbeláře z 13. 2. 2017 a pana Šilhana z 16. 2. 2017 adresované zhotoviteli.

Zhotovitel žádné KZP ani TePř nepředložil.
Nadále platí ujednání, že veškeré předpisy bude zhotovitel předkládat ke schválení 10 dní před uvažovaným zahájením prací.
5. Projednání plnění smluvních dohod
Pro nepřítomnost zhotovitele nebyla provedena kontrola plnění smluvních dohod.
7. Osazení informačních tabulí

Zhotovitel předložil grafický návrh informační tabule, který byl objednatelem schválen. Vlastní osazení informačních tabulí zajistí zhotovitel v termínu do 30. 3. 2017.
Úkol trvá
Nesplněno.
8. Projednání plánu KD na první pololetí 2017

Plán KD zrušen. 

9. Různé

3/1 Projektant prověří vyjádření SŽDC ke SP v časových souvislostech pro:

Postavení spojovací buňky v místě stavby Lávky v souvislosti se stavbou Modernizace ŽST Karlovy Vary – výpravní budova.

Nového požadavku SŽDC na demontáž stávající lávky k 7. 8. 2017 v souvislosti se stavbou Modernizace ŽST Karlovy Vary – staniční část. Tento termín je v kolizi s HMG stavby Lávka přes Horní nádraží.  

Výsledek oznámí objednateli – termín 10. 3. 2017
Projektant nepřítomen.
3/2 Objednatel předal zhotoviteli podmínky koordinátora BOZP. Zhotovitel tyto podmínky zajistí.

Úkol zhotovitele trvá.
3/3 Zhotovitel předal objednateli ke schválení vybrané subdodavatele na geodetické práce a na RDS.
Objednatel vybrané subdodavatele schválil.
3/4 Zhotovitel předal objednateli ke kontrole smlouvu o pojištění stavby uzavřenou k termínu uzavření smlouvy.
Objednatel se k pojištění nevyjádřil.
3/5 Zhotovitel oznámil, že smlouva na dodávku RDS je s projektantem uzavřena.
Zhotovitel žádné výstupy plnění RDS nepředložil.
3/6 Byla diskutována otázka Projektu údržby Lávky. Projektant tuto otázku prověří a výsledek oznámí objednateli, i s návrhem ceny. Termín 31. 3. 2017.

Projektant nepřítomen.
Další KD stavby se až do odvolání nebudou konat.
Zapsal: M. Brož
























4. KD Lávka H. nádraží   


