                            ZÁPIS
z 2. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 11. září 2013 v 10.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 1. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly z 2. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
 
II.  Kontrola úkolů z 1. KD
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a                                                  
to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.  
- zodpovídá: Colas, a.s. 
 			- termín: po celou dobu výstavby
1.4.  	Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

1.5.  	Předložit odsouhlasený havarijní a povodňový plán 
                       - zodpovídá: Colas,a.s. + projekční kanc. Ing.Škubalová	
- termín: do 18.9.2013

1.6.  	Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací.
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: do 13.9.2013                 splněno
	
1.7.  	Svolat 2. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 11.9.2013 v 9.00 hodin v místě stavby             splněno




III. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 11.9.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


IV. Různé 

p. Zoubek (Colas CZ, a.s.) – 
přizval na dnešní KD zástupce Vak K. Vary p. Waldmanna a to z důvodu kontroly konusů a poklopů stávajících šachet v Prašné ulici a dále z důvodu upřesnění polohy kanalizačních přípojek jednotlivých objektů a způsobu napojení okapových svodů do těchto přípojek.

Po kontrole bylo konstatováno následující:
1) Stávající konusy kanalizačních šachet zůstanou zachovány,provede se pouze výměna poklopů,které dodá Vak K.Vary
2) Na základě objednávky MMKV bude provedena kamerová zkouška stávajícího kanal. řadu v ul. Prašná pro zjištění polohy jednotlivých domovních přípojek.
                                        

p. Kořán (MMKV) – 
- upozornil zhotovitele na nutnost zachovat vzrostlý strom  u  autobus.  zastávky  v ul. 
   Vítězná.
- požádal projektanta o zpracování výkazu výměr na nový rozsah sanace podloží v ul. Prašná.

V. Úkoly z 2. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby
      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

     1.5.  Předložit odsouhlasený havarijní a povodňový plán 
                       - zodpovídá: Colas,a.s. + projekční kanc. Ing.Škubalová	
- termín: do 18.9.2013


           2.1  Zpracovat výkaz výměr na nový rozsah sanace v ul. Prašná
                      - zodpovídá : Projektant
                      - termín : do 18.9. 2013

           2.2  Předložit MMKV(p. Kořánovi) cenovou nabídku na kamerovou zkoušku kanalizačního
                 řadu v ul. Prašná.
                   -zodpovídá : Vak K. Vary
                   -termín: do 13.9. 2013

2.3.  Svolat 3. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 18.9.2013 v 9.00 hodin v místě stavby






Zapsal: Spilka Petr

