ZÁPIS
z 2. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 
který se konal dne 19. ledna 2012 v místě stavby.


Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

    I.       Zahájení a přivítání účastníků	
   II.       Připomínky k zápisu z 1. KD
   III.      Kontrola úkolů z 1. KD
   IV.      Průběh stavebních prací a výhled na další období
    V.      Různé
  VI.       Úkoly z 2. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s.  a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 



II. Připomínky k zápisu z 1. KD

K zápisu z 1. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.



III. Kontrola úkolů z 1. KD

 1.1.  Prověřit možnost úplného zákazu vstupu chodců na staveniště
                       - zodpovídá: Eurovia CS,a.s  		 	termín: do 19.1.2012
SPLNĚNO, tabulky se zákazem osazeny

1.2.  Prověřit stav odsouhlasování havarijního a povodňového plánu 
                       - zodpovídá: Eurovia CS,a.s. + Pragoprojekt, a.s.    		 termín: do 19.1.2012
SPLNĚNO, v současné době k odsouhlasení na Povodí Ohře

1.3.  Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
                  - zodpovídá: Eurovia	 CS, a.s.	       		 termín: do 19.1.2012
SPLNĚNO
						
1.4.  Svolat 2. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 19. 1. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby
SPLNĚNO
IV. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 19. 1. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


V. Různé 

p. Sakař (Eurovia CS, a.s.) – 
· seznámil přítomné s tím, že na stavbě byly označeny stromy ke kácení. U 3 stromů žádá zhotovitel objednatele o potvrzení opodstatnění jejich pokácení 
· předal TP pro provádění stavebních prací

p. Kořán (MMKV) – 
· požaduje jako podklad pro odsouhlasení jednotlivých materiálů stanovisko projektanta

p. Froněk (Pragoprojekt, a.s.) – 
· upozornil zhotovitele, že stávající uliční vpusť u domu č.p. 314 musí zůstat zachována
· dále upozornil zhotovitele na mělké uložení plynového potrubí v ulici Prašná

p. Hudlický (Strabag, a.s.) – 
· seznámil přítomné s tím, že došlo při frézování komunikace k poškození linky telefonního vedení, která byla umístěna nevhodně v asfaltovém souvrství. K tomuto problému bude svoláno samostatné jednání.


VI. Úkoly z 2. KD
					
2.1.  Dokončit odsouhlasení havarijního a povodňového plánu 
                       - zodpovídá: Eurovia CS,a.s. + Pragoprojekt, a.s.    		 termín: do 31.1.2012

2.2.  Svolat jednání ohledně počtu stromů určených k pokácení za účasti zástupce Odboru  
  životního prostředí
                  - zodpovídá: MMKV				       		 termín: do 24.1.2012
								
2.3.  Svolat jednání ve věci opravy telefonního kabelu
                  - zodpovídá: Strabag, a.s.		       		 	termín: do 25.1.2012

2.4.  Svolat 3. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: v pátek 27. 1. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

