                            ZÁPIS
z 3. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 18. září 2013 v 10.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 2. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly z 3. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
 
II.  Kontrola úkolů z 2. KD
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

     1.5.  Předložit odsouhlasený havarijní a povodňový plán 
                       - zodpovídá: Colas,a.s. + projekční kanc. Ing.Škubalová	
- termín: do 18.9.2013                                  	nový termín 25.9.2013


           2.1  Zpracovat výkaz výměr na nový rozsah sanace v ul. Prašná
                      - zodpovídá : Projektant                                        splněno
                      - termín : do 18.9. 2013

           2.2  Předložit MMKV(p. Kořánovi) cenovou nabídku na kamerovou zkoušku kanalizačního
                 řadu v ul. Prašná.
                   -zodpovídá : Vak K. Vary
                   -termín: do 13.9. 2013                                          splněno

2.3.  Svolat 3. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 18.9.2013 v 9.00 hodin v místě stavby                          splněno

III. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 18.9.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


IV. Různé 

p. Zoubek (Colas CZ, a.s.) – 
                     Při výkopu pro uliční vpusti v ul. Prašná byla odkryta betonová stoka. V místě stoky     
                    bylo provedeno několik sond, z kterých vyplynulo, že uvedená stoka je nefunkční.
                    Byl také přizván zástupce VAK p. Maršík, který konstatoval, že toto zařízení není
                    ve správě VAK K.Vary a není ani žádný dostupný záznam v mapách. Z tohoto          
                    důvodu se rozhodlo, že v místě nově budovaných ul.vpustí se výše zmiňované potrubí
                    přeruší a konce budou zaslepeny prostým betonem.

Úkoly z 3. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

     1.5.  Předložit odsouhlasený havarijní a povodňový plán 
                       - zodpovídá: Colas,a.s. + projekční kanc. Ing.Škubalová	
- termín: nový termín 25.9 2013
       
3.1.  Svolat 4. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 25.9.2013 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

