                            ZÁPIS
ze 4. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 25. září 2013 v 10.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 3. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly ze 4. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
 
II.  Kontrola úkolů z 3. KD
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

     1.5.  Předložit odsouhlasený havarijní a povodňový plán 
                       - zodpovídá: Colas,a.s. + projekční kanc. Ing.Škubalová	
- termín: nový termín 25.9 2013                          splněno
       
3.1.  Svolat 4. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 25.9.2013 v 9.00 hodin v místě stavby        splněno


III. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 25.9.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


IV. Různé 

Byl upřesněn způsob napojení okapových svodů v ulici Prašná.
Při výkopu v ulici Prašná bylo objeveno vyústění stávající drenáže. Tato bude pročištěna a napojena na potrubí zaústěné do stávající kanalizace.
Dle kamerové zkoušky je kanalizační přípojka od domu č.p. 1 v havarijním stavu. Z tohoto důvodu bude obnažena a po dohodě se Sdružením nájemníků na jejich náklady opravena.


Úkoly ze 4. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

       
4.1.  Svolat 5. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 2.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

