                            ZÁPIS
ze 5. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 2. října 2013 v 10.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 4. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly z 5. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
 
II.  Kontrola úkolů z 4. KD

1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

       
4.1.  Svolat 5. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 2.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby           splněno




III. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 2.10.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


IV. Různé 

Bylo dohodnuto,že po demontáži schodiště u domu č.p.161/14 bude provedena kontrola stavu odvodnění ve vztahu k tomuto domu. Tento stav bude posouzen a následně bude navrženo řešení.
Kácení stromu v km 0,500 LS,který je vychýlen nad nově realizovaný chodník, proběhne
v pátek 4.10. 2013.


V. Úkoly z 5. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

       
5.1.  Svolat 6. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 9.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

