ZÁPIS
z 5. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 
který se konal dne 16.února 2012 v místě stavby.


Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

    I.       Zahájení a přivítání účastníků	
   II.       Připomínky k zápisu z 4. KD
   III.      Kontrola úkolů z 4. KD
   IV.      Průběh stavebních prací a výhled na další období
    V.      Různé
  VI.       Úkoly z 5. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 


II. Připomínky k zápisu z 4. KD

K zápisu z 4. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.


III. Kontrola úkolů z 4. KD

 4.1.  Svolat 5. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: ve čtvrtek 9. 2. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek byly práce zastaveny. Z tohoto důvodu se 5.KD přesunul na 16.2.2012.


IV. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 16. 2. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 

V. Různé 

p. Kořán (MMKV) – 
· Seznámil přítomné s požadavkem na změnu. Jedná se o změnu úpravy chodníkového zálivu na pozemku p.p.č.329 v k.ú. Drahovice a to: místo zámkové dlažby bude provedeno navezení ornice a zatravnění
· Na základě výše uvedeného požadavku žádá PGP o zpracování rozdílového výkazu výměr, který bude následně předložen zhotoviteli k ocenění
· Tento ocenění výkaz výměr bude předložen zástupcům zadavatele

Ing. Froněk (Pragoprojekt, a.s.) – 
· Požádal zhotovitele o urychlené provedení palisád v úseku km cca.0,880 - 0,930 

p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) – 
· Informoval přítomné o tom, že zhotovitel předložil k odsouhlasení Havarijní a povodňový plán pro stavbu
· Požaduje po zhotoviteli předložit cenovou nabídku na odvodnění dvorů mezi panelovými domy a to v rozsahu projednaném na dnešním KD


VI. Úkoly z 5. KD
					
5.1.  Zpracovat rozdílový výkaz výměr na změnu úpravy chodníkového zálivu na pozemku 
  p.p.č.329 v k.ú. Drahovice
                       - zodpovídá: Pragoprojekt, a.s.    		 termín: do 23.2.2012

     5.2.  Předložit cenovou nabídku na odvodnění dvorů mezi panelovými domy v rozsahu 
  projednaném na dnešním KD
            - zodpovídá: PGP + zhotovitel    		 termín: do 23.2.2012

5.3.  Svolat 6. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: ve čtvrtek 23. 2. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby



Zapsal: Spilka Petr

