                            ZÁPIS
ze 6. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 9. října 2013 v 10.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 5. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly z 6. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
 
II.  Kontrola úkolů z 5. KD

1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

       
5.1.  Svolat 6. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 9.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby                   splněno

            


III. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 9.10.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracech, které budou prováděny v následujícím období. 


IV. Různé 

Byla projednána demontáž stávajícího přístřešku aut. zastávky s p. Jungrem. Tuto demontáž provedou pracovníci DPKV a to včetně odvozu a uskladnění a to v termínu do 16.10. 2013.
Na dnešním KD bylo projednáno a odsouhlaseno zvýšení počtu parkovacích míst pro invalidy v ul. Prašná z 1. na 2. místa. Celková parkovací plocha zůstává dle PD.
Dále bylo dohodnuto,že ostré hrany, které tvoří kamenné obrubníky pří nájezdech do parkovacích stání, budou osazeny obloukovými obrubami.

V. Úkoly z 6. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

       
6.1.  Svolat 7. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 16.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

