ZÁPIS

z 6. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 

který se konal dne 23. února 2012 v místě stavby.
Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :
    I.       Zahájení a přivítání účastníků

   II.       Připomínky k zápisu z 5. KD

   III.      Kontrola úkolů z 5. KD

   IV.      Průběh stavebních prací a výhled na další období

    V.      Různé

  VI.       Úkoly z 6. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 

II. Připomínky k zápisu z 5. KD

K zápisu z 5. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

III. Kontrola úkolů z 5. KD

 5.3.  Svolat 6. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.


- termín: SPLNĚNO
IV. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 23. 2. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 

V. Různé 
Ing. Froněk (Pragoprojekt, a.s.) – 

· Připomněl, že stávající uliční vpusti je nutno zaslepit.
· Požaduje po zhotoviteli zajistit telefonní kabely proti prověšení.
p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) – 

· Seznámil přítomné s tím, že na základě dohody mezi zhotovitelem a TDS byly stavební práce obnoveny v plném rozsahu ke dni 20. 2. 2012.

 p. Hudlický (Strabag a.s.) – 

· Sdělil, že v km 1,100 – 1,150 LS dochází ke střetu nově budované komunikace s kabely Telefónica O2. Z tohoto důvodu bude nutné provést jejich posun o cca 1,5 m vlevo. 

VI. Úkoly z 6. KD

6.1. Svolat 7. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s


- termín: ve čtvrtek 1. 3. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby

Zapsal: Spilka Petr

