                            ZÁPIS
ze 7. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 16. října 2013 v 10.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 6. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly z 7. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl  p. Petr Spilka zástupce DS engineering Plus a.s.(TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
 
II.  Kontrola úkolů z 6. KD

1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

       
5.1.  Svolat 7. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 16.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby                   splněno

            


III. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 16.10.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


IV. Různé 

1) Byl projednán způsob odvodnění parkovací plochy v ul. Prašná a to s tímto závěrem:
- stávající poškozená betonová trubka bude demontována až k patě stávající opěrné zdi.
- poté bude do takto upraveného výtoku osazena  PVC trubka, která bude ve sklonu napojena do již realizovaného odvodnění okapového svodu.
- následně bude výkop včetně osazené PVC trubky zasypán ŠD 16-32 a zhutněn.
Celková délka potrubí je 10m. Na výše uvedené práce zpracuje zhotovitel rozdílový výkaz výměr včetně ocenění.
            2) 14.10. 2013 byla zrealizována demontáž přístřešku autobusové zastávky včetně odvozu
                k uskladnění.
            3)  Zhotovitel informoval o nedostatečném krytí VN kabelu ČEZ v křižovatce ul. Prašná, 
                Vítězná a o jeho dalším kolizním průběhu v nově budovaných parkovacích stáních ve
                 Vítězné ul., z tohoto důvodu byl kontaktován správce sítě ČEZ, který určí další postup
                 při změně uložení tohoto kabelu.
 

V. Úkoly z 7. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

       
7.1.  Svolat 8. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 23.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

